Obchodni podminky- p¥iloha ¢&. 1

Dle § 1751 a nasledujicich Obcanského zakoniku & 89/2012 Sb., v platném znéni
ke SMLOUVEODiLO¢

»Opérna zidka, preloZka kanalizace a mistni komunikace v ulici Kramolifova Valasské
Klobouky*

I. PREAMBULE :

Zakladnim Ggelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace predmétu dila definovaného obsahem smlouvy o
dilo, kdy pfedmét dila je urfen k zajidténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
financovana/spolufinancovéna z vefejnych prostfedki. Zpiisob financovéni dila je tieba povaZzovat za soucast
zakladniho u¢elu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zalozeném smlouvou o dilo déle uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich podminkéach pouZit odkaz na
¢lanek nebo kapitolu bez dalsiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo kapitola t&chto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz ugastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou sou¢dsti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto &lanku; uvedené
dokumenty ptedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletn{ znéni smlouvy o
dilo. Smlouva o dilo se viemi sou¢astmi tvofi projev vile Gastnikii smlouvy o dilo; veskeré ustanoveni
smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat pfedeviim v souladu s i¢elem smlouvy o dilo - Fadnou realizaci
pfedmétu dila. Smluvni text necht je vykladan pouZitim tzv. zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického
vykladu a gramatického vykladu.

V pfipad€, nedospé€je-li se shora naznacenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho ustanoveni
smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich dokumentti v rozporu, je
dana priorita obsahu jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pFiloh);

b) tyto obchodni podminky;

c) ocenény soupis stavebnich praci, dodéavek a sluzeb s vykazem vymér

d) veskeré dalsi listiny, jejich obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznaéi za sougast smlouvy
o dilo, nebude-li soucasné ucastniky této smlouvy o dilo takové listing déna vy3si priorita.

»Nabidka“

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto uchazede ve smyslu zakazky malého rozsahu na vybér zhotovitele stavby
v zahlavi téchto obchodnich podminek uvedené a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou
uvedeny ve smlouvé o dilo.

»Vykaz vymér®

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci dokumentace
stavby.

Ktery byl uchazetem vyplnén jako soucast nabidky a prilozen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha &. 2). Vymezuje
druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby, a to ve skladbé
odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je &lenén na stavebni objekty (oznacované SO),
provozni soubory (oznatované PS), vieobecné polozky. Za "polozku" je povazovéana takova polozka, pro kterou
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jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznagené jako ,jednotky*),
mnozstvi specifikovana pro danou polozku (oznacend jako "mnoZstvi"), jednotkova ocenéni polozky v cené
uvedend v piislu§né méné na jednotku méfeni (oznadena jako "sazba") a cena polozky v piisluiné méné vznikla
jako soutin sazby a mnoZstvi polozky (oznacena jako ¢astka").

"Utastnikem smlouvy o dilo"
- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.
"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listing smlouvy o dilo; v pfipadé, zastdva-li pozici objednatelii
podle listiny smlouvy o dilo vice subjektti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze smlouvy o dilo spoleéné a
nerozdilng, za viechny objednatele viak vici zhotoviteli a ostatnim zucastnénym subjektiim jedna pouze jeden z
objednatelll oznageny listinou smlouvy o dilo, neni-li smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li
smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod pojmem ,,0bjednatel“ viichni objednatel¢ oznacen (listinou
smlouvy o dilo a ,,ukony objednatele* ukony toho z objednatelll, jehoZ ukony jsou povaZovany listinou smlouvy
o dilo za relevantni ukony vSech objednateli vii¢i zhotoviteliim, ev. dalSim subjektiim v souvislosti s fadnou
realizaci pfedmétu dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt ozna¢eny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je uchaze¢em o zadani zakazky
na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem jakoZto zadavatelem v tomto zaddvacim fizeni uzaviena
smlouva.

"Subdodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢dst pfedmétu dila na zakladé povefeni zhotovitele; za
subdodavatele miliZze byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat ¢ast predmétu dila
bylo akceptovano objednatelem.

"Zadavatel vefejné zakazky"

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakézky vyhld§eném v ramci zadavaciho
fizeni, na jehoz zdklad€ objednatel vybral nejvhodné&jdi nabidku, ktera je pfedmétem dila specifikovaného
smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

"Komunikace'"

- Pisemna komunikace mezi G¢astniky smlouvy o dilo a dalsimi subjekty bude realizovéana na adresy zhotovitele
nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla zhotovitele nebo
objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné zavazné pravni upravy. Povinnosti piebirat
pisemné zasilky na téchto adresach v probéhu pracovni doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako
pracovni definovan obecné zdvaznou pravni Upravou) se pifjemce zasilky nemize zprostit, ledaze by zména
adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla dohodnuté u¢astniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné
doslo z objektivnich divodi (napf. zanikem stavby oznafené takovouto adresou) nebo v pfipadé adresy sidla
piijemce registrované podle obecné zdvazné pravni Gpravy by doslo ke zméné adresy sidla pfijemce postupem
pfedvidanym touto obecné zavaznou pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla evidovand v obchodnim rejstiiku
ptislusného krajského soudu nebo v piisluiném Zivnostenském rejstiiku).

Ucastnici smlouvy o dilo a dal3i zi¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim ¢astnikiim
smlouvy o dilo a zu¢astnénym subjektiim dalii adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat; povinnosti pfebirat na
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teéchto adresach doru¢enou postu se takovyto pfijemce zprosti teprve po pisemném odvolani relevance takovéto
piijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drzitele po3tovni licence, kuryrem, piedédvany osobné ¢&i
pfenaleny za pouZiti systémii elektronického prenosu dat

Prijemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku prevzit, jinak odpovidéd za skodlivy nasledek
eventudlné vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpozdénim pfevzeti zasilky &i jejim nediivodnym neptevzetim.

Jakekoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana n&kterym z G¢astniki
smlouvy o dilo nebo zigastnénych subjektii musi byt rovnéz prokazatelnym zptisobem dorucena tém dalsim
ucastnikiim smlouvy o dilo nebo zigastnénym subjektiim, jejichZ prav a povinnosti se tyka, jinak vystavovatel
takovéto listiny zodpovidd za vznik 3kodlivého nésledku, ktery by mohl vzniknout nedorudenim listiny
dotéenému Gcastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti diilezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostné do stavebniho
deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny ¢lankem VI.

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

l. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v pribshu realizace upravit rozsah
pfedmétu plnéni, a to zejména z divodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila dojde k zizeni
predmétu dila

b) v pfipad¢, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, neptedvidané prace (dodatecné stavebni
prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro realizaci dila.

Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila p¥istoupit.

2. V pfipadg, Ze objednatel bude pozadovat dodatedné stavebni prace, dodavky a sluzby, je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 134 /2016 Sb., ve znéni pozdg&jSich predpisi.

3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli seznam subdodavateldi, véetné
jejich identifikacnich ddaji (Firma, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
které budou provadét. Tento seznam subdodavatelii musi byt totozny se seznamem, ktery zhotovitel uved] ve své
nabidce. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském systému objednatele neprodleng pfedem pisemné
informovat a vyzadat si ke zméné souhlas objednatele. Objednatel d4 souhlas ke zméné& subdodavatele,
prostrednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavacim Fizeni kvalifikace pouze za podminky, Ze zhotovitel
piedloZi spolu s informaci o zmeéné tohoto subdodavatele i doklady prokazujici splnéni kvalifikaénich
pfedpokladi, které byly prokazovany prostrednictvim tohoto subdodavatele.

Objednatel ma pravo zi¢astnit se jednani se subdodavateli o technickych zéleZitostech dila. Objednatel ma pravo
pozadovat licast subdodavatele na kontrolnim dni.

5. Zhotovitel nebo osoba s nim propojend nesmi provadét technicky dozor na stavbé.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak ze v ptipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych ndzord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o
kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, Ze
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a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér zhotovitele stavby,
sluzby nebo dodavky materidld, kromé té€ch vyslovné ustanovenych touto smlouvou jako plnéni objednatele a
dale, ze

b) zhotovitel ru¢i za to, Ze dilo bude realizovdno v takovém rozsahu, proveden (a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za jeho
kompletnost, provozuschopnost, bezpe¢nost, v€asnost dokonéeni, dosaZeni garantovanych parametr(, a v ramci
svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost fadného trvalého provozovani.

I1l. DOBA PLNENI

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro dany
charakter stavebnich praci.

2. Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho predani a pievzeti
staveniste.

3. Jestlize objednatel v prib&hu praci zjisti, ze dochazi k prodleni se zahajenim, ¢i dokonéenim praci, pozada
zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku o zdvazné vyjadieni k tomuto zjisténi a navrh opatieni (vécné a casové
ur¢enych) k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a ndvrh opatieni piedat objednateli ve Ihiité
stanovené technickym dozorem objednatele.

4.V ptipadé zmény zahdjeni doby pInéni z diivodu leZiciho na strané objednatele se posunuje i termin dokonéeni
a protokolarniho piredani a pfevzeti pfedmétu vefejné zakazky, aviak doba realizace v kalendainich dnech/
tydnech zistane nezménéna.

5. V pripadg, Ze se objednateli s ohledem na financovani z vefejnych prostiedki nepodafi zajistit finanéni
prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo
uzaviené se zhotovitelem.

6. Viceprace, jejichZ finanéni objem nepiekroci 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na termin
dokonéeni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pied terminem plnéni.

IV. CENA DiLA:
1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €l. 1T smlouvy o dilo.

2. Prisluind sazba dan¢ z pfidané hodnoty (DPH) bude t¢tovana dle platnych ptedpist v dobé& zdanitelného
plnéni.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad. Cena dila
obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednand cena obsahuje i
piedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu piedani dila sjednaného ve smlouvé o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v pfipadé, ze:

a) dojde pfed nebo v prib&hu realizace dila ke zmé&nam danovych piedpisii majicich vliv na cenu dila, v takovém
ptipadé bude cena upravena dle sazeb dan¢ z pfidané hodnoty platnych v dobé zdanitelného plnéni

b) v piipadé dodate¢nych, objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek pozadovanych
objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci
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¢} v piipadé ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu predmétu dila podle ¢l. 1. Smlouvy o dilo vyZzadana objednatelem, piipadné
vyvolana zménou technického feseni dila nebo zménou materialé oproti projektu:

a) bude ocenéni piipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych cen z polozkového
rozpoctu zhotovitele. Pro préce a dodavky neuvedené v polozkovém rozpoctu bude pouzita v souladu s vyhl. &.
230/2012 Sb., shodna cenova soustava, v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpodet do nabidky. Pro price a
dodéavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba.

b) k zdkladnim nakladim vicepraci dopoéte zhotovitel pfirazku na podil vedlejsich nakladi v & vyEi, v jaké ji
uplatnil ve svém polozkovém rozpodtu

¢) k celkovému souctu nékladii pak bude dopoctena DPH podle piedpisti platnych v dobé& vzniku zdanitelného
plnéni

d) pied vlastnim provedenim musi byt kazd4 viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu vicepraci a
ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem
objednatele pfedlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten, v
pripadé, Ze viceprace uznd, se zavazuje predloZeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit do 5 dnit od jeho
predloZeni. Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, e zména bude odsouhlasena
formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nemé
zhotovitel prévo na uhradu ceny za viceprace

e) dodavky a préce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele provedeny
(méneprace), budou odetteny ve vysi soultu veskerych odpovidajicich polozek a nékladii neprovedenych
dodavek a praci dle polozkového rozpodtu. Dale se postupuje obdobng, jako je uvedeno v pism a)-d) tohoto
odstavce.

6. Za viceprace se nepovazuji néklady vynaloZené k dosaZeni plné funkénosti predmétu dila. Divodem pro
zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim s provadénim dila
nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo nedostatkii v polozkovém
rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo nelplného ocenéni soupisu stavebnich praci,
dodédvek a sluzeb s vykazem vymér,

V. PLATEBNI PODMINKY:
1. Smluvni strany se dohodly na uhradé ceny dila takto:

2. Objednatel neposkytuje zalohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skute¢né provedené prace a dodavky
vidy 1 x mési¢né dil¢imi dafiovymi doklady (fakturami) s nalezitostmi dle § 29 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z piidané hodnoty, ve znéni pozdgjich predpisi.

3. Podkladem pro vystaveni dil¢ich dafiovych dokladi (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zastupce
ve v&cech technickych) pisemné odsouhlasené soupisy skute¢n& provedenych praci a dodavek odpovidajici
provedenym pracim v daném obdobi - mésici, zpracované podle jednotlivych &asti nabidkovych rozpoéti.
Odsouhlasené soupisy skute¢n& provedenych praci a dodavek jsou nedilnou soudasti dafiovych dokladii (faktur).

4. Zhotovitel pfedlozi objednateli polozkovy soupis provedenych praci a dodavek k odsouhlaseni nejpozdgji do
tfi pracovnich dnti po protokolarnim ptedani a prevzeti dila.

5. Objednatel provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci a dodévek do tii pracovnich dni od
predlozeni. Pokud nema vyhrady k piedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, vrati
Je zpé&t neprodlen€ po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opa&ném piipadé soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodleng po provedené kontrole k pepracovani zhotoviteli. Ten je
povinen pfedlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb objednateli do tfi pracovnich dnii od jejich
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vraceni objednatelem k pfepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi ob&éma stranami k dohodé o odsouhlaseni
mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat ty prace,
dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Spornd ¢ast bude feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich
podminek.

6. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je zhotovitel opravnén
vystavit daflovy doklad na objednatele.

Ptilohou dafiového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
protokol o pfedani a prevzeti dila.

7. Dainovy doklad musi byt pfedloZen zhotovitelem nejpozd&ji do 15 dnil ode dne zdanitelného plnéni a fadné
dolozen nezbytnymi doklady, které¢ umoZzni objednateli provést jeho kontrolu.

8. V piipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny
dariovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za obdobnych podminek jako je
uvedeno v ust. odst. 1.

9. Splatnost datiového dokladu je 30 dnt ode dne jeho vystaveni. V pochybnostech se mé za to, Ze dafiovy
doklad byl dorucen teti den ode dne odeslani. Objednatel mize pozadovat prodlouZeni splatnosti dafiovych
dokladii bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele. V piipadé pfechodného nedostatku finan¢nich prostiedku na
strané objednatele miZe zastupce objednatele pozadat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této
zadosti vyhovét bezpodminecné. Pro tento pfipad je sjednadn nasledujici postup: V piipadeé kratkodobého
nedostatku finanénich prostfedkii na strané objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouZenou lhitu
splatnosti dafiovych dokladii na 60 dni.

10. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonceni dila sjednany ve smlouvé o
dilo.

11. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji Casti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen tuto
skute¢nost do sedmi kalendainich dnt pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny daiovy doklad zhotoviteli s
uvedenim divodi. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen vystavit novy dafiovy doklad. Vystavenim nového
datiového dokladu bézi nova lhiita splatnosti dle odst. 7.

12. Cena za dilo nebo jeho diléi ¢ast je uhrazena dnem piipsani ¢astky na ucet zhotovitele u pen&zniho ustavu
uvedeného v €l. 1. smlouvy o dilo.

13 . Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.
VL. STAVENISTE:
1. Staveni§tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveniité projektem a smlouvou o dilo.

2. Objednatel ptedd zhotoviteli stavenidté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis - protokol, ktery
bude podepsan opravnénymi 7.4stupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti staveni$t¢ bude zaznamenano i ve
stavebnim deniku.

3. Geodetické zaméfeni stavenisté a vytyCeni zdkladnich smérovych a vyskovych bodl stavby a jejich
jednotlivych objekti zajistuje zhotovitel proslfednictvim opravnéného zeméméfi¢ského inZenyra za udasti
osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zdkladg vyty¢ovacich vykrest na své
naklady. O provedeném vytyceni bude sepsin protokol podepsany zhotovitelem, osobou provadéjici vytyceni,
osobou vykondvajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zdkladni smérové a vyskové
body starat az do odevzdani a pievzeti dila.

4. Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni, socialni a
ptipadné i vyrobni zafizeni stavenité. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti stavenistni rozvody

Stranka 6z 19



potfebnych médii a jejich pripojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za Ghradu. Zhotovitel uspofada a bude
udrzovat stavenidté v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi predpisy zejména zdkonem &
309/2006 Sb., a nafizenim vlady ¢ 591/2006 Sb. Prostory stavenidté bude vyuZivat vyhradné pro ugely
souvisejici s realizaci dila.

5. Zhotovitel je povinen si pii pfevzeti staveniité zajistit vyty€ent tras stdvajicich inzenyrskych siti na stavenisti a
piilehlych pozemcich dotéenych providénim dila a tyto vhodnym zpiisobem chranit. V piipadé jejich poskozeni
je povinen bezodkladné uvést poskozené sit& do pivodniho stavu na své naklady a uhradit pfipadné skody a
pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

6. Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod u stavenisté zabezpeti zhotovitel dle projektu tak,
aby zabranil podméaceni stavenisté nebo sousednich pozemki.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho pInéni dle této smlouvy ostatnim
dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investoru (napf. telekomunika¢nich, plynarenskych, &i
elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

8. Zhotovitel je povinen umistit na staveniiti titek s identifika¢nimi adaji stavby v souladu stavebnim zékonem,
ktery mu preda technicky dozor objednatele.

9. Zhotovitel je povinen priibézné ode dne piedani stavenité az do doby protokolarniho piedani a prevzeti dila
pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi ptedpisy a na své naklady dopravni
znaceni potfebnd pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich vyuZitim projedna
pfimo s jejich provozovatelem.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLN{ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveni3té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve zn&ni pozdé&jsich predpisi, a provadéciho predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpilsob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem &. 183/2006
Sb., a pfilohy &. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

2. Denni zapisy do SD ¢iteIné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi ziznamy nesmi byt vynechana
volnd mista, zapisy nesmi byt prepisovany, neitelng skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s
origindlnim textem. Kazdy zépis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo
stavbyvedouciho mize do SD provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba
vykonavajici autorsky dozor, osoba provadgjici kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni
vybranych zeméméfticskych praci, pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci, pisobi-li na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s o&islovanymi
listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddé¢litelné priipisy. Perforované listy budou oislovany
shodné s listy pevnymi. V priibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelati stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich zaznami.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zéznamii ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapistim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné ptipominky do 3 pracovnich dnii, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani piipadnych dodatkii
ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zaklad& potvrzeného zépisu ve SD projedna tento dodatek se
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zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien nejpozdéji do 14-ti dnil od data odsouhlaseni zapisu ve
stavebnim deniku viz. ¢1. VI

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméng po dobu 10 let od pfedani a pievzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnil stavby dle prob&hu a potieb stavby, nejméné viak
1 x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zéroven vyhotovi
zapis z kontrolniho dne a tento predd viem zicastnénym. Kontrolni dny se zarnéfi na kontrolu kvality a vécného
zhotovitele. Néklady na ugasti na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to
technicky dozor objednatele, zuCastni se kontrolniho dne statutdrni zéastupce zhotovitele, pfipadn& hlavni
subdodavatele zhotovitele.

VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobam, povéfenym objednatelem
pisemnym zmocnénim a osobam dle zékona ¢. 183/2006 Sb., a zdkona &. 309/2006 Sb. Pro vykon této kontroly
bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona &. 309/2006 Sb., vztahujici se ke stavb&
- seznam dokladil a rozhodnuti statnich organu ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- ptehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pred uzavienim této
smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a funkci koordinatora dle
zakona ¢&. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v probéhu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinitora. Na tuto skuteénost je povinen
zhotovitele pisemné& upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této smlouvu o
dilo a v jeho prib&hu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy, technickych norem,
pravnich pfedpisii a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organii. V tomto sméru spolupracuje s osobou
vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani piedpisi PO v&etné pravidel a pofadku na stavenisti
¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zplisobilosti materidlu a vyrobki pouzitych pro pInéni dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a zjitovaci
protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené zmény, k
nimz doslo pfi pinéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, u¢astni se provadéni zkousek
g) ucastni se prevzeti a pfedani dila, prebird doklady pfipravené zhotovitelem k predani a ptrevzeti dila

h) kontroluje a zépisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélku pfi piejimee dila
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i) ptipravuje podklady pro zavéretné vyuctovani dila, pro vyuétovani pfipadnych smluvnich pokut, pfipravuje
podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto (Celem md kdykoliv pfistup na staveniité. Na zji§téné nedostatky musi zhotovitele neprodlend
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu Ihiitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace v
piipadech kdy:

- hrozi nebezpeéi vzniku majetkové skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancli nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpeénost stavby,

- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniiti (dale jen" koordinator") je opravnén
vykondvat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéti v souladu se zidkonem &. 309/2006 Sb. a provadécich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani stavenisté jmenovat osobu, ktera bude odborné ¥idit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pisemn& seznamit objednatele s
tim, kdo je stavbyvedouci a v piipad® zm&ny této osoby sezndmit prokazateln& pisemné objednatele s touto
zménou. Zhotovitel je povinen pfi predani stavenist¢ seznamit objednatele s opravnénimi, které
stavbyvedoucimu udélil.

2. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipadg, Ze je pro stavbu vydano.

3. Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila naleZitou péci, ditkladnost a kvalifikaci, kterou lze ocekévat od
prislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery mé zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodrzovat no¢ni klid. O sobotach a nedélich a svatcich je opravnén pracovat, pokud se
zapisem ve stavebnim deniku dohodne s objednatelem. Zhotovitel je povinen maximalné dodrzovat bezpecnost
prace s ohledem na misto provadéni praci.

5. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za ochranu
veskerych vyrobki, nifadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajisfuje na své vlastni
naklady.

6. Zhotovitel ruci za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material, o kterém je v
dob¢ uziti znamo, Ze je Skodlivy, vEetn& materidld, o nichZ by mél zhotovitel na zkladé svych odbornych
znalosti védet, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci &i predepsany provodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle piisluinych
piedpisti.

7. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2626 a §2627 Obganského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodleng objednateli pisemné zapisem do stavebniho deniku.
Prerudit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel souhlas od
objednatele. Pokud ma zhotovitel oprdvnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpe&i z prodleni, je opravnén
prerudit provadéni dila bez vy3e uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom informovat bez odkladu
objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku v dostateném piedstihu k
provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti
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vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky
dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené lhaté, kterd nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi,
ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti
poZaduje. Zjisti-1i se v8ak, Ze prace byly provedeny vadng, nese niklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne piedani stavenité az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

8. Bezpecnost a ochrana zdravi pFi priaci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pFipadé Ze se na stavbu

vztahuji povinnosti uvedené v zikoné ¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpisech splnit nasledujici
povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnil pfed zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16 pismeno
a) zakona ¢. 309/2006 Sb.

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s§ 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb. koordinatorovi sou¢innost
potiebnou pro plnéni jeho kolu po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle 7.akona &. 309/2006 Sb. nejpozdéji 10 dni
pfed zahdjenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo
poskozeni zdravi, predloZit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zakona ¢&.
309/2006 Sb. a provadécich predpisil, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen predkladat
koordinatorovi aktualizace planu dle skute¢ného probéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li
dohodnuto smluvnimi stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpecnosti prace, provozu technickych zatizeni
a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizacnich podminek, zajisfujicich zachovani plynulosti a
bezpeénosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit¢ stavby. V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik
prace, zakon o zaji§téni dal§ich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci a provadéci predpisy.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniité poZzarni fad, poplachové smémice stavby a provozné dopravni
fad a je povinen je viditeln€ na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpisu a
dodrzovani piedpist zpracovanych dle piedchoziho odstavce i u svych subdodavatell a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

e) dojde-li k jakémukoliv Grazu pti provadéni dila nebo pfi €innostech souvisejicich s provadénim dila je
zhotovitel povinen zabezpedit vysetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout

zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkei technického dozoru, koordinatora a autorského
dozoru dodrZzovali pfedpisy bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

10. Technické podminky

Technickymi podminkami se rozumi souhrn v3ech technickych popisi, které vymezuji pozadované technicke
charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a souc¢asné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaén& stanovi stavebné fyzikalni
pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobkil a materiala.
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Uzivatelsky standard

Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi kvalitativni parametry
a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného poradi:

a) Ceské technické normy pfejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy piejimajici evropské
normy

b) evropska technicka schvaleni

¢) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym &lenskymi staty Evropské unie a
uvefejnéné v Utrednim véstniku Evropské unie

d) mezinarodni normy, nebo
e) jiné typy technickych dokumentii nez normy, vydané evropskymi normalizaénimi organy

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavee, formuluje je zadavatel s vyuZitim
odkazu na:

a) Ceské technické normy
b) stavebni technické osvéd&eni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovéni provadéni staveb a stavebnich praci a
pouziti vyrobkd,

Technické podminky a uzivatelsky standard je definovén jednotlivymi &astmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo preds, jsou bez pravnich vad
a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli predat a umoznit:

a) projekt v jednom vyhotoveni v tifténé formé ke dni podpisu smlouvy o dilo

b) vysledky projednéni s dotéenymi organy a vlastniky v ramei stavebniho fizeni

c) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a stitek stavby
d) piedani stavenité ke dni zahajeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a koordinétora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ast jeho Fadnym a v&asnym dokondenim a
predanim objednateli, nebude-li dodatetné dohodnuto jinak. Toto pravo je spln&no podpisem protokolu o
pfedéani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.
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2. Pfejimaci fizeni:

2.1 Zhotovitel zdpisem ve stavebnim deniku u¢inéném miniméln¢ 7 pracovnich dnl pfedem pisemné oznami
datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k piedani a prevzeti dila Objednatel je povinen zahajit
piejirnaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dmi od uc¢inéné vyzvy. Pokud se pfi pejimacim fizeni prokaze, ze
dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v nahradni lhiité stanovené objednatelem a objednateli
uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit ucast
technického dozoru objednatele pifpadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k ucasti na pfedani a pfevzeti
dila své subdodavatele.

2.3 Piejimaci fizeni je ukonéeno podepsanim protokolu o predani a prevzeti dila objednatelem. Nedilnou
soucasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Dilo, které neni fadné
ukonéeno, neni objednatel povinen prevzit s vyjimkou uvedenou v piedchozi vété. Za nedokoncené dilo se viak
povazuje i dilo v piipadé, Zze dosazené vysledky nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v
projektové dokumentaci, platnym pravnim piedpistim véetné technickych norem a této smlouve.

2.4 K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli piedloZit nasledujici doklady:
a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve&. geodetického zaméfeni stavby
b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadl dle zakona &. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisu a provadécich
ptedpisil a obali

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, ndvody k obsluze a Gdrzbé v
Ceském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy
f) stavebni denik (deniky)

g) osvédCeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materialii a vyrobkll s technickymi pozadavky na né
kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb.; ve znéni pozdg&jsich predpisu.

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci
i) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

j) osvédéeni o jakosti stavebnich dill, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po zhotoviteli k vydani
kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zdkona, a o které pisemné pozadé ve stavebnim
deniku nejmeéné 14 dmi pied zahdjenim piejimaciho fizeni a dalsi doklady potfebné pro kolaudaci a uzivéni dila

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné
piedani.

2.5 Obsah protokolu o predani a pievzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat (statutarnich
organil nebo zmocnénych zastupcl)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatenich a lhiitach k jejich odstranéni
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d) dohodu o terminu a zpisobu vyklizeni staveniité uZivaného zhotovitelem a pfedani v fadném stavu

e) dohodu o zpfistupnéni stavenisté za i¢elem odstrafiovani vad a o zplisobu prevzeti odstranénych vad

f} seznam predanych dokladu

g) den, od kterého zacne bézet zaru¢ni doba

h) prohlageni objednatele, zda dilo piejima &i neptejima

i) v ptipad€ prejimky konstatovani presného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci piejimaciho Fzeni jinak, vyhotovi protokol o predani a prevzeti dila
zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonceni piejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné zmocnéni k
veSkerym tkonlim v piejimacim Fizeni.

Jestlize je protokol o predani a prevzeti dila fadn& podepsin smluvnimi stranami, povazuji se vedkeré udaje o
opatfenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze smluvnich stran vyslovné v protokole
neuvede, Ze s urCitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se
vady projevuji, plati, Ze tim soutasné pozaduje beziplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o piedani a pfevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a v¢as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodg o predani a prevzeti dila,
sepiSou strany o tom zépis, v némZ uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni v prodleni, jestlize objednatel
odmit] bezdiivodng pievzit fadné zhotovené dilo.

JestliZe o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla objednatele min. 3
dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zugastnit zavéredné kontrolni prohlidky stavby.

3. Pred&asné uZivini stavby (nebo &asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po Castech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢4sti samy o sob& schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokon&eni zbyvajicich &asti
dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku ke smlouvé, neni-li pfeddvani
po tastech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke smlouvé se stanovi i podminky tohoto
pfedCasného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud nepfevzatym &dstem pfedmétu dila. P¥i predavani dila po
¢astech plati pro kazdou samostatné preddvanou a pfejimanou &ast dila viechna predchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predasnému uZivani stavby (nebo jeji ¢asti) pied jejim dplnym dokonéenim
miiZe na zadost objednatele vydat pfisludny stavebni ufad v souladu s § 123 stavebniho zdkona. Objednatel k
Zadosti na stavebni ufad predkliad4a dohodu o predtasném uZivani stavby nebo jeji &asti se zhotovitelem
obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky pfeddasného uzivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pfedtasného uZivani, jeho stav v dob& pocatku predéasného uzivani

b) podminky piedéasného uzivani

c) zavazek objednatele k zajidt&ni bezpe¢nosti osob a ochrany majetku pii pfedéasném uZivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kterda zabmi vlivu pfed¢asného uzivani na fadné

dokonceni zbyvajicich &asti dila.
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3 .3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi pfed¢asném uzivani dila
nebo jeho ¢asti, které by bez pfed¢asného uzivani nevznikly.

4. Individudlni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkoulen{ jednotlivych elementi v rozsahu nutmém k
provéfeni Giplnosti a spravnosti montaze. Na ukonéeni montazi navazuji zkousky jednotlivych zafizeni. Jestlize
individualni vyzkouSeni bude usp&iné, bude sepsdn zapis ve stavebnim deniku a protokol, v némzZ bude
potvrzeno, Zze montaz zafizeni je Fadné dokoncena. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude netsp@iné, je
zhotovitel povinen vady zafizeni a montadZe na své naklady odstranit a provést individualni vyzkouseni
opakovang. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zdpisem ve stavebnim deniku termin zahéjeni
individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek G¢astnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECIi SKODY NA DILE:
1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 Ob¢anského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeci kody na dile az do doby protokolarniho pfedani a pievzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeci skody (ztraty na veskerych materialech, hmotach a zafizenich), které pouZiva a
pouzije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokaZe, Ze $koda vznikla v pfi¢inné souvislosti
s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niz je
ziejmé, Ze ma sjednano pojisténo odpovédnosti za Skodu zplisobené tieti osob& minimalné na pojistnou &astku 1
mil. K¢ a odpovédnost za §kodu zplisobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat toto pojisténi v
platnosti po celou dobu realizace dila aZ do doby jeho protokolarniho predéni a pievzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za skodu pfi
pracovnim urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.

XIIl. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a po dobu b&hu zaruéni doby
vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych norem,
popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nemd pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou funkei a
odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouve.

Zhotovitel neodpovidd za vady, jestlize byly zpilsobeny pouzitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost t&chto podkladu zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob&anského zékoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé& jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o pfedéni a
pievzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po piedani a pfevzeti dila (vady skryté). Objednatel je vSak povinen
tyto bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pti dostateéné péci zjistit, omamit.

4. Délka zaruky za dilo se po¢itd ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila v délce 60 mésici.
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5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzZeni navodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zplisobli uZivani &i za
zdvady zplisobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Déle se
zaruka nevztahuje na zdvady vzniklé béznym opotfebenim. Zaruka zanikd provedenim zmén a uprav bez
souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem & uzivatelem, pokud nepiijde o opravy drobné,
nevyZzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly zplsobeny vadami, za n&z zhotovitel
neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje dale na zafizeni a soucasti, jeZ vyZaduji b&Znou udrzbu a na spottebni
material.

6. Zaru¢ni doba nebéZzi po dobu, po kterou nemiiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

T Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskera jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veSkeré dodané zboZi, zafizeni a materidly

c) veskeré provedené montézni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu
¢innosti a dod4 znovu Casti dila nebo opravi své &innosti a &asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm, sdéli zjiiténé vady bez zbyteéného odkladu zhotoviteli (reklamace).
Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé pisemnsd. V reklamaci budou popsény shledané vady. Reklamaci lze
uplatnit do posledniho dne zaru¢ni lhiity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni
lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou emailu, faxem nebo pisemné piijeti reklamace a do 3 pracovnich dnti od
obdrzeni reklamace za¢ne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na
to, zda bylo moZné zjistit vadu jiZ dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné
Ihiité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud' opravou nebo vyménou vadnych &asti zafizeni za nové &asti
zafizeni, a to na vlastni naklady, véetné potiebné demontdZe a montaze, dopravnich nakladi a nakladii za
odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smiuvnimi stranami k
dohodg o terminu a odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdé&ji do 14 dnii ode
dne uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita opravu pievzit,

4. V pripadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahdji odstralovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté nebo
nejkratsi, technicky obhajitelné lhité, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznameni zhotoviteli odstranit
sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva prava, kterda mu pfislu$i na
zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

5. Zhotovitel v8ak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zplisobeny nespravnym
Jjednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel
neodpovidd za vady zpusobené postupem podle nevhodnych pokynii, popfipadé podle nespravné projektové
dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost t&chto pokynii pisemné& upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespofi souhlasnym zéapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je
zhotovitel povinen vyznatit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni clila.
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7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemize pred uplynutim
dodate¢né piiméfené lhiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto G¢elu zhotoviteli, uplatnit jiné naroky z vad
dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti v dohodnuté lhuté.

8. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovand vada
nebyla zptisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhiita, resp., Ze vadu zpiisobil nevhodnym
uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v
souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

9. V piipadé havarii je povinen nastoupit do 8 hodin od oznadmeni faxem nebo emailem. Havarii dle této smlouvy
se rozumi pferudeni provozu.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze dvé mésice pied uplynutim zaruéni doby na technologickou ¢ast a na stavebni
¢ast dila provede objednatel za soucinnosti zhotovitele prohlidku dila, pfi niz budou spole¢né zjistény pripadné
vady, na néz se vztahuje zaruka. Termin kontroly bude stanoven po vzajemné dohod€. Pokud se zhotovitel
nezilastni prohlidky, je objednatel opravnén tuto provést sam.

XV. SMLUVN{ SANKCE:
Smluvni strany se dohodly, Ze;

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3 000,- K& za kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& u kazdy zapoc¢aty kalendaini den
prodleni s nedodrzenim dil¢ich termint dle schvaleného harmonogramu postupu praci

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrainovanim vad a nedodéglki zjidténych v
ramci piejimaciho Fizeni nebo zavéretné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,- K& za kazdou vadu a
zapocaty kalendéaini den prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni thiité ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a kalendaini den prodleni s odstranénim
vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni havarie v
zaru¢ni lhité ve vysi 2000,- K& za kaZzdou zapocatou hodinu od nahldSeni havarie

1) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrangnim reklamované vady v zaruéni
lhité ve vysi 1000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizené stavenisté ve vysi 3 000,-K¢ za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

h) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZzenych mu touto smlouvou ve
vztahu k BOZP a zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadé&cimi pfedpisy, a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 50
000.- K¢

1) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porudeni ¢lanku V odst. 10 ve vysi 500 000,- K¢ za
kazdy jednotlivy piipad
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k) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pipadg, e nevyzve objednatele zipisem do stavebniho
deniku v dostatetném predstihu k provéfeni praci, které budou v daldim pracovnim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pfipad 20 000,- K&

1) pokud objednateli bude kracena dotace z diivodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni finanéni
kontroly tfetich osob a nedodrzeni archivace dokladd ve smyslu této smlouvy a dal3ich pozadavkii na zhotovitele
vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti dotace, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, ktera bude stanovena poskytovatelem dotace.

m) objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni s thradou faktury predlozenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a. to ve vy3i dle vladniho nafizeni &. 351/2013 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi, a
to od 61. dne prodleni s tihradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnii ode dne doruceni jejich vytiétovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Zze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v t&chto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotfeno pravo opravnéné strany na nihradu $kody zpisobené
porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vnikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miiZze od jejiho vymahani na zdkladé své viile
upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENi OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zdvazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z ditvodu podstatného porudent
povinnosti smluvnich stran -jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy. Déle maze smlouva
o dilo zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit kterakoliv
ze smluvnich stran. Objednatel miiZe zdvazek vznikly smlouvou o dilo vypovédét, pokud nastanou podminky dle
§ 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpisobem, miZe druhd strana bez zbyteéného odkladu od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strang pisemng bez
zbytetného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhiita pro dorugeni o odstoupeni od
smlouvy se stanovuje pro obé strany 10dnti ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné porudeni
smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden ditvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace toho
bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez t&chto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani uvedena v
Jinych ¢lancich smlouvy nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&t3i jak 10 (deset) kalendainich dni
b) del3i jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spInénim dila.

c) v ptipadg, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo projektovou dokumentaci
nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemn& vyzve k odstranéni nedostatkd a
zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti naleZité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru
1 pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

) pravomocné ukonéeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového fizeni
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4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodleni objednatele s piedanim stavenisté a zafizeni staveni$té vétdi jak deset kalendainich dnt od
smluvné potvrzeného terminu

b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezZimu deldim, jak
30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému ucastnikovi, smlouva
zanika ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku na nahradu skody,
pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy38i moci" a smluvnich pokut vzniklych porusenim
smlouvy; feSeni sporil mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené viile stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li viak smluvni pokuta zivisla na
délce prodleni, nenartsta jeji vy3e po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélki, a také zaruky za jakost praci
jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni, a to pro
&ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

c) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zdvazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje "diléi kone¢nou
fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dilé¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnli od obdrzeni
vyzvani zahdjit ,,diléi pFejimaci fizeni“

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zdklad€ vystavené
faktury.

6. V ptipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného v postupu ke shodé a pisemné
dohodé, bude postupovéno dle ¢1. XVII obchodnich podminek.

XVII SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi stranami,
bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym obecnym soudem.

XVIII. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné ¢islovanymi smluvnimi dodatky, jez
musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNi VLASTNICTVi:

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim ve zn&ni pozd&jsich predpisi.
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Zhotovitel souhlasi se zpracovidnim osobnich udajii v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady
2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajii a o volném pohybu t&chto
udajt (GDPR).

Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouzije bez projednéni s objednatelem vysledek &innosti chranny pravem
primyslového ¢i jiného dudevniho vlastnictvi a uplatni - Ii oprdvnéna osoba z tohoto titulu své naroky vidi
objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypotradani majetkovych pomér.

XX. VYSSi MOC:

Za pripady vys$8i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné plnéni
smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani
objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedlozi ji o tom vhodné doklady piip. informace, Ze maji tyto
okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V piipadé, Ze plisobeni vyS8i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal3i provadéni dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:
Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se Fidi a vyklada dle zékonii platnych v Ceské republice.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem &. 89/2012Sb., obéansky
zakonik.

Na dikaz, Ze ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi podminkami

a Ze nezvyhodfiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni podminky jako ptilohu ¢&. 1
smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zdhlavi té&chto obchodnich podminek.

Ve Valasskych Kloboukach dne 5.5 2 o1 ¢ Ve Vsetiné dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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