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SML 2018/294/3 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018 

  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

městská část Praha 12 

 

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany 

IČO:  00231151 

DIČ:         CZ00231151 

zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 

 

A 

 

S u b t e r r a  a.s.,  

 

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,  

IČO:  453 09 612,  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedeného u ČSOB a.s. v Praze,  

zastoupena: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2  

 

 (dále jen „Zhotovitel“)  

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2018 schválené 

usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-181-014-18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2018, 

schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-189-041-18 a ve znění dodatku č. 2 ze 

dne 19. 02. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-011-013-19. Předmětem 

dodatku č. 3 je zadání dodatečných prací, dohoda o méně pracích. 

 

A) 

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 2.7., 2.8. a 2.9. takto: 

 

„2.7. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající zejména v dodávce a montáži bezdotykových 

baterií, provedení výměny poškozeného potrubí kanalizace včetně zemních prací, doplnění 

datového rozvaděče, doplnění požárního vodovodu k požárním roletám vč. stavebních přípomocí, 

oprava stávajícího rozvodu požární vody a  provedení plochy pod požárním schodištěm. Podrobný 

rozsah víceprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena dodatečných prací činí částku 

455.269,84 Kč bez DPH. 

 

2.8. Dílo se zužuje o méněpráce, spočívající ve změně multifunkční pánve - odečet za zrušení 

automatického mycího systému, zúžení sanitárních doplňků a změna typu žaluzií. Podrobný rozsah 

méněprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena méně prací činí částku 387.807,30 Kč 

bez DPH. 

 

2.9. Cena díla se tímto navyšuje o částku 67.462,54 Kč bez DPH.” 
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B) 

V článku 5. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 5.1. a nahrazuje takto: 

5.1. „ Smluvní strany sjednávají cenu Díla v celkové výši 37.650.440,94 Kč bez daně z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“); (dále jen „Cena Díla“.)“ 

 

C) 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna. 

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel. 

 

Příloha: Změnové listy a komentáře 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne __.__.____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V _________________dne __.__.____ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

městská část Praha 12, objednatel 

Mgr. Jan Adamec, starosta 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

zhotovitel S u b t e r r a a.s. 

      Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha Dodatku č. 3 – změnové formuláře a komentáře 

 

 


