Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Davidem Šimkem

bankovní účet číslo: 
…………


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
Ing. Herbert Svoboda 


IČO: 662 86 867, DIČ: ……………..

sídlo ………………………
zápis v rejstříku živnostenském - MěÚ Svitavy


bankovní účet číslo: ………

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.3.2016 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru na stavbu: „Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 2.3.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“).
V průběhu provádění díla bylo při konzultaci projektové dokumentace s požárním specialistou zjištěno, že je nutné dopracovat nové dispoziční řešení únikových požárních cest z objektu, a proto je nutné prodloužit termín pro provedení první části díla. Dne 1.10.2016 nabyde účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí předpisy a současně došlo k upřesnění názvu dokumentace z původního názvu „Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy“ na nový název „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“. 

Z důvodů shora uvedených strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že mění Smlouvu o dílo takto:

a) stávající znění bodu 1.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1.2
Dílem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu: „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“ (dále též jen „stavba“), a to :

1.2.1st zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

1.2.2nd zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláškou č. 169/2016 Sb.;

1.2.3rd výkon autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, maximálně však v rozsahu 200 hodin.“
b) stávající znění bodu 1.8 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

c) „1.8
Objednatel informoval zhotovitele, že na celý projekt žádá o poskytnutí dotace z programu IROP.“
d) stávající znění bodu článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„II.

Termín plnění
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech: 

2.1.1st projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení: 

a) zahájení: ihned po uzavření této smlouvy,

b) předání projektové dokumentace: do 25.8.2016;

2.1.2nd projektová dokumentace pro provádění stavby: 

a) zahájení: ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění této části díla; výzvu je objednatel oprávněn učinit nejdříve po převzetí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení;

b) předání projektové dokumentace pro provádění stavby: do 4 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele dle bodu 2.1.2. písm. a); 

2.1.3rd autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace díla - stavby pod názvem „Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách“. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení plnění této části díla a tuto výzvu je oprávněn učinit nejdříve s účinností ke dni zahájení stavebních prací díla pod názvem „Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách“.“
e) stávající znění bodu 6.5. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„6.5.
Projektová dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat podrobný položkový rozpočet (dále je „rozpočet“) díla pod názvem „Rozšíření objektu T.  G.Masaryka 33a ve Svitavách“ a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) zpracovaný dle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů.

Rozpočet bude oceněn v cenách obvyklých v místě plnění. Rozpočet a výkaz výměr bude obsahovat rekapitulaci stavebních objektů, popř. provozních souborů.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
C.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26.07.2016
Ve Svitavách dne …………………..
Za objednatele:

    Zhotovitel:


…………….……….…………….………
………….………….……….……………


Mgr. David Šimek 
Ing. Herbert Svoboda


starosta města Svitavy  


