
 

1 

 

Projekt „Přeštice - přestupní uzel“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, reg. číslo 

projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007538 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 242/2019 

(dále též „SoD“) 
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 

řídit příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění 
(dále též „NOZ“) 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: město Přeštice 

Se sídlem: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

IČ:   00257125 

DIČ:   CZ00257125 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Mgr. Karel Naxera, starosta města, tel.:  e-mail: 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
, tel. , e-mail.:  

Ing. Jan Wiesner,  tel.: , e-mail.: 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a.s. 
Se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

IČ:   453 59 164 

DIČ:   CZ45359164 

Spisová značka: B 201 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Zhotovitel je plátce DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
, tel. , e-mail: 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
, tel. , e-mail:

, tel. , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  35-5836320277/0100 

(dále jen zhotovitel) 
 _______________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
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 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka. 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 

k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a 
to za podmínek v této smlouvě uvedených. 

Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

1. Předmětem díla je modernizaci přestupního uzlu v Přešticích – rekonstrukce Máchovy ulice v 
prostoru autobusového a vlakového nádraží. V rámci rekonstrukce Máchovy ulice bude upraveno 
stávající autobusové nádraží a provoz autobusové dopravy bude oddělen od automobilové dopravy. 
V rámci stavby budou také vybudována parkovací stání pro osobní automobily, nákladní vozidla a 
jízdní kola. Stávající styková křižovatka ulic Máchova – Poděbradova bude přebudována na 
okružní křižovatku. Nedílnou součástí objektu je i odvodnění vozovky, realizace veřejného 
osvětlení a trvalé dopravní značenív rámci akce „Přeštice - přestupní uzel“. Rozsah stavby je 

specifikován jejími technickými parametry popsanými v této smlouvě a projektové dokumentaci 
zpracované společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Letišti 441/II, 339 01 Klatovy, IČ 
28057198. 

2. Předmětem díla je zejména: 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav 

staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebních zákonem a v náležitostech 
stanovených příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jakož i 
dalších zvláštních právních předpisů (dále jen „DSPS“)a tov listinné podobě v počtu 3 ks a 
v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 
DOC/DOCX a XLS/XLSX; 

b) zajištění veškerých činností, ke kterým je jinak objednatel jako Zadavatel stavby povinen dle 

části třetí citovaného zákona č. 309/2006 Sb. a které lze smluvně přenést; dále je předmětem 
závazku dle této Smlouvy též zajištění všech činností vyplývajících z ust. § 152 odst. 1 až 3 
zák. č.  183/2006 Sb., stavebního zákona, ke kterým by jinak byl povinen Zadavatel stavby. 

Zhotovitel výslovně ujišťuje objednatele, že veškeré povinnosti vymezené v zákonných 
ustanoveních dle vět předchozích, se kterými se před uzavřením této smlouvy podrobně 
seznámil, bez dalšího v rámci zhotovování díla provede na své náklady, odpovědnost a 
nebezpečí; 

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů, jakož i případně fyzických osob nutných k provedení, zhotovení a užívání 
staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby; 

d) provedení stavebních prací (dále též jen „Stavba“) dle přiložené projektové dokumentace; 
e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena 

objednatelem, popř. jeho zástupcem; 
g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na 

skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech; 

h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
j) provedení přejímky stavby; 
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k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla; 

l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě; 

m) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucích 
zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného 
užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

n) geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, provedené v souřadném 
systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným 
zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic 
a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu 
bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické zaměření bude provedeno 
oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu; 

o) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu 
stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu 

výstavby 

 (v souhrnu též jako „dílo“). 

3. Místo plnění díla jsou následující pozemky: 

 Pozemky p.č. 1283/2, 1464, 630/20, 1285/2, 399/5, 397/2, 1286/2, 384/2, 384/6 a 381 vše k. 
ú.Přeštice. 

4.  Dílo bude provedeno: 
a) dle podrobných požadavků a podmínek objednatele jako zadavatele pro zpracování nabídky 

uvedených ve všech částech zadávací dokumentace, této smlouvě a výkazu výměr v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky „Přeštice – přestupní uzel“, 

b) dle nabídky zhotovitele podané objednateli na veřejnou zakázku dne27.3.2019. 

c) dle projektové dokumentace (dále též jako „PD“) vypracované společností MACÁN 
PROJEKCE DS s.r.o., K Letišti 441/II, 339 01 Klatovy, IČ 28057198, 

d) dle dalších podmínek dotčených orgánů státní správy a organizací. 

5.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, odpovídá-li zcela výsledku 
sledovanému touto smlouvou, a to po funkční stránce, stavebně-technické stránce, jakož i estetické 
stránce a všem výminkám. Objednatel se zavazuje toliko dokončené dílo jakýchkoliv bez vad a 

nedodělků převzít a zaplati níže sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. Je-li 

dílo převzato s vadami, nedodělky, či jakýmikoliv výhradami, či není-li předání deklarováno na 
písemném zápise o předání díla, nemá se za dokončené. 

7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu nebo dle položek z 
platných ceníků stavebních prací URS platných ke dni podpisu této smlouvy a ponížených o 10 % 
jejich hodnoty, nebudou-li jednotkové ceny uvedeny v položkovém rozpočtu a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení formou novace (tzv. dodatku) ke smlouvě. Teprve po jeho 

odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a 

zhotovitel pak již nemá jakékoliv právo na jejich úhradu, s čímž jsou obě strany plně srozuměny. 

Veškeré změny musí být též zaznamenány zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je též 
srozuměn s tím, že jakékoliv případné změny této smlouvy jsou podřízeny ust. § 222 an. zákona č. 
134/2016 Sb., přičemž v případě změn v rozsahu závazku je zhotovitel povinen nad rámec 
povinností dle věty prvé tohoto ustanovení, současně s předložením návrhu na změnu smlouvy, 
předložit objednateli odůvodnění změny ve smyslu skutečností rozhodných v hypotéze ust. § 222 
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zákona č. 134/2016. Sb. Strany deklarují své srozumění se zákonným oprávněním objednatele 
případně ukončit tuto smlouvu dle ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb. Objednatel si zároveň 
vyhrazuje právo rozhodnout o neprovedení části díla. Dojde-li k pokynu objednatele o neprovedení 
části/í díla použijí se ujednání v tomto odstavci obdobně. 

8.  Objednavatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele je podstatné porušení smlouvy. 

9.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, vadný nebo ve 
smyslu právních předpisů nepovolený. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

10.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 
podklady pro zhotovení díla, zejména projektové dokumentace, jakož, že před uzavřením této 
smlouvy provedl faktickou a právní prověrku místa provádění díla a výslovně jako odborník 
deklaruje, že na jejich základě dané dílo provede. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
předané projektové dokumentace tím není dotčena. Zhotovitel též ujišťuje objednatele, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám 
i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že převzal výše uvedenou projektovou 
dokumentaci k provedení díla. 

11. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, 
prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí se tento subdodavatel 
podílet na plnění předmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém prokázal splnění příslušné části 
kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci 
veřejné zakázky, která předcházela uzavření toto smlouvy, bez předchozího souhlasu objednatele, a 
to bez ohledu, zda prostřednictvím subdodavatele prokazoval určitou část kvalifikace či nikoliv. 
Porušení povinnosti získání souhlasu objednatele se změnou subdodavatele je považována za 
podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.  Pokud 
subdodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní kvalifikační předpoklady dle platného zákona 
o veřejných zakázkách nebo přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění 
určené části předmětu smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli neprodlenou 
změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení 
písemné výzvy objednatele vyhovět. V případě, že zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího 
subdodavatele na plnění předmětu díla ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného 
požadavku objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen předložit neprodleně po uzavření této smlouvy objednateli, a to i bez jeho 
žádosti písemný seznam všech svých subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi 

ke schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se 

kterými má nebo měl z předchozích staveb špatné zkušenosti, čímž se rozumí zkušenosti 
s nedostatečnou komunikací, porušování povinností atp. Zhotovitel je pak povinen bez námitek 
zajistit případně jiného subdodavatele, u něhož platí stejné podmínky schválení. Zhotovitel není 
oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí subdodavatele, kterého objednatel neschválil. Porušení 
tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla. Strany v návaznosti 
na ust. § 2630 NOZ ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti subdodavatele objednateli, je 

zhotovitel povinen při kontraktačním procesu s každým subdodavatelem unifikovat svá ustanovení 
o odpovědnosti za vady, lhůty k dokončení díla a zejména způsob, provádění dané části díla s touto 
smlouvou. Smlouvy k provedení jakékoliv části díla se subdodavatelem je zhotovitel povinen 
v jednom vyhotovení předat v neanonymizovaném znění neprodleně po jejím uzavření objednateli. 
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13. Strany ujednávají, že při porušení povinnosti dle odst. 12 věty poslední této smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každou 
nepředloženou smlouvu se subdodavatelem, a to za každý den prodlení se splněním takto utvrzené 
povinnosti. Současně tím není vyloučeno právo na náhradu škody, zejména pak je zhotovitel 

povinen nahradit objednateli případnou sankci, udělenou ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže objednateli, v důsledku nemožnosti splnění povinnosti. 

14.  Požadovaná kvalita díla je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
normami ČSN a EN, Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. 
Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, 
případně vlastnosti lepší. Strany výslovně ujednávají, že nemožnost faktického provádění díla 
v návaznosti na podmínky stanovené předpisy a normami, či jakýmikoliv klimatickými 
podmínkami nemá v žádném případě vliv na lhůtu stanovenou v této smlouvě k provedení díla 

(doba plnění), přičemž zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s přihlédnutím 
k daným ujednáním dostatečný.  

15.  Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a 
technologie, byť i požadované dodatečně, a to na své náklady, bez práva na navýšení ceny díla. 

16. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru případně 
dotčené třetí osoby. Porušení těchto povinností je podstatným porušením smlouvy. 

17. Práce či materiály, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi či materiály, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto 
nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

18. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobu – 

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 
pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 
provedení díla po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního 
podpisu. 

19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, 
nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladů předaných objednatelem bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění spolu s návrhem na jejich odstranění a vyžádat si pokyn objednatele. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které 
nebyly patrny z předané PD. 

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bez zbytečného odkladu po předání a převzetí 
staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo ve smyslu věty prvé čl. II. odst. 7 této smlouvy provést (tedy dílo 
dokončit a předat) nejpozději do 30. září 2019. 

3. Za prodlení s provedením díla (tedy dílo dokončit a předat)je zhotovitel povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za 
každý započatý den prodlení. Plnění smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
případné náhrady škody. 

4.  Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatného daňového dokladu, kterou 

je zhotovitel povinen uhradit do 10kalendářních dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn 
provést zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy 
vůči zhotoviteli. 
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Článek IV. 
CENA 

 

1. Cena díla, tedy za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele ve výši: 

celkem bez DPH    22.390.000,- Kč 

 

2.    Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po 
celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla.O případné změně ceny za splnění 
podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít novaci(tzv. 

dodatek ke smlouvě). Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na 
úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bod 1 této smlouvu. Strany ujednávají, 
že neuzavření požadované novace, či doba vynaložená na projednání novace, nemá v žádném 
případě vliv na lhůtu stanovenou v této smlouvě k provedení díla (doba plnění), přičemž 
zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s přihlédnutím k daným ujednáním 
dostatečný. 

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu této 
smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za užívání 
komunikace nebo veřejně přístupných pozemků – „zábor“ apod. 

4. K ceně díla blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 
právních předpisů. 

Článek V. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.  Podkladem pro placení je daňový doklad (tzv. faktura, dále též jako „faktura“), který musí 
obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který 
má být platba uhrazena, soupis provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický 
dozor investora stavby. Strany výslovně ujednávají, že nebude-li zhotoviteli písemně odsouhlasen 
rozsah provedených prací a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit právo na plnění dle této 
smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (cenu díla). Potvrzení soupisu 
provedených prací ve smyslu tohoto ustanovení, nepotvrzuje a nestvrzuje kvalitu těchto prací, 
jejich včasné provedení či snad jejich předání. Soupis provedených prací v žádném případě 
nenahrazuje dle této smlouvy obligatorní zápis o předání díla. 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňovaní DPH, při fakturaci stavebních a montážních prací, 
řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a 
Pokynem DFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je 
zhotovitel povinen na faktuře uvést „Daň odvede zákazník“. 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky a číslo projektu, na 

základě kterých je práce realizována. Faktury musí obsahovat všechny zákonné náležitosti 
platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.Objednatel je 

oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje 
objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá-li požadavkům objednatele, blíže 
specifikovaným v této smlouvě.  Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury a 

uplatněné ceny díla, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury. 

4. Faktura musí znít na: 
     město Přeštice 

     Masarykovo nám. 107 

     334 01 Přeštice 

     IČ: 00257125 

     DIČ: CZ00257125 
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5. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat právo na cenu díla, tzv. fakturovat dle odsouhlasené 
prostavěnosti díla do 90 % celkové ceny díla. Strany výslovně ujednávají, že nebude-li zhotoviteli 

písemně odsouhlasen rozsah provedených prací a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit 
právo na plnění dle této smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (cenu díla). 
Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Právo na úhradu konečné faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem 
provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno 
ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady 
díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta 
za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné faktury. 
Strany výslovně ujednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit právo na zajištění řádného 
dokončení díla ve sjednaném termínu dle této smlouvy, na tzv.zádržné (tzv. pozastávku) a to 

ve výši 10%po úhradě 90 % celkové ceny díla. Ze zádržného dle věty předchozí je objednatel 
oprávněn kompenzovat své práva na náhradu škody, smluvní pokuty a náklady na odstranění vad, 
které neodstranil zhotovitel, či i jiné náklady, vzniklé v souvislosti s prodlením zhotovitele 
se splněním povinnosti dokončit řádně dílo ve lhůtě dle této smlouvy. Strany ujednávají, že jistotu 
v její nekompenzované (nevyčerpané) části je objednatel povinen zhotoviteli vyplatit nejpozději 
do 15-ti dnů po konečném převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Zádržné dle předchozího odstavce může být zhotovitelemnahrazeno doručením neodvolatelné, 
nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné 
jako prostředek zajištění nároků objednatele na řádné dokončení díla ve sjednaném termínu dle 
této smlouvy, splatné na první výzvu objednatele, jež bude vystavena na náklady zhotovitele a 

vydána bankou na částku odpovídající 10 % celkové ceny díla dle této smlouvy s tím, že banka i 
forma bankovní záruky nahrazující část zádržného musí být schváleny objednatelem. Bankovní 
záruka musí být sjednána zejména tak, aby objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této 
záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe odpovídající část zádržného v případě 
jeho nenahrazení bankovní zárukou. Bankovní záruku dle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn 
předložit kdykoliv v průběhu plnění dle této smlouvy, nejpozději do data předání a převzetí díla 
objednatelem.  

7. Smluvní vztahy se dohodly, že zhotovitel je oprávněn uplatňovat nárok na zaplacení ceny 
díla dílčími fakturami vystavenými vždy jedenkrát za příslušný kalendářní měsíc. Datem 
zdanitelného plnění musí být vždy poslední den v měsíci. Zhotovitel je povinen vystavit a 
doručit daňový doklad objednateli vždy nejpozději do 10-ti dnů ode dne zdanitelného 
plnění. Konečná faktura bude ze strany zhotovitele vystavena a doručena objednateli 
nejpozději do dvou dnů po konečném předání předmětu díla bez vad a nedodělků. 

8. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, obsahují-li veškeré 
náležitosti dle této smlouvy a předcházelo-li jejímu vystavení odsouhlasení prací a činností, které 
jsou takto uplatňovány ze strany objednatele. Jsou-li splněny veškeré podmínky pro uplatnění 
práva na plnění ceny díla či její části, objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po 
jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.  Za termín úhrady 
je považován den, kdy je objednatel dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně 
realizován. Je-li objednatel v prodlení s placením řádně uplatněné faktury, sjednávají smluvní 
strany úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských 
faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které 
materiály nebo subdodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto doložit. Zhotovitel pak k soupisu 

provedených prací přiloží faktury za materiál nebo faktury subdodavatelů (fotokopie). Bez těchto 
případně vyžádaných dokladů nevzniká právo na zaplacení ceny díla za takové práce, materiály či 
činnosti (na fakturaci). 

10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
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bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“. Strany ujednávají, že 
neuvede-li zhotovitel v daňových dokladech doručených objednateli čísla bankovních účtů, která 
jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§98 písm. d) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,03% z celkové ceny díla za každé takové porušení povinnosti. Náhrada škody tím není dotčena. 

11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§106a zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

12. Strany výslovně ujednávají, že pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou neprovede jakékoliv 
práce předpokládané touto smlouvou, jde o nedodělky, nedostatečnosti či vady díla a v každém 
případě jde o porušení povinností plynoucích z této smlouvy. Za tyto neprovedené práce, nemá 
v žádném případě zhotovitel právo na plnění. 

13. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o příp. vyklizení staveniště, resp. 
podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. 

14. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 
nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem bez zbytečného odkladu po uzavření této 
smlouvy, na základě výzvy objednatele. Strany ujednávají, že pokud převezme staveniště 
zhotovitel bez výhrad, pak bez dalšího platí, že staveniště a místo provádění díla, žádné 
nedostatky ve vztahu k řádnému dokončení díla nemělo, přičemž ty okolnosti, nedostatky místa 
provádění díla ve vztahu k řádnému dokončení díla, které zhotovitel mohl, či vzhledem ke své 
odbornosti měl seznat před zahájením díla, nemají vliv na cenu díla, lhůtu k dokončení díla a 
zhotovitel je povinen je provést, odstranit či překonat na své náklady. 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky, podklady a činnosti vyplývající 
z celé zadávací dokumentace, která předcházela uzavření této smlouvy, resp., na které tato 
smlouva navazuje. 

3. Zhotovitel k dokončení díla – investorskému převzetí stavby zajistí: 
 protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších úředních zkouškách potřebných 

prokázání kvality a bezpečné provozuschopností díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 
s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 
zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 

 zajistit geometrické zaměření dokončené stavby; 
 provést a předat zadavateli vyhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 

499/2006 Sb.; 
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 zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla: zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména 
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

a další podmínky vyplývající z celé zadávací dokumentace. 

4.  O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný zápis tzv. protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, 
a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, ze sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 

staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických 
předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, za dodržování zásad ochrany 
životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či 
jinou činností, a to i u svých subdodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽR ČR č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, vyhláškou MŽP 
ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, a ostatními platnými právními předpisy. 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, hlukem, prachem a vibracemi, aby nedocházelo ke znečišťování 
komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zhotovitel 

zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně a v rámci závazku dle této smlouvy bude též v případě 
zeleně a stromů na své náklady zařizovat veškerá úřední povolení a rozhodnutí ve vztahu k nim. 

Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele. Zhotovitel je povinen seznámit se s 
riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle 
podmínek nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7.  Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů 
dotčených prováděním díla. 

8. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit 
na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele. 

10. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

11. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní orgán 
včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek z vydaného 
povolení o uzavírce komunikace. Rozhodování správních orgánů, nutné pro plnění závazku ke 
zhotovení díla, v žádném případě nemá vliv na lhůtu stanovenou k provedení díla, přičemž 
zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s přihlédnutím k daným ujednáním 
dostatečný. 
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12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 
nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících 
výhradně na straně zhotovitele. 

13. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že v místě provádění díla budou své dílo realizovat také 
třetí osoby. Zhotovitel je v této souvislosti povinen koordinovat svůj postup při provádění díla s 

činností těchto třetích osob a dodržovat pokyny objednatele.  

14. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že je seznámen s nutností zachovat při provádění díla 

provoz vlakového nádraží pro veřejnost s přiměřenými omezeními danými prováděním díla, tedy 

postupovat v souladu s projektovou dokumentací, která provedení díla náležitých způsobem 
rozděluje tak, aby byl provoz vlakového nádraží pro veřejnost s přiměřeným omezením daným 
prováděním díla zachován. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s 

předchozí větou. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel 
oprávněn nárokovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla dle této 
smlouvy bez DPH za každý, byť započatý den prodlení s porušením této povinnosti. 

15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

16. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy o dílo pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele a to s plněním ve výši 
nejméně 20 mil. Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání 
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla. 

17. V případě, že zhotovitel porušuje některou z povinností ujednaných v tomto článku a nezjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn nárokovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % (maximálně však 10.000 Kč denně) z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a 
příslušná příloha. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit 
kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a 
převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj 
jednotlivé stránky. 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.  Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního 
rozhodnutí. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten 

den, kdy bylo na stavbě pracováno. 

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen objednatel a technický dozor 
stavebníka (objednatele). 

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
 Úvodní listy obsahují: 

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ objednatele, 
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- zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, 
- identifikační údaje stavby podle projektu, 
- přehled smluv včetně dodatků a změn, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
- přehled provedených zkoušek všech druhů. 

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednat pevnými a dále perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se 
číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu. 

8.  Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu TDS a originál pro 
objednatele. 

9. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, TDS, 

zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní správy. 

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 

pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat 
se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů, avšak 
fikce souhlasu dle vět předchozích pro něj neplatí. 

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

12.  Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby. 

Článek VIII. 
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím 
pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, opomenutí takového upozornění však nemá 
vliv na vznik odpovědnosti zhotovitele za nedodělky, či vady díla. 

2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně 2x za kalendářní měsíc po dobu 
provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolní den svolán nad rámec výše uvedené 
četnosti. Kontrolní dny budou svolávány TDS a zhotovitel je povinen se jich účastnit, porušení 
této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

4. Zástupce objednatele pověřený výkonem TDS je oprávněn seznamovat se s podklady, podle 

kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje změny a doplňky, 
které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost 
a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a 
převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a 
nedodělků a vyklizení staveniště. 

5. Nerespektování písemných požadavků TDS týkajících se kvality a ceny díla, může být pro 
objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli, jakož i 
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k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel 
odpovědnost za vzniklé škody. 

6. TDS je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 
zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být 
provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. Není-li 
takový zápis podepsán, vyzve zhotovitel objednatele písemně přípisem doručovaným doporučeně 
objednateli. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnosti vyzvat objednatele k převzetí shora 
uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti 
vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se 
provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své nálady. 

Článek IX. 
ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel poskytuje za celé dílo, včetně všech materiálů v rámci něj dodávaných, záruku za 

jakost v trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedeného 
díla. Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů ode dne jejich 
oznámení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. 
Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn žádat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení, a to až do odstranění vady či zadání jejího 
odstranění třetí osobě. Objednatel, je oprávněn, pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté 
době, zadat odstranění vad třetí osobou a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do prokázání, že za vady 

neodpovídá nebo do rozhodnutí soudu.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 59/1998 
Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 

a) při přejímce, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, 
nebránícími řádnému užívání díla (objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto 
vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují) 

b) později v rámci reklamačního řízení (uplatnění práv z odpovědnosti za vady) během 
záruční doby 

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění 
vady nebo na přiměřenou slevu. Objednatel má právo volby, jak chce svá práva z vad uspokojit.  

5.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Nicméně ani pozdní uplatnění práv nezbavuje objednatele práva na jejich uspokojení. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu (přiměřenou slevu). 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Ust. odst. 1 tohoto ustanovení tímto není v žádném případě dotčeno. Pokud 

tak neučiní, má se za to že reklamaci objednatele uznává. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele aže se na ni nevztahuje záruka, respektive, že vadu 
způsobila nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, účelně vzniklé náklady. 

9. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI této smlouvy. 

10. Zhotovitel poskytne objednateli finanční záruku dle ust. § 2029 NOZ, jejímž výstavcem bude 
banka, a kterou výstavce prohlásí, že uspokojí objednatele do částky 3 % ze sjednané ceny v Kč 
bez DPH v průběhu 60 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v případech, kdy 
zhotovitel nesplní povinnosti ze své odpovědnosti za vady díla nebo neuhradí objednateli 
způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen nebo 

vzniknou-li objednateli náklady v souvislosti s odstraňováním vad díla. Bankovní záruku doloží 
zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.  

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli 

originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako 
oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 (sedmi) 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli 
způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen. 

Článek X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
druhou smluvní stranou. 

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Kterákoli ze smluvních stran 
je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou, pokud tato nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která jí k tomu byla poskytnutá. 

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinná svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně 
doručeno druhé straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 
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- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání nedokončeného díla“, a objednatel je 
povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení, 

- strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

Článek XI. 

ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli včetně odstranění vad a nedodělků. 

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se 
považuje den ukončení přejímacího řízení, tedy den, kdy poslední ze stran k zápisu připojí svůj 
podpis. 

3.  Vlastnické právo k nezabudovaným věcem přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
ukončení přejímacího řízení. Vlastnické právo k věcem, které se zabudování stanou součástí věci 
hlavní patřící objednateli, přechází na objednatele stavebním zabudováním. Odpovědnost za 
škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, strojích, nástrojích, personálu, dílech 
nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou v článku 
X. odst.6 této smlouvy. 

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů předem, 

nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání. 

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

8. Zhotovitel předloží TDS minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení 
minimálně tyto nezbytné podklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního orgánu 
uchazeče, soupis provedených odchylek, 

- stavební deník, 
- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření, 
- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů. 

9. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem. 

10. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením 
stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Nebude-li zápis podepsán objednatelem platí, že dílo 
není předáno, bez ohledu na důvody, pro které nebyl zápis podepsán. 

11. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8 tohoto 

článku. 

12. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem a 

pravomocnými rozhodnutími správních orgánů. V případě prodlení zhotovitele se splněním 
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povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % (maximálně však 50.000 Kč denně) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

Článek XII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních: 

1. Ujednáními smluvních stran o jejich nárocích na smluvní pokutu nejsou dotčeny jejich nároky na 
náhradu škody ve skutečné výši. 

2. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné 
přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněními k jejímu podpisu. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne uveřejnění 
v registru smluv. 

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které 
jív souvislosti s přípravou na plnění a splněním závazku vznikly včetně případné vzniklé škody. 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 
uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel. 

7.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva by uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 

V Přešticích dne: 30.04.2019 V Horšovském Týně dne: 30.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................. ............................................................. 

Mgr. Karel Naxera 

starosta města 

 Silnice Horšovský Týn a.s. 
 

(objednatel) (zhotovitel) 

Příloha č. 1: položkový rozpočet (oceněný soupis prací) 


