
Změnový list číslo 07
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Oprava fasády Nerudova 7         

         

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Záměna materiálů klempířských prvků

Část díla dotčená změnovým listem

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Materiál pozinkovaný plech

Nové řešení :
Materiál titanzinek

Zdůvodnění změny :
Zajištění vyšší životnosti a sjednocení s prvků z předchozích etap

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápisu z KD č. 11

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu:   vyšší kvalita materiálu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 134 335,60 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: 88 966,60 Kč-                                                                 

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 45 369,00 Kč                                                                 
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 



Stavba: DR 036

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO: 00344648

DIČ: CZ00344648

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 60711795

DIČ: CZ60711795

664 62

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0

Snížená DPH 15 % 0

Základ pro základní DPH 21 % 0

Základní DPH 21 % 0

Zaokrouhlení 0

Cena celkem s DPH CZK

v dne 27.03.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 0,00 0

61 HSV 0,00 0

62 HSV 0,00 0

63 HSV 0,00 0

94 HSV 0,00 0

95 HSV 0,00 0

96 HSV 0,00 0

97 HSV 0,00 0

99 HSV 0,00 0

711 PSV 0,00 0

721 PSV 0,00 0

764 PSV 45 368,80 100

766 PSV 0,00 0

783 PSV 0,00 0

D96 PSU 0,00 0

Cena celkem 45 368,80 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Nátěry

Úpravy povrchů vnější

9 527,00

0,00

54 896,00

Za zhotovitele

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

45 369,00

0,00

0,00

45 368,80

0,00

0,00

45 368,80

0,00

Hrušovany u Brna

Celkem

0,00

Jiřího z Poděbrad 858

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Oprava fasády Nerudova 7  - vícepráce 7
Stavební řešení

Záměna materiálu klempířských prvků

JAPEZ, spol. s r.o.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,  p. o. 

Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno 



S: DR 036

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 764 Konstrukce klempířské 45 368,80 0,01

39 764396230R00 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

 připojovací lišty dilatační, rš 120 mm

m -19,60000 315,00 -6 174,00 0,00 -0,01

08/K : 19,6 19,6

39 764396230R01 Ostatní střešní prvky z TiZn plechu výroba a montáž 

 připojovací lišty dilatační, rš 120 mm

m 19,60000 340,00 6 664,00 0,00 0,01

08/K : 19,6 19,6

40 764410210R00 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

 rš 100 mm

m -2,40000 285,00 -684,00 0,00 -0,01

09/K : 2,4 2,4

40 764410210R01 Oplechování parapetů z TiZno plechu výroba a montáž 

 rš 100 mm

m 2,40000 355,00 852,00 0,00 0,01

09/K : 2,4 2,4

41 764454203R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

 průměru 120 mm

m -26,50000 460,00 -12 190,00 0,00 -0,08

41 764454203R01 Odpadní trouby z TiZn plechu výroba a montáž odpadní trouby z TiZn plechu, kruhové včetně 

zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

 průměru 120 mm

m 26,50000 940,00 24 910,00 0,00 0,08

51 764311201RX7 Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 m2 -28,20000 1 250,00 -35 250,00 0,02 -0,51

07/K včetně lemování sloupků zábradlí : 28,2 28,2

51 764311201RX8 Krytina hladká z TiZn, tabule 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 m2 28,20000 1 920,00 54 144,00 0,02 0,51

07/K včetně lemování sloupků zábradlí : 28,2 28,2

52 764322220RX6 Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 235 mm m -9,60000 486,00 -4 665,60 0,00 -0,02

06/K : 9,6 9,6

52 764322220RX6 Oplechování okapů TiZn, tvrdá krytina, rš 235 mm m 9,60000 610,00 5 856,00 0,00 0,02

06/K : 9,6 9,6

53 764410250RX3 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem m -5,20000 402,50 -2 093,00 0,00 -0,01

včetně rohů

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády Nerudova 7

Stavební řešení

Záměna materiálu klempířských prvků

včetně rohů



03/K : 5,2 5,2

53 764410250RX3 Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 330 mm, lepení Enkolitem m 5,20000 624,00 3 244,80 0,00 0,01

03/K : 5,2 5,2

54 764410250RX5 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 295 mm, lepení Enkolitem m -5,20000 368,00 -1 913,60 0,00 -0,01

05/K : 5,2 5,2

54 764410250RX5 Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 295 mm, lepení Enkolitem m 5,20000 611,00 3 177,20 0,00 0,01

05/K : 5,2 5,2

55 764410260RX1 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm, lepení Enkolitem m -14,90000 586,00 -8 731,40 0,00 -0,05

01/K : 14,9 14,9

55 764410260RX1 Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 400 mm, lepení Enkolitem m 14,90000 767,00 11 428,30 0,00 0,05

01/K : 14,9 14,9

56 764410260RX2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 390 mm, lepení Enkolitem m -28,80000 525,00 -15 120,00 0,00 -0,10

02/K : 28,8 28,8

56 764410260RX2 Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 390 mm, lepení Enkolitem m 28,80000 728,00 20 966,40 0,00 0,10

02/K : 28,8 28,8

57 764410260RX4 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 420 mm, lepení Enkolitem m -3,90000 550,00 -2 145,00 0,00 -0,01

04/K : 3,9 3,9

57 764410260RX4 Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 420 mm, lepení Enkolitem m 3,90000 793,00 3 092,70 0,00 0,01

04/K : 3,9 3,9

59 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 453,68800 2,50 1 134,22 0,00 0,00

Celkem 45 368,80

50 m vodorovně


