
Změnový list číslo 09
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Repase oken Nerudova 7

         

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Repliky venkovních dveřních křídel

Část díla dotčená změnovým listem

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Repase dveřních křídel

Nové řešení :
Repliky venkovních dveřních křídel

Zdůvodnění změny :
Po odstranění nátěru byl zjištěn velmi špatný stav venkovních dveřních křídel

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 6

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu:   

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 92 914,50 Kč                                                                 

Odpočty z ceny díla bez DPH: 17 577,50 Kč-                                                                 

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 75 337,00 Kč                                                                 
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 04.04.2019 Vícepráce 9 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

9 Repliky venkovních dveřních křídel Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Repase oken Nerudova 7 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 731

Z PSV celkem 73 143 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 73 143 Zařízení staveniště 731

Provoz investora 731

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 73 143 Ostatní náklady neuvedené 0

75 337 Ostatní náklady celkem 2 194

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

75 337 Kč

15 821 Kč

0 Kč

0 Kč

91 158 Kč
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1861 Repase oken Nerudova 7 Rozpočet : 04.04.2019

9 Repliky venkovních dveřních křídel

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

766 Konstrukce truhlářské 0 84 056 0 0 0

783 Nátěry 0 -10 914 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 73 143 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 73 143 731

Oborová přirážka 0 0,0 73 143 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 73 143 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 73 143 0

Zařízení staveniště 0 1,0 73 143 731

Provoz investora 0 1,0 73 143 731

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 73 143 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 73 143 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce 9

2 194
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1861 Repase oken Nerudova 7 Rozpočet:

9 Repliky venkovních dveřních křídel

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJ celkem (Kč)

Díl:766 Konstrukce truhlářské
1 766621262RT1 Replika venkovních dveří ks 7,00 12 960,00 90 720,00

31 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus -14,00 476,00 -6 664,00

14,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 84 056,00

Díl:783 Nátěry
48 783624200R00 Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel m2 -33,58 325,00 -10 913,50

Celkem za 783 Nátěry -10 913,50

dodávkou jsou původní křídla po repasi:28

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce 9

D+M repliky dveří

04.04.2019
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