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Smlouva o dílo 

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, přispěvková organizace  
1ČO: VYMAZÁNO  

 
se sídlem VYMAZÁNO  

 
VYMAZÁNO  

dále jen „Objednatel" na straně jedné 

a 

Zlínstav a.s.  
1Č VYMAZÁNO  

 
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
jednající panem VYMAZÁNO  

a 

dále jen „Zhotovitel" na straně druhé  

(společně dále také jako „smluvní strany") 

uzavřely dnešního dne smlouvu o dílo podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 
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Preambule 

Na základě smlouvy o dílo ze dne 14.6.2013 byla provedena stavba projektu Národní ústav duševního zdraví 

(NUDZ), registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0078, která byla financována z Operačního programu Výzkum a 

vývoj pro inovace, (dále jen „OP VaVp1") "), Prioritní Osa 2, Regionální VaV centra, jehož předmětem byla 

výstavba výzkumného pracoviště pro oblast duševního zdraví a aplikovaných neurověd v regionu obce Klecany 

(dále jen „projekt NUDZ"). Řídícím orgánem operačniho programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen ,řidící orgán"). 

Po dokončeni a předáni díla dne 30.11.2014 vyvstala dodatečně potřeba provedení dodatečných stavebních 

prati na projektu NUDZ, které byly v době realizace stavby projektu NUDZ nepředvidatelné. Podmínky, za 

nichž budou dodatečné stavební práce na projektu NUDZ prováděny, jsou předmětem této smlouvy. 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce, 

realizovaného podle zákona o veřejných zakázkách, pod názvem „NUDZ — Dodatečné stavební práce". 
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1. Použité pojmy 

Objednatel = Národní ústav duševního zdraví, příspěvková organizace, IČO: VYMAZÁNO  

NUDZ = Národní ústav duševního zdraví = Objednatel 

Zhotovitel = subjekt označený jako Zhotovitel na první straně této 

smlouvy TDS = technický dozor Stavby 

OP VaVp1 = Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Projekt NUDZ = projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0078, 

financovaný z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Prioritní Osa 2, Regionální VaV centra, jehož 

předmětem byla výstavba výzkumného pracoviště pro oblast duševního zdraví a aplikovaných neurověd v regionu 

obce Klecany 

Řídicí orgán = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Projektová dokumentace Stavby; dále též „PDS" = projektová dokumentace Stavby 

Realizační dokumentace Stavby; dále těž „RDS" = výrobní a dodavatelská dokumentace Stavby, 

podklad pro provedení (realizaci) Stavby upravena Zhotovitelem, dle jeho řešení, technologie a zpracování 

Dokumentace skutečného provedení Stavby; dáte též „DSPS" = má význam specifikovaný v § 125 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon") a v prováděcích 

předpisech (zejména v příloze Č. 3 vyhlášky Č. 499/2006 Sb.) 

Stavební povolení = stavební povolení nezbytná pro provedeni Stavby zajistí Zhotovitel, a to se všemi nezbytnými 

podklady vč. kladných stanovisek příslušných dotčených orgánů. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s 

předloženou projektovou dokumentaci (PDS, RDS, DSPS) a prohlašuje, že tato zcela splňuje veškeré požadavky pro 

zhotovení Díla a pro vydání stavebního povolení. 

Dílo a Předmět Díla = má význam podrobně specifikovaný v čl. 3 této smlouvy 

Stavba = Dílo = změna dokončené stavby objektu NUDZ spočívající v provedení dodatečných stavebních 

prací v objektu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), mezinárodního centra klinického výzkumu v 

neuropsychiatrii dle pokynů Objednatele, podmínek sjednaných v této smlouvě, platných právních předpisů 

a veškerých dalších norem a pravidel vztahujících se na zhotovení Díla 

Cena za Dílo = částka uvedená v či. 23 této smlouvy, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a 

včasné provedeni Díla po převzetí Díla 

Staveniště = místo prováděni Díla. Staveniště je situováno v objektu NUDZ. Protože zhotovení Díla bude 

prováděno za piného provozu NUDZ, zavazuje se Zhotovitel při zhotoveni Díla postupovat s maximální opatrnosti a 

ohledem na specifickou činnost Objednatele neomezit jeho činnost a neohrozit svou činností bezpečnost 

zaměstnanců NUDZ, jeho pacientů, návštěvníků a třetích osob nacházejících se v objektu NUDZ. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit na Staveništi vhodné podmínky ochranu životního prostředí, zajistit shromaždiště odpadu a jeho 

odvoz, zajistit bezpečné uložení stavebního materiálu, oddělit v možné míře stavební provoz od okolí. 

Den zahájení Stavby = první den předávání Staveniště Zhotoviteli. O předáni a převzetí Staveniště se 

vyhotoví Protokol o předání Staveniště. Do pěti dnů od podpisu Protokolu o předání Staveniště připraví Zhotovitel k 

podpisu text dohody obsahující podmínky užívání Staveniště a podmínky k dodržování BOZP při provádění Díla. 

Kontrolní den w má význam uvedený v čl. 16 této smlouvy 
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Stavební deník - kniha záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi vedená Zhotovitelem v souladu se 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, v náležitostech uvedených v příloze č. 5 vyhlášky Č. 499/2006 Sb. 

Podstatné porušení Smlouvy nebo Podstatné porušení povinností Zhotovitele = znamená podstatné porušení 
Smlouvy s právními následky ve smyslu ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Podstatné porušení této Smlouvy 

může nastat i v případech, kde to tato Smlouva výslovně nestanoví, jde-li o takové porušení povinností, které za 

podstatné považují uvedená ustanovení občanského zákoniku 

Výkaz výměr = soupis stavebních prací, dodávek a služeb zahrnutých v Předmětu Díla, který je přílohou č. 4 této 

smlouvy; Výkaz výměr je oceněn v Cenové nabídce Zhotovitele, která tvoří rovněž přílohu č. 4 této smlouvy 

Cenová nabídka = cenová nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení, která je přílohou č. 4 této 
smlouvy 

Katalog referenčnich standardů = katalog referenčních standardů materiálů, výrobků, provedení nebo technického 

vybavení, který byl zpracován pro účely výstavby objektu NUDZ 

Seznam Vad a Nedodělků = písemný soupis vad, popř. nedodělků Díla, identifikovaných TDS nebo Objednatelem, s 

konkrétními termíny odstraněni všech těchto vad a/ nebo nedodělků dohodnutými smluvními stranami nebo 

určenými v souladu s touto smlouvou 

Pokyn pro Stavbu = závazný pokyn TDS nebo Objednatele, který je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je 

povinen se tímto pokynem řídit, pokud není v rozporu s touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem; 

doporučený formulář je obsažen v přílohách této smlouvy (Manuál projektu NUDZ) 

Kolaudační souhlasy Stavby = kolaudační souhlasy udělené příslušným stavebním úřadem s povolením užíváni 
Stavby 
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2. Předmět smlouvy  

1. Na základě Smlouvy o dílo ze dne 14.6.2013 byla provedena výstavba objektu NUDZ v obci Klecany. Objekt byl 

zkolaudován na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne25. I 1.2014, přičemž ke dni podpisu této Smlouvy je 

objekt v záruční době a dochází na něm k průběžnému vytýkání a odstraňování záručních vad. 

2. Za podmínek uvedených v této smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s 

právními předpisy a v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této smlouvy, řádně a včas provést níže 

specifikované Dílo a předat Objednateli Předmět Díla bez vad a nedodělků a Objednatel se zavazuje Předmět 

Díla převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu za Dílo dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými příslušnými oprávněními nezbytnými k realizaci pinění 

dle této smlouvy a je schopen dostát svým závazkům sjednaným v této smlouvě. 

3. Předmět Díla  

I. Dílem podle této smlouvy se rozumí souhrn stavebních prací a veškerých dalších činnosti vedoucích k realizaci 

dodatečných stavebních úprav objektu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) Zhotovitelem tak, jak jsou 

dále popsány ve smlouvě. Dílo dále zahrnuje i součinnost s dalšími smluvními partnery Objednatele. Dílo 

zahrnuje zejména provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací 

podle této smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení Dila ve stanovených termínech; Dílo 

dále zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování; Zhotoveni Díla 

obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení Díla v úpiném, 

soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu, zejména: 

a) provedení dodatečných stavebních úprav objektu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) dle PDS, 

která tvoří přílohu č. I této smlouvy, dle pokynů Objednatele, podmínek sjednaných v této smlouvě, 

platných právních předpisů a veškerých dalších norem a pravidel vztahujících se na zhotoveni Díla 

b) vypracování Realizační (výrobní a dodavatelské) dokumentace Stavby (dále též „RDS") v rozsahu 

nezbytném pro provedení Díla, vypracování Dokumentace skutečného provedení Stavby (dále též 

„DSPS"), 

c) provedení individuálního vyzkoušení jednotlivých zařízeni, prvků a výrobků, provedeni všech zkoušek, 

revizi a měření předepsaných obecně platnými předpisy nebo PDS, provedení komplexního vyzkoušeni 

Díla, zajištění a předání Objednateli veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, 

revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolu o zkušebním provozu atd., 

d) zastoupení Objednatele před příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy a 

zajištění veškerých podkladů, úředních povolení nebo schválení týkajících se Díla, nezbytných pro 

provedení dodatečných stavebních úprav popsaných výše 

e) zastoupeni Objednatele před příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy až 

po vydání Kolaudačnich souhlasů s povolením užívání Stavby včetně případného povolení s jejím 

předčasným užíváním, (dále jen „Kolaudační souhlasy Stavby"), 

f) obstarání dalších podkladů, úředních povolení nebo schválení týkajících se Díla, zejména 

dokumentů, atestů, souhlasů a jiných listin potřebných pro získání dalších kolaudačních souhlasů s 

uživáním celého Díla, 

g) poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti dodavatelům Zdravotnických technologií, dalším dodavatelům 

a obchodním partnerům Objednatele, jejichž dodávky související s projektem NUDZ se budou časově 

krýt s piněním této smlouvy Zhotovitelem, 

h) provedení a zajištěni veškerých dalších prací, služeb, dokumentací, stanovisek či podkladů 

potřebných pro řádné zhotovení a dokončení Díla 

(souhrnně dále jen „Dílo"). 

2. V případě rozporu PDS s jinými dokumenty má přednost PDS. Zhotovitel se zavazuje případné rozpory  

odstranit na vlastní náklad a odpovědnost s předchozím souhlasem Objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje a je povinen provést Dílo řádně a včas, při spinění podmínek veškerých závazných 

právních dokumentů vydaných orgány veřejné moci České republiky a dotčenými osobami, v souladu s obecně 

závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými normami, v souladu s touto smlouvou, 

pokyny Objednatele, pokyny učiněnými prostřednictvím TDS a v souladu s pravidly OP VaVpl v aktuálním 

znění, pokud není pro jednotlivý případ v této smlouvě sjednáno jinak. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že se v průběhu zadávacího řízení podrobně seznámil se všemi podklady souvisejícími s 

provádénim Díla, zejména s PDS a potvrzuje, že tyto podklady nemají zřejmé nedostatky ani neobsahují řešení, 

která se ukázala jako nevhodná při provádění předchozích staveb, a které by bylo možno považovat za 

nevhodné pro provádění Dila a že tyto jsou řádným podkladem pro vydání stavebního povoleni pro realizaci 

Stavby. Zhotovitel dále prohlašuje, že mu nejsou známy a z PDS nevyplývají žádné překážky, které by realizaci 

Díla ohrožovaly nebo ztěžovaly. Dále Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pinění, že toto je vhodné 

pro prováděni Díla a pro zřízení Staveniště, a že se na něm nenacházejí žádné překážky, které by znemožňovaly 

provádění Díla způsobem v této smlouvě sjednaným. Aplikaci ustanovení § 2594 odst. 2, první část věty první 

občanského zákoníku strany výslovně vylučují. Zhotovitel se zavazuje zajistit na náklady Objednatele stavební 

povolení nezbytná pro řádné zhotovení Díla, a to se všemi nezbytnými podklady vč. kladných stanovisek 

příslušných dotčených orgánů. 

S. Zhotovitel je povinen do deseti (10} dnů ode dne uzavření této smlouvy předat Objednateli písemný jmenný 

seznam všech řídících osob pro zajištění realizace Díla s uvedením telefonních kontaktů. Seznam musí 

obsahovat nejméně ty osoby, prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky 

vztahující se k této smlouvě. Změnu kterékoliv osoby je Zhotovitel povinen písemně oznámit TDS a Objednateli, 

prokázat písemnými doklady, že tato osoba splňuje požadovanou kvalifikaci, a projednat každou takovou 

změnu s TDS a s Objednatelem. Každou změnu osoby musí předem schválit Objednatel. 

6. Zhotovitel přebírá v piném rozsahu odpovědnost za vlastni řízení postupu prací, za odborné vedení Díla a za 

dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního 

prostředí. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci Díla či v souvislosti s Dilem Zhotovitelem na 

Staveništi nebo mimo něj, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradi 

všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 

4. Staveniště 

I. Dílo je Zhotovitel povinen provádět na Staveništi. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že prostory Staveniště se 

nacházejí v objektu NUDZ na adrese Topolová 748, 250 67 Klecany, který je v současné době již řádně 

užíván ke schválenému účelu. Zhotovitel se zavazuje dbát při provádění dodatečných stavebních úprav 

maximální ohled na potřeby spojené s provozem NUDZ. 

2. Staveniště je Zhotovitel povinen převzít od TDS nebo od Objednatele v termínu dle pokynu Objednatele, 

a to na základě písemného Protokolu o předání Staveniště podepsaného smluvními stranami. První den 

předáváni Staveniště je pro účely této smlouvy považován za Den zahájení Stavby. 

3. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná kontrolní měření, aby zajistil, že práce jsou provedeny 

podle této smlouvy a v souladu s tolerancemi stanovenými obecně závaznými a účinnými právními 

předpisy a normami. 

4. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je seznámen se Staveništěm i jeho riziky a přebírá odpovědnost za 

svoji činnost, kterou může způsobit škodu Objednatelí nebo třetím osobám, jakož i bezpečnost všeho, co 

bude prováděno na Staveništi, včetně stavebních postupů a Díla. Zhotovitel si ověřil faktický stav 

Staveniště a nezjistil žádné nesrovnalosti či nepřesnosti oproti údajům, které mu poskytl Objednatel. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli a TDS ve vnitřních prostorách objektu NUDZ provozní prostory 

a zařízení nezbytné pro potřeby zázemí zaměstnanců Zhotovitele (pro nejvýše 25 osob) při realizaci Díla. 

Objednatel se dále zavazuje zajistit ve vnitřních prostorách objektu NUDZ prostor pro konání Kontrolních 

dnů. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli umístit na pozemku Objednatele stavební materiál nezbytný 

pro provádění Stavby, a to na místě, které pro tyto účely Objednatel označí. Zabezpečeni stavebního 

materiálu je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit vedení denních záznamů o přítomných pracovnících Zhotovitele na 

Staveništi a tyto záznamy na výzvu předložit TDS nebo Objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek; zejména je povinen průběžně ze Staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu a každý den po skončeni práce zajistit, 

aby Staveniště nezůstalo ve stavu ohrožujícím bezpečnost či hrozícím vznikem škody. 
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8. Lhůta pro odstraněni zařízeni Staveniště a vyklizení Staveniště je čtrnáct (14) dnů ode dne předáni a převzetí 

Díla, pokud v Protokolu o předání a převzetí Stavby nebude mezi stranami smlouvy dohodnuto jinak. 
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

Staveniště a náklady s tím spojené vymáhat po Zhotoviteli. Po úpiném vyklizeni Staveniště smluvní strany 
sepíši a podepíší Protokol o vyklizení Staveniště. 

9. Veškeré náklady na převzetí Staveniště, jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, dalšími obecně 

závaznými normami a touto smlouvou a jeho vyklizeni a předání Objednateli jsou zahrnuty v Ceně za Dílo. 

5. Materiály, výrobky, technické vybavení  

1. Všechny materiály, výrobky, technické vybaveni a zařízení použité v každé fázi provádění Díla a rovněž práce 

prováděné na Díle musí vyhovovat platným a účinným českým právním předpisům a normám nebo 

ekvivalentním normám podle země původu, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. 

Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla použít žádný nevhodný či zdraví škodlivý materiál nebo výrobek. 

Materiály, výrobky, technické vybavení či zařízení musí být vhodné pro účely smluvních prací a zároveň v 

souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými normami. Tam, kde je to předpisy TDS či Objednatelem 

vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

2. Všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na Staveniště je Zhotovitel povinen 

skladoval tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškozeni nebo zničení. 

3. Porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku v každém jednotlivém případě bude považováno za 

podstatné porušeni povinnosti podle této smlouvy. 

6. Katalog referenčních standardů  

I. Nedílnou součástí PDS je Katalog referenčních standardů materiálů, výrobků, provedení nebo technického 

vybavení (dále jen „Katalog referenčních standardů"), který byl vypracován pro účely výstavby projektu 

NUDZ. V případě potřeby může být Katalog referenčnich standardů v průběhu prováděni Dila po dohodě se 

Zhotovitelem revidován. 

‚. V případě, že některý materiál nebo výrobek nebude obsažen v Katalogu referenčnich standardů, je Zhotovitel 

povinen předložit a předvést takovýto vzorek vhodnou formou s dostatečným předstihem TDS a Objednateli ke 

schváleni, nejpozději pět (5) dní před začleněním do Díla. Nedohodnou-li se strany na jiném počtu vzorků, je 

Zhotovitel povinen předložit vždy minimálně tři (3) vzorky každého materiálu nebo výrobku. V případě 

přípravy vzorků barev pro nátěry bude množství připravených vzorků stanoveno individuálně. TDS se k 

předloženému vzorku vyjádři nejpozději tří (3) dny před začleněním výrobku nebo materiálu do Předmětu Díla, 

a to tak, že vzorek doporuč{ ke schválení, vzorek doporučí ke schválení s připomínkami nebo vzorek doporučí 

odmítnout. Objednatel provede závazný výběr nejpozději dva (2) dny před začleněnim výrobku nebo materiálu 

do Předmětu Díla. O potřebě součinnosti je Zhotovitel povinen Objednatele vždy včas informovat. 

3. V případě porušení povinnosti předložit vzorky a umožnit Objednateli provést závazný výběr je Objednatel 

oprávněn požadovat nahrazení neodsouhlasených úprav postupem podle tohoto článku na náklady Zhotovitele. 

7. Přeprava materiálu  

I. Zhotovitel je odpovědný za vykládku, přemist'ování a dopravu veškerého materiálu, technického vybavení a 

výrobků použitých v souvislosti s prováděním Díla na Staveništi. 

2. Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání 

komunikací při provádění Díla. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí 

příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na 

Staveniště během prováděni Díla. Aniž by tim byla dotčena všeobecnost povinnosti vyplýrvajících z předchozí 

věty, Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s připadnými 

požadavky TDS nebo Objednatele, na nich opravovat škody způsobené prováděnfm Díla. Veškeré škody, které 

budou způsobeny při provádění praci Zhotovitelem, budou Zhotovitelem napraveny na jeho vlastní náklady. 
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Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo 

poplatky z tohoto vyplývající. 

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že přístupové komunikace na Staveniště jsou dostačující pro potřeby 

pinění předmětu této smlouvy. 

4. Na veřejných komunikacích je Zhotovitel povinen zajistit požadované značky a tabulky. Na komunikacích 

uvnitř Staveniště Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, 

přechody, svodidla apod. Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 

povolení potřebných pro provádění Díla a je povinen zaplatit všechny související poplatky. 

8. Odvoz a likvidace odpadu 

1. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen na Staveništi i v jeho okolí udržovat pořádek a provádět pravidelně 

denně úklid celého Staveniště včetně jeho zařízení. Zhotovitel je zejména povinen včas odstraňovat veškerý 

přebytečný materiál a odpad. Odpad je Zhotovitel povinen ukládat do kontejnerů k tomu určených, jejichž 

odvoz zajišťuje na své náklady. Na Staveništi není povoleno spalování odpadů. Objednatel je oprávněn zajistit 

na náklad Zhotovitele úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle 

tohoto článku po dobu delší než sedm (7) dnů ačkoliv byl k tomu Objednatelem vyzván. 

2. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

a na požádání o tom TDS nebo Objednateli předložit relevantní doklady. 

3. Za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy bude považováno opakované porušení 

povinností podle tohoto článku, na které byl Zhotovitel TDS nebo Objednatelem písemně upozorněn. 

9. Životní prostředí 

I. Povinností Zhotovitele je zavést všechna účelná opatření k omezeni hlučnosti způsobené prováděním Díla, 

která jsou regulována příslušným účinným právním předpisem nebo rozhodnutími orgánů veřejné moci 

tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. 

2. Na základě požadavku TDS, Objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je Zhotovitel 

povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi. 

3. Pokud Zhotovitel opakovaně překročí hladinu hluku oproti uvedeným požadavkům, bude to považováno 

za podstatné porušeni jeho povinností. 

10. Bezpečnost při práci 

I. Zhotovitel je odpovědný za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech na Staveništi během provádění Díla, 

a to po celou dobu ode dne zahájení do předání a převzetí Stavby, při poskytování součinnosti 

dodavatelům Zdravotnických technologií případně při odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto 

odstraňování. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce zaměstnanců NUDZ, pacientů NUDZ a 

třetích osob nacházejících se v objektu NUDZ po dobu provádění Díla. 

Po dobu prováděni Díla je Zhotovitel povinen zajistit bezpečnost práce a provozu, dodržování veškerých 

právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně 

životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. Zhotovitel je povinen za účelem zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob, které se zdržují na Staveništi, zabezpečit jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. 

2. Na Staveništi je Zhotovitel povinen zajistit veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu Staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3. Zhotovitel vypracuje požární řád pro Staveniště poplachové směrnice Stavby a provozně dopravní řád 

Stavby a zavazuje se je viditelně umístit na Staveništi. 

4. Zhotovitel odpovidá za provoz na Staveništi a je povinen zajistit bezpečný přístup na Staveniště, jakož i výstup z 

něj. 
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5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 

práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatřeni na 

ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle. Zhotovitel je 

povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedici objekty netrpí vlivy prováděných 

stavebních prací. 

6. Zhotovitel bude pro všechny své zaměstnance i subdodavatele pracující na Díle provádět vstupní školení i 

průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a bezpečnosti pohybu na Staveništi. 

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a subdodavatelů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, požární ochraně a bezpečnosti pohybu na staveništi obnovovat a kontrolovat. O bezpečnosti 

pohybu na Staveništi musejí být Zhotovitelem proškoleni také pracovnici Objednatele a TDS. 

7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisej [cích s prováděním Díla je 

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření jakéhokoliv úrazu, ke kterému dojde a sepsání příslušného záznamu. 

8. Ve vztahu k Objednateli nese Zhotovitel odpovědnost za pinění výše uvedených povinností svými 

subdodavateli. 

11. Ochrana Díla, ochrana majetku Objednatele  

I. Dílo, materiály, výrobky, technické vybaveni a zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen chránit před 

poškozením. K tomu, aby předešel nedodržení závazných termínů nebo vzniku Škody při provádění 

Díla, je Zhotovitel povinen využit všech vhodných a schválených prostředků. Pokud vzniknou na Díle 

jakékoliv škody, je Zhotovitel povinen odstranit je na své náklady. 

2. Ode Dne zahájení Dila až do okamžiku předání Dila na základě Protokolu o předání a převzetí Stavby bez vad a 

nedodělků, je Zhotovitel povinen chránit na své náklady prováděné Dflo a kteroukoli jeho Část. Druh i rozsah 

použití ochranných prostředků musí být vhodný a přiměřený k tomu, aby chránil Dílo před poškozením či 

zničením. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat v náležitém stavu ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, 

výrobky a technické vybavení určené k prováděni Dila po celou dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště, 

během jejich přepravy, během dočasného skladováni na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a 

instalace až do doby podepsáni Protokolu o předání a převzetí Stavby. V případě, že bude jakýkoli ochranný 

prostředek poškozen, odstraněn bez souhlasu TDS nebo Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je 

Zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem dopinit. Zhotovitel 

je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k datu podepsáni Protokolu o předání a 

převzetí Stavby, pokud Objednatel nevydá v této souvislosti jiný pokyn. Po odstranění všech ochranných 

prostředků je Zhotovitel povinen zajistit očištění Díla. 

4. Zhotovitel je povinen informovat TDS a Objednatele o jakémkoli poškozeni nebo zničení dočasných 

nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a rovněž o všech 

okolnostech nezbytných pro zjištění příčiny a zajištění nápravy. 

5. Zhotovitel zajisti nad prováděním svých prací při prováděni Díla řádný dohled. Adekvátně k rozsahu 

prováděných prací je povinen udržovat na Stavbě příslušný počet vedoucích zaměstnanců, kvalifikovaných pro 

řízeni těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi. 

6. Zhotovitel se zavazuje dbát při prováděni Dila maximální ohled na potřeby spojené s provozem NUDZ, 

stejně tak dbát na ochranu všech osob nacházejících se v prostorách NUDZ v návaznosti na specifičnost 

služeb jím poskytovaným. Na základě požadavku Objednatele nebo TDS je Zhotovitel povinen okamžitě 

přerušit provádění Díla na dobu nezbytně nutnou. 

12. Další povinnosti Zhotovitele  

L Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a jeho zástupci a zúčastňovat se všech pravidelných i 

mimořádných Kontrolních dnů a závěry těchto Kontrolních dnů respektovat. Zhotovitel je povinen zajistit účast 

subdodavatelů, pokud bude TDS nebo Objednatelem vyžadována. Zhotovitel je povinen Objednateli, včas a 
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řádně předávat podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou vyžadovány v 

souvislosti s prováděním Díla. 

V případech, kdy to vyžaduje právní předpis nebo orgán veřejné moci, je Zhotovitel povinen v potřebném 

rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Bez zbytečného odkladu je Zhotovitel povinen informovat TDS a Objednatele o všech 

rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnuti jakýmkoli 

způsobem ovlivňovala provádění Dila a Objednatel neobdržel rozhodnutí přímo. 

3. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, výrobků a technického vybavení postupovat tak, aby 

Objednateli nevznikla jakákoli další povinnost (například povinnost k zaplacení cla, daně nebo odměny 

vyplývající z práva duševního vlastnictví) než povinnost výslovně stanovená touto smlouvou. 

4. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly všechny účinné právní 

předpisy. Všechny doklady a jiné dokumenty předávané Objednateli či TDS je Zhotovitel povinen předat jak v 

listinné podobě, tak v elektronické formě, pokud nebude dohodnuto jinak. Při archivaci dokumentů je 

Zhotovitel povinen respektovat všechna pravidla stanovená OP VaVpI v aktuálním zněni. 

5. Zhotovitel se zavazuje pinit veškeré požadavky Objednatele podle této smlouvy ve vztahu k 

provádění Dila. 13. Realizační dokumentace Stavby 

I. Před zahájením prací dle této smlouvy je Zhotovitel povinen zpracovat a pfedat Objednateli a TDS Realizační 

dokumentaci Stavby (dále jen „RDS"), v rozsahu těchto prací. 

2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli RDS ve dvou (2) tištěných vyhotovení a zároveň v elektronické 

formě, která umožňuje zapracování změn. 

3. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dopracováni či změně RDS. 

14. Dokumentace skutečného provedení Stavby 

L Zhotovitel je povinen vypracovat Dokumentaci skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS") v souladu se 

stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. DSPS nesmí být vypracována v menším měřítku než PDS. 

3. Zhotovitel je povinen do PDS zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Dila. Ty části 

projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn". Každý 

výkres DSPS bude opatřen identifikačnímu údaji zpracovatele, jeho podpisem, datem a razitkem Zhotovitele. U 

výkresů obsahujících změnu proti PDS je Zhotovitel povinen umístit odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla 

změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli DSPS ve dvou (2) tištěných vyhotoveni a zároveň v 

elektronické formě, která umožňuje zapracování změn. 

5. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dopracování či změně 

DSPS. 15. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ve Stavebním deníku pravidelné a úpiné záznamy o postupu prací při provádění Díla 

a o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Dila v souladu s platnými právními předpisy ode 

Dne zahájení Stavby až do okamžiku odstranění vad a nedodělků uvedených v Seznamu vad a nedodělků při 

předání a převzetí Díla. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně závaznými 

účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení této 

povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy. Veškeré zápisy 

do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně, k nadepsanému jménu a funkci musí být vždy podepsány 
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osobou, 

která příslušný zápis učinila. Nastanou-li neočekávané události nebo okolnosti, které mohou mit zvláštní 

význam pro další postup Stavby, je Zhotovitel povinen pořídit též příslušnou fotodokumentaci, která se 

stane součástí Stavebního deníku. 

2. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. Do 

stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahuji údaje v souladu s přílohou č. 5 

vyhlášky 499/2006 Sb. Veškeré okolnosti rozhodné pro pinění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, 

kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na Staveništi pracuje. 

3. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Ve Stavebním 

deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním 

deníku číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy. 

4. Zápisy do Stavebního deníku se provádí vždy ve dvou originálech, které je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli po dokončení Díla. První originál obdrží Objednatel a druhý Zhotovitel případně jím pověřená 

osoba vždy bezprostředně po jejich vytvoření. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Stavební deník byl 

přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele nebo TDS, případně jiným 

osobám oprávněným do Stavebního deníku nahlížet nebo zapisovat. 

5. K zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem je Objednatel nebo TDS oprávněn se vyjadřovat 

nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu. V případě, že se Objednatel ani TDS nevyjádří ani 

do sedmi (7) dnů po dodatečném písemném upozornění Zhotovitele, bude se mít za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. K zápisům do Stavebního deníku učiněných Objednatelem nebo TDS musí Zhotovitel připojit své 

stanovisko nejpozději do tři (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

6. Žádný zápis učiněný ve Stavebním deníku se nepovažuje za změnu smlouvy, může však sloužit jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

7. Smluvní strany jsou povinny archivovat Stavební deník po dobu stanovenou požadavky OP VaVpl, 

nejméně však po dobu dvaceti (20) let ode dne vydání Kolaudačních souhlasů Stavby (pokud právní 

předpisy nestanoví dobu delší). 

16. Kontrolní dny 

I. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje TDS Kontrolní dny. Kontrolní dny jsou svolávány dle 

potřeby, nejméně však jeden krát (1 x) týdně. Neoznámí-li TDS jinak, Kontrolním dnem je vždy pondělí. Konání 

Kontrolního dne v jiném termínu oznámí TDS písemně nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním, 

pokud nebude výslovně sjednáno a uvedeno v zápisu o jednání z předchozího Kontrolního dne jinak. 

2. Kontrolních dnů se účastní zástupce Zhotovitele, zástupci Objednatele a TDS. 

3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního pinění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajícich funkci TDS a stanovení 

případných nápravných opatření a úkolů. 

17. Kontrola zakrývaných prací 

I. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS a Objednatele ke kontrole prací, které mají být dále zakryty nebo se stát 

nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být učiněna nejpozději dva (2) pracovní dny předem, a to zápisem ve 

Stavebním deníku a zasláním žádosti o kontrolu Objednateli i TDS. Ke kontrole zakrývaných prací předloží 

Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a 

prohlášení o shodě. V rámci takové kontroly zakrývaných prací je Zhotovitel na požádáni rovněž povinen 

odebrat ze zakrývané části Díla vzorky dle instrukci TDS nebo Objednatele, či na pokyn TDS nebo Objednatele 

umožnit TDS nebo Objednateli vlastní odebrání vzorků a tyto předat TDS nebo Objednateli. 

2. V případě, že se TDS ani Objednatel bez předchozí omluvy nedostavi ke kontrole, o které byli řádně a včas 

informováni, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než 

dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. 

Odpovědnost Zhotovitele za případné vady a nedodělky takových zakrytých konstrukcí tím však neni 

dotčena. 
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3. Pokud bude TDS nebo Objednatel požadovat dodatečné odkryti nebo umožněni kontroly jiným způsobem a 

následně se zjistí, že konstrukce, které byly zakryty, vykazují vady či nedodělky, ponese náklady odkrytí a 

opětovného zakryti či kontroly jiným způsobem Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nevyzve TDS ani Objednatele 

ke kontrole zakrývaných prací, nebo v případě, že kontrolu neumožni, ponese náklady dodatečného odkrytí 

nebo kontroly jiným způsobem Zhotovitel v každém případě. 

18. Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby piněni povinností 

Zhotovitele podle této smlouvy může být spravedlivě požadována, např. udělení veškerých potřebných piných 

mocí k právním úkonům činěným Zhotovitelem ke spinění jeho povinností podle této smlouvy, zejména k 

úkonům vůči orgánům veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednatele na potřebu součinnosti písemně vždy 

upozornit, a to s předstihem nejméně deset (10) dnů. 

19. Technický dozor Stavby 

I. TDS je oprávněn kontrolovat prováděni Díla a dávat Zhotoviteli písemně Pokyny pro Stavbu ohledně jakékoli 

činnosti Zhotovitele, která je spojena s prováděním Díla. Pokyny pro Stavbu jsou pro Zhotovitele závazné a je 

povinen se jimi řídit. Zhotovitel je dále povinen poskytovat TDS maximální součinnost při výkonu činnosti TDS 

tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu. O pokynech udělených Zhotoviteli je TDS povinen Objednatele bez 

odkladu informovat. 

2. TDS je zajišťován Objednatelem. 

3. TDS v rámci svého oprávněni kontrolovat provádění Díla oznámí Zhotoviteli písemně bez zbytečného 

prodlení každou vadu v pinění povinností ze strany Zhotovitele podle této smlouvy. 

4. TDS je oprávněn zastavit Zhotovitelem prováděné práce v případech, kdy hrozí škoda na majetku 

Objednatele či na majetku třetích osob nebo pokud je ohrožena bezpečnost osob nebo v případě, kdy je 

o to požádán Objednatelem s odůvodněním, že činnost Objednatele je omezena či narušena nadměrnou 

hlučnosti či vibracemi prováděných prací. 

5. Pro vyloučení nejasnosti se stanoví, že TDS není oprávněn měnit smlouvu nebo zprostit Zhotovitele 

jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze smlouvy. Pod činnost TDS rovněž 

nespadá autorský dozor Stavby. 

6. TDS má mimo jiné v rámci oprávnění ve smyslu této smlouvy právo kontrolovat provádění Díla a dávat 

Zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele ve všech věcech týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci při provádění Díla podle zák. č. 309/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Jakýkoli úkon, ke kterému je povinen nebo oprávněn TDS, je Objednatel oprávněn v jednotlivých 

případech nahradit písemným úkonem vlastním. Pro vyloučení pochybností strany výslovně sjednávají, 

že pokyny Objednatele jsou nadřazeny a mají přednost před pokyny TDS. 

20. Subdodavatelé 

I. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla subdodavatele, avšak pouze pokud splňuji základní 

kvalifikační předpoklad ve smyslu ust. § 53 odst. l písni. j) zákona o veřejných zakázkách. 

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do dne zahájení Stavby aktualizovaný seznam svých subdodavatelů, 

prostřednictvím kterých spinil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky vztahující se k této smlouvě. 

Každá změna takovéhoto subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Objednatel 

je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho dalších subdodavatelů s uvedením druhu prací a 

rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje právo jejich schválení. 
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3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách spinění povinnosti 

vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy. 

4. Zhotovitel zejména: 

 odpovídá za koordinaci prací prováděných subdodavateli; 

- koordinuje činnosti jednotlivých subdodavatelů se svou činností i navzájem; a 

 je povinen platit řádně a včas daňové doklady za provedení prací a dodávek subdodavatelů. 

5. Plněni subdodavatelů se pro účely této smlouvy, zejména s ohledem na odpovědnost za provádění Díla 

a za vady a nedodělky způsobené subdodavateli považuje za pinění Zhotovitele a Zhotovitel za ně vždy 

odpovídá, jako by takové pinění poskytoval sám. 

6. V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů, je povinen do 60 

(šedesáti) dnů od ukončení smluvního vztahu předložit Objednateli seznam subdodavatelů, kterým za pinění 

subdodávky uhradil vice než 10 % z celkové Ceny za Dílo. V případě subdodavatelů, kteří mají formu akciové 

společnosti, je Zhotovitel povinen předložit též seznam vlastníků akcií o jmenovité hodnotě přesahující 10 % 

základního kapitálu. Seznam vlastníků akcii nesmí být starší než 90 dnů. Nespinění povinností dle tohoto 

odstavce je podstatným porušením smlouvy ze strany Zhotovitele. 

21. Závěrečná kontrola díla před předáním a převzetím 

1. Zhotovitel je povinen dokončit Stavbu a připravit ji k závěrečné kontrole před předánim a převzetím tak, aby 

závěrečná kontrola Stavby byla ukončena nejpozději dne 28.12.2015 Nejpozději k tomuto datu musí být 

stranami podepsán Protokol o závěrečné kontrole Stavby před předáním a převzetím. Nezbytnou podmínkou pro 

provedení závěrečné kontroly Stavby před předáním a převzetím je uděleni Kolaudačních souhlasů Stavby 

příslušným stavebním úřadem. 

2. Pokud se při kontrole Stavby před jejím předáním a převzetím prokáže, že Stavba má vady nebo 

nedodělky, které brání jejímu řádnému užívání, je Zhotovitel povinen Stavbu dokončit v náhradní lhůtě 

a nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným provedením závěrečné kontroly Stavby před 

jejím předáním a převzetím. Poskytnutím náhradního termínu není dotčeno právo Objednatele uplatnit 

sankce spojené s nedodržením řádně sjednaného termínu. 

3. Místem závěrečné kontroly je místo, kde je Stavba prováděna. Zhotovitel je povinen k závěrečné 

kontrole přizvat osoby vykonávající činnost TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k závěrečné kontrole i 

jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

4. Zhotovitel je povinen připravit a k závěrečné kontrole předložit veškeré nezbytné doklady. 

5. Objednatel není povinen považovat Stavbu za schopnou závěrečné kontroly, pokud Zhotovitel nepředloží ke 

kontrole veškeré nezbytné doklady nebo jakékoliv další doklady potřebné pro uplatňováni práv z 

odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost Stavby nebo nebudou-li tyto doklady prosté vad. 

6. O průběhu kontroly pořídí Zhotovitel Protokol o závěrečné kontrole Stavby před předáním a převzetím. 

7. Budou-li při závěrečné kontrole Stavby zjištěny vady nebo nedodělky, smluvní strany je uvedou v Protokolu o 

závěrečné kontrole Stavby před jejím předáním a převzetím, s uvedením Seznamu vad a nedodělků obsahujícím 

způsob a termíny jejich odstranění, popřípadě dohodu o jiném způsobu narovnání. 

8. Pro vyloučení pochybností strany výslovně uvádí, že podpis Protokolu o závěrečné kontrole Stavby před 

jejím předáním a převzetím nepředstavuje samotně předání a převzetí Stavby, ani z něj takové předání 

a převzetí nebude dovozováno. 

22. Předání a převzetí Stavby 

1. Stavba bude předána po řádném dokončení bez vad a nedodělků. Nezbytnou podmínkou pro předání a převzetí 

Stavby je předchozí uděleni Kolaudačních souhlasů Stavby. Objednatel a Zhotovitel stanoví termín zahájeni 

předání a převzetí Stavby v Protokolu o závěrečné kontrole Stavby před jejím předáním a převzetím. Objednatel 

není povinen Stavbu převzít, nebudou-li odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Seznamu vad a 
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nedodělků, který je přílohou Protokolu o závěrečné kontrole Stavby před jejim předáním a převzetím. V 

případě, že Objednatel i přesto Stavbu převezme, bude Seznam vad a nedodělků, včetně těch, které 

byly zjištěny již při závěrečné kontrole, součástí Protokolu o předání a převzetí Stavby a Zhotovitel je 

povinen vady odstranit ve lhůtách uvedených v článku 27 této smlouvy. 

2. Místem předání je Staveniště. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Stavby přizvat osoby vykonávající 

činnost TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou, je rovněž oprávněn stanovit, že takováto jiná osoba za něj Stavbu převezme. Zhotovitel je oprávněn 

k předání a převzetí Stavby přizvat své subdodavatele. 

3. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Stavby předat Objednateli veškeré doklady, které měl předložit 

před při závěrečné kontrole Stavby před jejím předáním a převzetím (neučinil-li tak již) a Kolaudační souhlasy 

Stavby nebyly-li již Objednateli předány, Protokol o závěrečné kontrole Stavby před předáním a převzetím a 

zápis o odstraňování vad a nedodělků vytčených v rámci závěrečné kontroly v Seznamu vad a nedodělků. 

4. Nepředá-li Zhotovitel doklady dle předchozího článku nebo jakékoliv další doklady potřebné pro uplatňování práv 

z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost, či nebudou-li tyto doklady prosté vad, nepovažuje se Stavba za 

schopnou předáni a převzetí. Jestliže Objednatel přesto vyjádři souhlas s předáním a převzetím Stavby, 

povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy tím nejsou dotčeny a Zhotovitel je povinen je spinit. 

5. O předání a převzetí bude sepsán Protokol o předání a převzetí Stavby. 

6. Budou-li při předáni a převzetí Stavby zjištěny vady nebo nedodělky, smluvní strany je uvedou v Protokolu o 

předání a převzetí Stavby, jehož součástí musí být Seznam vad a nedodělků obsahující způsob a termíny jejich 

odstranění, popřípadě dohodu o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění Stavby nebo její části 

Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků; v případě, že Objednatel odmítne Stavbu převzít, 

uvedou se v Protokolu o předání a převzetí Stavby i důvody odmítnutí. 

23. Cena za Dílo 

I. Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou 

smluvních stran a vychází z Cenové nabídky Zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení na 

předmět pinění této smlouvy. 

Cena za Dílo 13.218.202,- Kč (slovy: třináctmilionů, dvěstěosmnácttisíc, dvěstědva korun českých) bez 

DPH, tj. 15.994.024,- Kč (slovy: patnáctmilionů, devětsetdevadesátčtyřitisic, dvacetčtyřikorun českých) 

včetně DPH, sazba DPH činí 21 %. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s PDS, jakož i s veškerou další dokumentací poskytnutou mu 

Objednatelem v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s touto smlouvou 

(včetně jejích příloh, tvořících nedílnou součást této smlouvy), skutečným stavem Staveniště, možností 

přístupu na Staveniště, zajištěni a úprav, které může Staveniště vyžadovat, s jeho hodnotou, současným 

vybavením a funkčním zařízením a systémy, které nebudou po dobu provádění Díla narušeny, znehodnoceny či 

uvedeny bez vědomí Objednatele mimo provoz, a vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a 

má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolnosti, které by 

mohly ovlivnit rozsah Díla, jež má být provedeno podle tělo smlouvy, anebo Cenu za Dílo. 

3. Cena za Dílo je stanovena jako celková, konečná, úpiná a nepřekročitelná. Cena za Dílo nebude 

ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Cena za Dílo nebude ovlivněna 

jakýmkoliv vývojem cen vstupních nákladů. Pro vyloučeni pochybnosti strany výslovně uvádí, že Cena 

za Dílo není stanovena podle rozpočtu. Smluvní strany pro účely této smlouvy výslovně vylučují aplikaci 

ustanovení §§ 2620-§2622 občanského zákoníku. 

24. Platební podmínky 

I. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení' Ceny za Dilo po provedení Díla, tj. po jeho řádném dokončení a předání 

Zhotovitelem Objednateli. 
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2. Objednatel není povinen vyplatit Zhotoviteli cenu za Dílo, dokud nebude Dílo dodané Zhotovitelem předané 
zcela bez vad a nedodělků. 

3. Podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která musí mít veškeré náležitosti stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména: 

identifikaci Objednatele i Zhotovitele (firma, sídlo, IČ, DIČ), 

rozsah a předmět pinění, 

evidenční číslo daňového dokladu, 

fakturovanou částku ve složeni základní cena, DPH, cena celkem, 

datum uskutečnění zdanitelného pinění, 

datum vystavení daňového dokladu, 

daňový doklad faktura musí dále obsahovat následující znění: Účtované pinění se poskytuje pro účely 

projektu „Národní ústav duševního zdraví, reg. Č. projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0078". 

4. Splatnost faktury je třicet (30) dni od jejího doručení Objednateli 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat povinné náležitosti nebo přílohy, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu 

Zhotoviteli k dopinění. V takovém případě se nová lhůta splatnosti počítá až dnem doručení opravené faktury. 

6. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli 

svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve 

výši, ve které se kryji. 

25. Bankovní záruka 

I. Zhotovitel je povinen uzavřít Bankovní záruku za řádné provedení Dila a Bankovní záruku za jakost Dila  

(společně jen „Bankovní záruky"). 

2. Finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, nároky z vad, 

náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z 

důvodů porušeni povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedeni Díla v předepsané kvalitě a smluvené 

lhůtě, které Zhotovitel nespinil ani po předchozí výzvě Objednatele musí být kryty Bankovní zárukou za řádné 

provedeni Díla ve výši nejméně 15 % z Ceny za Dílo bez DPH. Bankovní záruka za řádné provedení Díla musí 

být platná po celou dobu provádění Díla a do doby řádného odstraněni vad a nedodělků uvedených v Protokolu o 

předání a převzetí Stavby (respektive v Seznamu vad a nedodělků, který je jeho nedílnou součástí). Zhotovitel je 

povinen nejpozději v Den zahájení Stavby, předat objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši. Nárok na 

uplatnění Bankovní záruky za řádné provedení Díla Objednatel pozbývá odstraněním poslední z vad a 

nedodělků. Je podstatným porušením smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li 

Zhotovitel všechny záruční listiny odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení Dila podle této smlouvy v 

této lhůtě Objednateli nebo předá-li Zhotovitel Objednateli záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději v Den zahájení Stavby předat Objednateli originál záruční listiny ve výši 

nejméně 5 % z Ceny za Dílo bez DPH a tuto udržovat ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za 

jakost. Bankovní záruka za jakost může být do dne předání a převzetí Dila nahrazena písemným příslibem 

banky o vystaveni Bankovní záruky za jakost ke dni předání a převzetí Dila. Tento závazný přislib však musí 

výslovně zaručovat následné předložení Bankovní záruky' za jakost. Platnost příslibu nesmí skončit přede 

dnem, ke kterému bude předložena Objednateli Bankovní záruka za jakost. V případě nahrazeni Bankovní 

záruky za jakost písemným příslibem banky, je Zhotovitel povinen předložit Bankovní záruku za jakost 

nejpozději ke dni předání a převzetí Díla, jinak není Objednatel povinen Dílo převzít. Je podstatným porušením 

smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Zhotovitel všechny záruční listiny 

odpovídající Bankovní záruce za jakost podle této Smlouvy v této lhůtě nebo předá-li záruční listiny odporující 

ujednáním této smlouvy. 

4. Bankovní zámky musí umožňovat Objednateli bezpodmínečné čerpání, zejména bez možnosti banky uplatnit 

jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 nebo § 2035 odst. 2 občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy 

věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k pinění jeho povinností, v případě nespinění kterékoliv 

povinnosti Zhotovitele stanovené touto smlouvou. Bankovní záruky musí být Zhotovitelem sjednány jako 



5. V reklamaci TDS nebo Objednatel vady popíše nebo uvede, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, 

jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, 

je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního pinění anebo přiměřenou  
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neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu. Příslušné záruční listiny musí odpovídat svým obsahem  

ujednáním tohoto článku a Objednatel v nich musí být označen jako oprávněný k čerpání Bankovní záruky.  

5. Po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem (věřitelem) je Zhotovitel povinen do patnácti (15) dnů 

doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako v případě čerpané 

Bankovní záruky, případně je povinen dopinit Bankovní záruku do původní sjednané výše. Je podstatným porušením 

smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel tuto povinnost nespiní. 

6. Po skončení platnosti Bankovní záruky vydá Objednatel záruční listinu zpět Zhotoviteli na vyzvání, nejdříve však do 

třiceti (30) dnů ode dne skončení její platnosti. 

26. Záruka za jakost Díla  

1. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku za jakost Díla. Převzetím záruky za jakost Zhotovitel 

garantuje, že Dilo bude způsobilé pro použití pro účely projektu NUDZ a zachová si vlastnosti stanovené touto 

smlouvou, a pokud ohledně některé části Díla nejsou takové vlastnosti stanoveny, tak vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dobu pět (5) let od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí 

Stavby a odstranění všech v něm vytčených vad a nedodělků, s výjimkou dodávky technologií, technického 

vybaveni, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém případě 

platí tato záruční doba, o které je Zhotovitel povinen předávat záruční listy Objednateli spolu s průvodní 

dokumentací, přičemž ustanovení následující věty tím není dotčeno. V případě, že bude záruční doba uvedená v 

kterémkoliv takovém záručním listu kratší pěti (5) let, platí, že záruční doba je pěti (5) let od okamžiku podpisu 

protokolu o předání a převzetí Stavby a odstranění všech v něm vytčených vad a nedodělků.  

2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel 

odpovídá. 

3. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 

opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

4. Jakákoliv záruka za jakost poskytnutá Zhotoviteli subdodavatelem musí být postupitelná. Zhotovitel je povinen 

postoupit takovou pohledávku Objednateli na jeho výzvu. 

27. Vady a nedodělky  

I. Dílo má vady nebo nedodělky pokud provedení Díla nebo jeho části neodpovídá parametrům nebo vlastnostem 

stanoveným v projektové dokumentaci Stavby, této smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných 

normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů (vady a nedodělky v této smlouvě dále společně také jako 

„vady"). Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 

Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty záruky za jakost.  

2. Oznámit vadu Díla v průběhu realizace Díla do jeho řádného předání a převzetí, a to jak vadu provádění, tak vady a 

nedodělky, je oprávněn Objednatel nebo TDS, uplatnit nároky z vad Díla je oprávněn pouze Objednatel. 

Nedohodnou-li se smluvní strany písemně na termínu odstraněni vad a nedodělků kdykoliv v průběhu realizace Díla 

platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě: 

- pět (5) pracovních dnů od oznámení vad Díla hranicích řádnému užíváni Díla,  

- deset (10) pracovních dnů od oznámení vad Díla nebránících řádnému užívání Díla.  

3. Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z Ceny za Dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku 

ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti Díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje. 

4. Objednatel uplatní vady stavebních prací u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nespinění 

povinnosti Objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nemá vliv na práva Objednatele z 

odpovědnosti za vady. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. §§ 1921, 2112, 2618 a 2629 občanského 

zákoníku, lhůta k vytknutí vad Díla se pro Objednatele prodlužuje na dobu trvání záruční doby. 



29. Pojištění Zhotovitele a subdodavatelů 

1. Zhotovitel je povinen uzavřít, za podmínek v této smlouvě uvedených, pojištění odpovědnosti za škodu z 

výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo 

pohřešováním) a na zdraví (vzniklé úrazem nebo nemocí), a které mohou vzniknout v souvislosti s 

poskytovanými službami, v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, škody způsobené provozní činností či 
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slevou z Ceny za Dílo. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. Nedohodnou-li se strany písemně na termínu odstranění vad a nedodčlků kdykoliv v 

průběhu realizace díla platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě: 

- pět (5) pracovních dnů od oznámení vad Dila bránicích řádnému užívání Díla, 

- deset (10) pracovních dnů od oznámeni vad Díla nebránících řádnému užívání Dila, 

6. V odůvodněných případech, zejména v případě stavu Díla, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo 

kdy jsou v ohroženi zdraví či životy osob nebo jejich majetek (dál jen „Havárie) či v případě hrozící Havárie je 

Objednatel oprávněn označit odstranění vady za „neodkladné". V takovém případě je Zhotovitel povinen vadu 

odstranit ve lhůtě dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení, a není-li to možné, je povinen alespoň provést 

provizorní řešení vady tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na životě, zdraví anebo majetku. Odstranění vady 

po provedení provizorního řešeni před odstraněním vady Dila je povinen provést ve lhůtách dle předchozího 

odstavce, nebude-li písemně sjednáno jinak. 

7. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady Díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 

vyřešení rozporu Zhotovitel. 

8. O odstranění reklamované vady sepíší strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

28. Smluvní pokuty 

1. Strany výslovně sjednaly, že okolnosti vylučující odpovědnost dle ust. § 2913 občanského zákoníku 

nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu. 

2. Jakoukoli pohledávku na úhradu smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti jakékoli 

pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, a to včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení Ceny za Dílo. 

3. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 

škody způsobené jí porušením povinnosti povinné smluvní strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a 

to ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

4. V případě nedodrženi termínu pro zhotovení Díla má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty za každý den prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v Protokolu o závěrečné kontrole Stavby před 

předáním a převzetím nebo v Protokolu o předáni a převzetí Stavby nebo reklamované v průběhu záruční doby 

záruk za jakost v termínu dle písemné dohody stran nebo dle smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči 

Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu: 

- ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení jde-li o vadu nebo nedodělek bránící užívání Díla, 

- ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení jde-li o vadu nebo nedodělek, které nebrání užívání Díla. 

6. V případě prodlení Zhotovitele s předložením Bankovní záruky za řádné provedení Díla nebo Bankovní 

záruku za jakost Díla a dále v případě prodlení s předložením smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 

z výkonu podnikatelské činnosti nebo smlouvy o dostatečném pojištění stavebních a montážních rizik, 

má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši % z částky Bankovní záruky, kterou Zhotovitel nedoručil 

nebo nedopinil, za každý den prodlení. 

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemně. Strana povinná je povinna 

uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do třiceti (30) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtováni. 
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vadným výrobkem. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje také škody na 

věcech zaměstnanců. 

2. Povinnosti Zhotovitele je před zahájením prací sjednat pojištění proti veškerým škodám způsobeným v 

souvislosti s jeho podnikatelskou činností, včetně případných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to 

alespoň proti rizikům uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku, na pojistnou částku ve výši odpovídající 

možným rizikům ve vztahu k charakteru dodatečných prací na Stavbě a jejímu okolí, a to po celou dobu 

provádění Díla a dále po celou dobu platnosti záruky za jakost Díla. Pojistná částka musí být sjednána nejméně 

ve výši Ceny za Dílo. Zhotovitel se zavazuje sjednat si též doplňkové pojištěni odpovědnosti, které kryje čisté 

finanční Škody způsobené třetím osobám až do výše 16 miliónů Kč. 

3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o uzavřeni pojištění, řádných a včasných úhradách 

pojistného a trvání pojištění, nejpozději do tři (3) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy a následně 

kdykoli na vyžádání Objednatele do tři (3) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Porušení povinnosti 

předložit doklady o pojištění odpovědnosti za škodu je podstatným ponišenim smlouvy, které opravňuje 

Objednatele k odstoupení od smlouvy. Objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn uzavřít pojištění 

odpovědnosti za škodu za Zhotovitele s Objednatelem jako pojistníkem a Zhotovitelem jako pojištěným, a 

požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů s tím spojených (včetně jejího čerpáni z Bankovní záruky). 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za Škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnanců Zhotovitele. 

5. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby všichni subdodavatelé Zhotovitele měli uzavřeno pojištění dle 

tohoto článku v přiměřené výši. 

30. Pojištění Díla 

I. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu o dostatečném pojištění stavebních a montážnich 

rizik pokrývající minimálně škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném Díle, veškerých výrobcích, 

technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v 

něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících piněni na Staveništi, na 

montážních a stavebních strojích, a na Staveništi, způsobených zejména požárem, výbuchem, přímým úderem 

blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou, povodní, vichřici, krupobitím, 

sesouváním půdy, zřicením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 

námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, vodou vytékající z 

vodovodních zařízení, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením třetí osobou, 

nešikovností, nepozorností, jakož i z dalších příčin, které bylo možno s ohledem na Předmět Díla a jeho 

náročnost předvídat. Zněni pojistné smlouvy včetně všech jejich příloh předloží Zhotovitel Objednateli před jejím 

uzavřením ke schváleni. Pojistná smlouva musí obsahovat zejména sjednání předmětu pojištění, rozsahu 

pojištění, způsobu zabezpečení pojištěného majetku, hlášení škodných událostí a pojistné doby. 

2. Pojištění Díla je Zhotovitel povinen sjednat ve výši pojistné hodnoty rovnajIci se nejméně hodnotě Díla 

bezprostředně po jeho úpiném dokončeni (nesmí být nižší než Cena za Dílo dle této smlouvy) a v případě 

zařízeni Staveniště je jeho pojistnou hodnotou jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku je 

Zhotovitel povinen sjednat pojistnou hodnotu ve výši nové ceny, nebo ceny pojištění na první riziko. 

3. Povinnost Zhotovitele pojistit Dílo se vztahuje na: 

veškeré výrobky, technické vybavení a materiály, určené ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj 

nebo k instalaci v něm, 

majetek Objednatele a majetek smluvních partnerů Objednatele, poskytujících pinění na staveništi, 

montážní a stavební stroje, 

a Staveniště a jeho zařízení, 

to vše na pojistnou částku odpovídající nové Ceně za Dílo, a to po celou dobu provádění Díla až do 

okamžiku předání a převzetí Díla. Výše pojistné částky však v žádném případě nebude nižší, než Cena za 

Dílo sjednaná v této smlouvě. 

4. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby podmínky pojištění sjednané v této smlouvě dodržovali i subdodavatelé. 
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5. Pojistné pinění z pojištěni stavebních a montážních rizik, je Zhotovitel povinen vinkulovat na základě dohody o 

vinkulaci ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli uzavřeni pojištění, vinkulaci 

pojistného pinění, jakož i řádné a včasné úhrady pojistného a trváni pojištěni, nejpozději s předáním a převzetím 

Staveniště, případně též kdykoli na vyžádáni Objednatele do pěti (5) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

Nespinění této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od 

smlouvy. Objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn uzavřít pojištění stavebních a montážních rizik za 

Zhotovitele s Objednatelem jako pojistnikem a Zhotovitelem jako pojištěným, a požadovat od Zhotovitele 

náhradu nákladů s tím spojených (včetně jejího čerpání z Bankovní záruky). 

6. V případě vzniku pojistné události je Zhotovitel povinen jednat s pojistitelem vždy v součinnosti s 

Objednatelem a informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. S 

ohledem na vinkulaci pojistného piněni se smluvní strany dohodly, že v případě pojistné události budou 

postupovat následujícím způsobem: 

a) nastane-li pojistná událost v důsledku porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele z této smlouvy nebo z 

právních předpisů anebo v důsledku porušeni povinností subdodavatelů Zhotovitele, je Zhotovitel povinen 

uvést Dílo do stavu před pojistnou událostí, nestanoví-li tato smlouva jinak či neukonči-li Objednatel tuto 

smlouvu a po uvedení Díla do stavu před pojistnou událostí vyplatí Objednatel vinkulované pojistné pinění 

Zhotoviteli, aniž by dále Zhotoviteli v této souvislosti náležela jakákoli další odměna či náhrada výdajů; 

b) nastane-li pojistná událost jinak, než v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele plynoucí z této smlouvy 

nebo z právních předpisů anebo v důsledku porušení povinností subdodavatelů Zhotovitele, a zároveň 

Objednatel rozhodne, že Dílo bude uváděno do původního stavu, vyplatí Objednatel Zhotoviteli vinkulované 

pojistné pinění v návaznosti na uvedení Díla do stavu před pojistnou událostí; Zhotovitel je v takovém 

případě povinen uvést Dilo do stavu před pojistnou událostí, přičemž mu v souvislosti s uvedením díla do 

původního stavu náleží po uvedení Díla do původního stavu odměna ve výši vinkulovaného pojistného 

pinění, vyplaceného pojišťovnou Objednateli v souvislosti s příslušnou pojistnou události; 

31. Postup při změnách Předmětu dila 

I. Provedení změn Předmětu Díla, jakož i jiných změn pravidel sjednaných na základě této smlouvy, v jejichž 

důsledku by mělo dojít ke zvýšeni Ceny za Dílo nebo by měly mít vliv na spinění termínu dokončeni Stavby 

stanoveného touto smlouvou, je možné pouze písemným dodatkem k této smlouvě a v souladu se zákonem 

o veřejných zakázkách. Cenu za Dílo nelze zvýšit jiným způsobem než uzavřením dodatku k této smlouvě. 

2. Změny, jež neovlivňuji sjednanou cenu Díla, ani spinění termínu dokončeni Stavby stanoveného touto smlouvou 

(dále též jen „drobné změny"), může Objednatel zadat Zhotoviteli formou Příkazu ke změně, aniž by předtím 

musel zadávat Návrh na změnu. Drobné změny však zároveň nesmí mit negativní dopad na rozsah, užitné 

vlastnosti, funkci a kvalitu Stavby, respektive Díla, ani způsobit zhoršeni standardů a technických parametrů 

použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybaveni, přičemž hodnocení takového vlivu je v 

kompetenci TDS a Objednatele. S ohledem na skutečnost, že projektová dokumentace Stavby je projektovou 

dokumentací pro provádění Stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále s ohledem na prohlášení Zhotovitele dle ustanovení odstavce I tohoto článku 

smlouvy se smluvní strany dohodly, že nemůže dojit k dalšímu zpřesňování Výkazu výměr z důvodu upřesnění 

dalšího stupně dokumentace, a tedy nutnosti jakékoliv změny v jeho důsledku, a pokud by taková skutečnost 

přece nastala, není s ohledem na výše uvedené důvodem k navýšen{ Ceny za Dilo. Pro vyloučení pochybností se 

výslovně sjednává, že pokyn k dopracování ti změně RDS bude vždy považován za drobnou změnu ve smyslu 

tohoto ustanovení. 

3. Strany této smlouvy se výslovně dohodly a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn udělit Zhotoviteli Stavby 

Příkaz ke změně spočívající v zúžení předmětu Díla. Takovýto Příkaz ke změně bude pro Zhotovitele závazný. 

Omezeni rozsahu prováděného Díla bude oceněno v souladu s odst. 7 tohoto článku. 

4. Změnu Předmětu Dila ve formě Návrhu na změnu může navrhnout kterákoliv smluvní strana. Zhotovitel je však 

oprávněn předkládat výhradně takové návrhy změn, které bud' nemají žádný dopad na Cenu za Dílo a termín 

předání a převzetí Díla po získání Kolaudačních souhlasů Stavby nebo jejichž dopad spočívá ve snížení Ceny za 

Dílo ti zkrácení termínu dokončení Stavby. Objednatel je oprávněn navrhnout i takové změny, které povedou k 

celkovému sníženi rozsahu Díla, a to s odpovídajícím snížením Ceny za Dílo. 

2 0  



3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě, že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro projekt NUDZ z 

OP  VaVpI; 
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 5. Návrh na změnu ze strany TDS nebo Objednatele není pro Zhotovitele závazný. Zhotovitel je však povinen 

se 

k Návrhu na změnu vyjádřit do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení a předložit jej Objednateli. V případě, že 

se jedná o Návrh na změnu Objednatele, který neobsahuje technické řešení navrhované změny, je technické 

řešení ve svém vyjádření k návrhu povinen popsat Zhotovitel. 

 6. Každý Návrh na změnu Objednatel po vyjádřeni Zhotovitele a TDS buď: 

a) zamítne, čímž změnové řízení končí a změna nebude realizována, přičemž takové zamítnutí zcela 

záleží na posouzení Objednatele; 

b) potvrdí a na jeho základě vystaví Příkaz ke změně (pokud změna podle podkladu nemá vést ke zvýšení Ceny 

za Dílo, ani nemá vliv na termín dokončení Stavby), čímž se změna stane pro smluvní strany závaznou a 

Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla; nebo 

c) potvrdí a zašle Zhotoviteli návrh na uzavřeni dodatku k této smlouvě. 

7. Pro ocenění jakékoliv položky budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny změn individuální kalkulací 

materiálu a hodinových sazeb pracovníků, které budou navrženy Zhotovitelem a následně s odbornou péčí 

posouzeny TDS a písemně schváleny Objednatelem. Pokud se smluvní strany na ocenění dle předchozího 

článku nedohodnou, bude ocenění změny provedeno formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové 

ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle Výkazu výměr, a pokud příslušné položky 

nejsou uvedeny ve výkazu výměr, pak dle cen v místě a čase obvyklých, a pokud nelze z objektivních 

důvodů použit ani takový postup, pak ve výši 70 % z cen dle aktuálního ceníku stavebních prati vydaných 

společností ÚRS PRAHA, a.s. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést změnu způsobem a v termínech uvedených v Příkazu ke změně nebo dodatku k 

této smlouvě. Provedení změn způsobem odlišným od Příkazu ke změně nebo smlouvy, či nedodržení 

stanovených termínů bude považováno za podstatné porušeni povinností Zhotovitele podle této smlouvy. 

9. Evidenci veškerých změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení změn podle tohoto článku vede TDS, který 

je zároveň oprávněn jednat za Objednatele ve všech věcech souvisejících se změnovým řízením, kromě 

vydávání Příkazu ke změně a předkládání návrhu dodatku k této smlouvě a jeho podpisu. 

32. Ukončení smluvního vztahu  

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být před předáním Díla ukončen dohodou nebo 

odstoupením od této smlouvy způsobem v této smlouvě sjednaným. 

2. Od této smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit v případě podstatného porušeni povinnosti podle této 

smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že na porušovanou smluvní povinnost Zhotovitele písemně upozornil a 

přesto Zhotovitel takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě pěti (5) dnů od obdržení 

upozornění. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

Zhotoviteli. Za podstatné porušení povinnosti podle této smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z 

následujících skutečností: 

a) dojde k podstatnému porušení povinnosti uložených Zhotoviteli touto smlouvou; 

b) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel nepiní nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem nebude objektivně 

schopen řádně a včas pinit své závazky podle této smlouvy; 

c) proti Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení ve stavu nařízení moratoria nebo prohlášení úpadku; 

d) výrobky, materiály, technické vybavení nebo zařízeni Zhotovitele určené k provádění Díla se staly 

předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce; 

e) dojde ke vzniku Škod na Díle, nebo ke vzniku škod Objednateli či třetí osobě v souvislosti s Dílem, v 

důsledku porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele plynoucí z této smlouvy nebo z právních předpisů či 

obecně uznávaných technologických postupů anebo v důsledku porušení povinnosti subdodavatelů 

Zhotovitele, a Zhotovitel Dilo neprodleně neuvede na vlastni náklady do stavu před vznikem škod nebo 

takovou Škodu Objednateli či třetí osobě neprodleně nenahradí; nebo 

f) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí svá práva (včetně postoupení 

pohledávky Zhotovitele za Objednatelem na zaplaceni Ceny za Dilo či její části) nebo převede své 



povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby. 
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b) že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem případně jiným 

kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé nebo neuznatelné (např. na základě nedodržení Pravidel 

pro výběr dodavatelů OP VaVpl či zjištění, že na zpracováni Zhotovitelovy nabídky podané ve výběrovém 

řízení se podílel zaměstnanec Objednatele či člen realizačního týmu projektu NUDZ či osoba, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání výběrového řízení vedoucího k uzavření 

smlouvy; nebo Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdruženi Zhotovitele a osoby, která je 

zaměstnancem Objednatele či členem realizačního týmu projektu NUDZ či osoby, která se na základě 

smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadáni výběrového řízení pro uzavření smlouvy; nebo 

subdodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen realizačního týmu projektu NUDZ či 

osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání výběrového řízení po 

uzavření smlouvy. 

4. Smluvní strany vylučují pro účely této smlouvy aplikaci ustanovení §§ 1764 - 1766, 2004 občanského 

zákoniku. Smluvní strany sjednávají, že ukončení smlouvy nebude mít vliv na ustanovení smlouvy, o nichž to 

stanoví § 2005 odst. 2 občanského zákoníku nebo tato smlouva, a dále na pinění poskytnutá do doby ukončení 

smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na odstranění vad a nedoděIků, 

povinnosti Zhotovitele a práva a nároky Objednatele související s poskytnutými zárukami za jakost, na 

ustanovení této smlouvy o Bankovních zárukách, na ustanovení této smlouvy o pojištění, na ustanoveni této 

smlouvy o licenci, resp. sublicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k piněním, k nimž se Zhotovitel touto 

smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na ustanovení upravující důsledky odstoupení od 

smlouvy, na závazky uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako 

Zhotoviteli Stavby a původci odpadu a na ustanovení upravujicl možnost postoupeni a započteni. Práva a 

povinnosti smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této smlouvy, jako důsledek 

jednání uskutečněného před tímto ukončením zůstávají nedotčena, není-li v této smlouvě stanoveno jinak nebo 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Není-li v této smlouvě výslovně dohodnuto jinak, Smluvní strany sjednávají, že v případě nespiněni kterékoli 

povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, nejdéle však ve lhůtě 

třiceti (30) kalendářních dnů od doručení písemného upomenuti Objednatele, má Objednatel právo spinit 

tyto povinnosti prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a požadovat od Zhotovitele náhradu 

nákladů s tím spojených (včetně jejího čerpáni z příslušné Bankovní záruky). 

33. Práva a povinnosti stran v případě předčasného ukončení smluvního vztahu  

I. Pokud bude smluvní vztah podle této smlouvy ukončen jinak než spiněním, je Objednatel povinen uhradit 

Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající práci a dodávkám řádně provedeným před účinností ukončeni 

tohoto smluvního vztahu. Část Ceny za Dílo za práce skutečně provedené Zhotovitelem před účinnosti 

ukončení se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinnosti ukončení smlouvy a 

představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

 2. V případě ukončení smluvního vztahu jinak než spiněním je Zhotovitel povinen ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od 

takového ukončeni smluvního vztahu předat Objednateli: 

 Dílo ve stavu ke dni ukončeni smluvniho vztahu, 

 řádně vyklizené Staveniště, 

veškeré Objednatelem požadované technické vybavení, materiály, výrobky, dočasné konstrukce, zařízení a 

dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, nebo během trvání smlouvy obdržené od Objednatele 

či třetích osob; Objednatel je oprávněn užívat takové vybaveni, materiály, výrobky, dočasné konstrukce, 

zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj bezplatně; po dokončení Díla jinými 

osobami nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybaveni Zhotovitele a 

zařízení a dočasných konstrukci na staveništi, Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na 

své nebezpečí a náklady; jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem provedena některá platba Objednateli, 

mohou být tyto položky Objednatelem za podmínek ust. § 1395 a násl. občanského zákoníku zadrženy, 

takové věci mohou být následně prodány při výkonu soudního rozhodnutí a z výtěžku tohoto prodeje mohou 

být uspokojeny pohledávky Objednatele ve smyslu § 1398 občanského zákoníku. 

 3. Do třiceti (30) dnů od ukončení smluvního vztahu podle této smlouvy jinak než spiněním Objednatel určí a 

potvrdí: 

-  na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni ukončeni smluvniho vztahu podle 

této  

smlouvy, 

2 2  
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2. Zhotovitel nesmí užít důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a spinění povinnosti podle 

této smlouvy, ani zveřejnit či jinak poskytnout důvěrné informace třetím osobám, vyjma svých zaměstnanců, 

členů svých orgánů, poradců, které zavázal k mlčenlivosti ohledně důvěrných informaci. Takovým osobám 
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hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, technického vybavení a výrobků, popř. dočasných 

konstrukcí, zařízení a dokumentace (event. její části), které do ukončení této smlouvy jinak než spiněním 

nebyly do Předmětu Díla zabudovány či dokončeny a které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

4. Zhotovitel je povinen v případě předčasného ukončení smluvního vztahu jinak než spiněním předat Objednateli 

zejména projektovou DSPS, projektovou dokumentaci, veškeré záruční listy, technickou a správní dokumentaci 

ohledně Díla, apod., nejpozději ke dni předání a převzetí Staveniště, jinak je Objednatel oprávněn zadržet 

splatnou Cenu za Dílo až do obdrženi výše uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k 

uplatnění jakéhokoli zadržovacího práva v této souvislosti. 

5. Poté, co se omámení Objednatele o odstoupeni od této smlouvy stalo účinným, Objednatel v termínech 

dle smlouvy zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli nárok do okamžiku 

odstoupení Objednatele od smlouvy, po předchozím započtení pohledávek Objednatele za Zhotovitelem 

a s výhradou ustanovení předchozího odstavce tohoto článku. 

34. Vlastnické právo k Dílu 

I. Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu má Objednatel s tím, že toto vlastnické právo nabývá postupně, jak je 

Dílo prováděno, zároveň se zabudováváním materiálů, výrobků a technického vybavení. 

35. Komunikace smluvních stran 

I. Smluvní strany se zavazují komunikovat a zpracovávat veškerou dokumentaci v českém jazyce. V případě, že 

vyvstane potřeba zajistit překlad do českého jazyka, obstará jej na své náklady Zhotovitel. 

2. Smluvní strany jsou povinny komunikovat písemnou formou. Za písemnou komunikaci bude považováno 

osobní doručení nebo doručeni kurýrem, doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva zaslaná prostřednictvím 

elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Osobní, telefonická nebo zprávy 

elektronickou poštou bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem budou považovány za ústní 

komunikaci. O ústní komunikaci jsou si strany povinny vydat na vyžádání potvrzení. 

3. Za doručený se bude považovat dokument: 

 jestliže byl odeslán osobně nebo kurýrem, okamžikem doručení nebo odepřeni převzetí; - 

jestliže byl odeslán doporučeným dopisem, třetí pracovní den po dni, kdy byl předán poště; 

 jestliže byl odeslán faxovou zprávou, okamžikem obdržení zprávy o úspěšném doručení; 

- jestliže byl odeslán prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým 

podpisem, okamžikem odeslání, pokud se zpráva nevrátila jako nedoručitelná. 

4. Daňový doklad (faktura) bude Objednateli zaslána doporučenou poštou a současně elektronicky. Doporučené 

budou zasílány veškeré Dokumenty, které mohou mít vliv na trvání smluvního vztahu podle této smlouvy, tedy 

zejména dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a podstatných porušení smlouvy. Osobní doručení 

bude považováno za platné pouze u osob uvedených pro vzájemný kontakt. 

5. Smluvní strany jsou povinny uskutečňovat vzájemnou komunikaci zejména prostřednictvím formulářů, 

které jsou obsaženy v přílohách této smlouvy. 

36. Ochrana informací 

1. Za důvěrné informace se dle této smlouvy považují vždy podstatné informace o stavu provádění Díla, a dále 

informace, které Objednatel jako důvěrné výslovně označí. informace dostupné nebo známé třetím osobám v 

době jejich užití nebo zpřístupnění nebudou považovány za důvěrné, pokud taková dostupnost nebo známost 

nenastala v důsledku porušeni zákonných či smluvních povinností Zhotovitele. 
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může být důvěrná informace poskytnuta pouze v rozsahu nezbytném pro pinění této smlouvy či prosazování 

oprávněných zájmů Zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen písemné oznámit Objednateli, pokud bude jakákoli třetí osoba nebo orgán veřejné správy 

vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, která neni nutné k provedení Díla, 

4. Vždy v případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen zajistit, že s poskytnutými důvěrnými 

informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského 

zákonfku. 

5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných 

informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele. 

6. Zhotovitel nesmí pořizovat fotodokumentaci k propagačnim nebo reklamním účelům, ani publikovat žádné informace 

vztahující se k Dílu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

7. Povinnosti stanovené tímto článkem smlouvy platí bez časového omezeni, a to i v případě předčasného ukončení 

smluvního vztahu. 

37. Vyšší moc 

I. Vyšší mocí se dále rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se nepodléhá kontrole smluvní strany, před 

níž se tato smluvní strana nemohla jakkoliv přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy, které se smlu vní 

strana nemůže účelné vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně, zejména válka 

nebo přírodní katastrofy. Okolnosti vylučující odpovědnost není zejména výpadek dodávky médií na 

Staveniště, pokud jej lze nahradit dodávkami z jiných zdrojů. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho 

odpovědnost vůči Objednateli nemůže dovolávat z důvodu vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u 

některého z jeho subdodavatelů. 

2. Pokud Zhotoviteli brání v pinění jeho povinností okolnost, kterou lze posoudit jako okolnost vylučující 

odpovědnost ve smyslu § 2913 občanského zákoníku, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 

nejdéle však do tří (3) kalendářních dnů písemně oznámit Objednateli a TDS. V oznámeni je Zhotovitel povinen 

přesně uvést, které povinnosti mu okolnosti brání spinit, o jaké okolnosti se jedná a předpokládané trváni 

takových okolností. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírněni nebo vyloučeni 

důsledků těchto okolností. Zhotovitel rovněž doloží dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti a příčinné 

souvislosti takové okolnosti s nemožností pinění Zhotovitele. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost 

nemůže dovolávat v případě, že oznámení podle tohoto článku řádně a včas neučiní.  

3. Zhotovitel je povinen přijmout opatření a vyvinout veškeré úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat, aby 

maximálně zmírnil následky okolnosti vylučujících odpovědnost. Náklady přijatých opatření nese Zhotovitel. 

4. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDS zánik okolnosti vylučující 

odpovědnost. 

38. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, v platném znění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit, dopinit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jinak je taková změna či 

dodatek neplatná. Dodatky musí být platně podepsány všemi účastníky této smlouvy a podléhají témuž smluvnímu 

režimu jako tato smlouva. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každý má povahu originálu. 

Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (I) stejnopis. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva (včetně 

postoupení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem na zaplacení odměny či její části) nebo převést své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby . 
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5. Objednatel je bez dalšího oprávněn převést na třetí osobu své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní. 

6. Ustanovení této smlouvy mají přednost před ustanoveními kterékoliv z jejích příloh či před ujednáními 

obsaženými v jakékoliv jiné dokumentaci předložené Objednatelem Zhotoviteli. 

7. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, 

je Zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v tomto smyslu je povinen zavázat též případné 

subdodavatele. Zhotovitel je též povinen zajistit, aby Řídící orgán operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 

měl v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu minimálně 3 let od ukončení operačního programu Výzkum a vývoj 

pro inovace podle čl. 90 nařízení Rady (ES) Č. 1083/2006, tj. nejméně do roku 2021, pokud Český právní systém 

nestanovuje lhůtu delší, k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 

zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou spiněny 

požadavky kladené právními předpisy (zejména zákonem číslo 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění). Zhotovitel 

je též povinen zajistit, aby Řídící OPVaVpI, byl oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele 

(substituty) Zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů 

stanovené v Pravidlech pro publicitu v rámci OP VaVpI (viz Příloha č. 3 Příručky pro žadatele OP VaVpI), a to 

ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu a ve všech smlouvách a 

dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a končí spiněním všech smluvních závazků oběma smluvními stranami. 

10. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. 

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášeni připojuji oprávnění zástupci smluvních stran své 

vlastnoruční podpisy. 

 
Objednatel 

Národní ústav duševního zdraví 


