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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
 

č.: 20/Ac/2018 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

Zastoupená: Vrchním radou, plk. Mgr. Jiřím Ruprechtem, ředitelem Vazební věznice Olomouc, na 

základě pověření generálního ředitele č.j.: VS-52860-6/ČJ-2016-800020-SP  

ze dne 1. 9. 2016 

adresa věznice:  

Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc 

poštovní adresa: poštovní přihrádka 84, 771 57 Olomouc, ISDS: qpnd4z7 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXX 
      

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

2. OSA STERA s.r.o. 

Sídlem: Zeyerova 855/15, 779 00 Olomouc 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 115 97 

Zastoupená: Ing. Jiřím Ruprechtem, jednatelem společnosti 

IČO: 603 200 44 

DIČ: CZ 60320044 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 20/Ac/2018 ze dne 20. 2. 2019 (dále jen 

„smlouva“): 

 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

V souladu s čl. V odst. 3 smlouvy dochází k rozšíření rozsahu díla (vícepracím) a zároveň dle 

odst. 2 téhož článku k omezení rozsahu díla (méněpracím), vše specifikováno v příloze č. 1 tohoto 

dodatku. Smluvní strany se dohodly na následujících směnách smlouvy:  
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1. Článek II., Předmět smlouvy, odst. 1 nově zní takto: 

 

(2) „1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla, spočívající v provedení „obětovaných“ omítek 

obvodové ohradní zdi včetně všech souvisejících prací (dále jen „dílo“) dle Závazných 

podkladů dle čl. I odst. 1 této smlouvy a v souladu s mezi smluvními stranami dohodnutou a 

vzájemně odsouhlasenou změnou díla dle soupisu méněprací a soupisu víceprací, které jsou 

přílohou č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.“ 

 

2. Článek IV., Cena díla odst. 1. věta první nově zní takto: 

 

„1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši  

949.816,70 Kč (slovy devětsetčtyřicetdevěttisícosmsetšestnáctkorunčeskýchasedmdesáthaléřů), 

včetně DPH.“ 

 

3. Článek IV., Cena díla odst. 2, nově zní takto: 

 

„Rozpis ceny v Kč: 

• cena bez DPH 784.972,50 Kč (slovy sedmsetosmdesátčtyřitisícdevětsetsedmdesát korun 

českých padesát haléřů) 

• DPH 164.842.20 Kč (slovy stošedesátčtyřitisícosmsetčtyřicetdva korun českých dvacet 

haléřů) 

• celková cena vč. DPH 949.816,70 Kč (slovy 

devětsetčtyřicetdevěttisícosmsetšestnáctkorunčeskýchasedmdesáthaléřů) 
 

Cena díla s DPH se skládá z: 

 Původní cena     937.148,00 Kč 

 Vícepráce       78 226,50 Kč 

 Méněpráce       65.557,80 Kč 

 Rozdíl        12.668.70 Kč  

 Nová cena     949.816,70 Kč“ 

 

III. 

Ostatní ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny, nadále v platnosti a účinnosti.  

 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a 

svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

podpisy. 

 

4. Dodatek smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou: 
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 Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací 

 Příloha č. 2 – Výkaz výměr 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele:            Za objednatele: 

 

V Olomouci dne:      V Olomouci dne: 

 

 

 

 

 

 

 

                   Vrchní rada 

 Ing. Jiří Ruprecht                                                                     plk. Mgr. Jiří Ruprecht  

jednatel společnosti                      ředitel vazební věznice 

 


