
Úřad vlády České republiky 
Odbor technický a provozní  
 

 
DODATEK Č. 5 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) 
 

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
 

„Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“ 
 

Číslo smlouvy objednatele:  17/258-5 
Číslo smlouvy zhotovitele:  S00071/INV/2017/105 
Čj.:     5449/2017-OTH-74 

 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 
se sídlem   nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 
IČO:    00 00 65 99 
DIČ:    CZ00006599 
kterou zastupuje  Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního 

dle vnitřního předpisu 
bankovní spojení:  ČNB Praha, č. účtu: xxxx 
ve věcech technických a organizačních: Ing. Eva Tučková, vedoucí Oddělení právních 

vztahů a investic, tel.: xxxx, email: xxxx 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ 
(na základě smlouvy o společnosti uzavřené v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.05.2017) 

Vedoucí společník  
HOCHTIEF CZ a.s. 
se sídlem:  Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
IČO:  46678468  
DIČ:  CZ46678468 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 6229 
kterou zastupuje:  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva 
 Jörg Mathew, člen představenstva 
a 

Druhý společník 
GEOSAN GROUP a.s. 
se sídlem:  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín 
IČO:  28169522  
DIČ:  CZ28169522 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 12459 
kterou zastupuje:  Ivan Havel, výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci 

 Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné 
moci 
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Korespondenční adresa: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Čechy, Plzeňská 
16/3217, 150 00 Praha 5 

bankovní spojení: UniCredit Bank, účet č.: xxxx 
kontaktní osoba:Tereza Pochobradská, tel. xxxx 
email: xxxxx 
      Mgr. David Baroš, tel. xxxxx 
 xxxxx 
      Ing. Pavel Vlášek, tel. xxxxx  
 xxxxx 
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 a s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek 
a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce 
uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-009775 
a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586  
a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 5(dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo  
č. smlouvy objednatele 17/258-0 uzavřené dne 24.08.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
17.10.2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 16.04.2018, ve znění dodatku č. 3 ze dne 
13.9.2018a ve znění dodatku č. 4 ze dne 9.1.2019(dále jen „smlouva“) 
 
 

Článek I 
Změna předmětu smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy  
v čl. Iodst. 1 smlouvy upravuje takto: 

Na základě tohoto dodatku č. 5se: 

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce(vícepráce) 
a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti 
zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, a které jsoupodrobně popsány, 
odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového 
členění)ve schválených změnových listech č. ZL5, ZL 28, ZL 32, ZL 33, ZL 34, ZL 
36, ZL 37, ZL 38, ZL 39, ZL 40, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46a které tvoří 
přílohy č. 1 až15tohoto dodatku č. 5, a  

- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. IIodst. 16tohoto dodatku 
č. 5 za podmínek stanovených smlouvou. 

Článek II 
Změna ceny díla 

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 5 se celková smluvní 
cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto: 

1. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 5 je 444.249,00 Kč bez DPH, tj. 537.541,29 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 5 činí 459.327,00 Kč bez DPH, 
tj. 555.785,67 Kč včetně DPH. 

mailto:tereza.pochobradska@hochtief.cz
mailto:david.baros@hochtief.cz
mailto:pavel.vlasek@hochtief.cz
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- cena méněprací dle Změnového listu č. 5 činí 15.078,00 Kč bez DPH, 
tj. 18.244,38 Kč včetně DPH.  

2. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 28 je 431.623,00 Kč bez DPH, tj. 522.263,83 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 28 činí 736.910,00 Kč bez DPH, 
tj. 891.661,10 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 28 činí 305.287,00 Kč bez DPH, 
tj. 369.397,27 Kč včetně DPH.  

3. Celkovénavýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 32 je 43.543,00Kč bez DPH, tj. 52.687,03 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 32činí 43.543,00Kč bez DPH, 
tj. 52.687,03Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 32 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

4. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 33 je 15.461,00 Kč bez DPH, tj. 18.707,81 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 33činí 15.461,00 Kč bez DPH, tj. 18.707,81 
Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 33 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH. 

5. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 34 je 22.340,00 Kč bez DPH, tj. 27.031,40 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 34 činí 22.340,00 Kč bez DPH, 
tj. 27.031,40 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 34 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

6. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 36 je 248.291,00 Kč bez DPH, tj. 300.432,11 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 36činí 248.291,00 Kč bez DPH, 
tj. 300.432,11 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 36 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

7. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 37 je 228.810,00 Kč bez DPH, tj. 276.860,10 včetně DPH, 
z toho 
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- cena víceprací dle Změnového listu č. 37činí 228.810,00 Kč bez DPH, 
tj. 276.860,10 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 37 činí 0,00 Kč bez DPH, tj 0,00 Kč 
včetně DPH.  

8. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 38 je 4.707,00 Kč bez DPH, tj. 5.695,47 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 38činí 4.707,00 Kč bez DPH, tj. 5.695,47 
Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 38 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

9. Celkovénavýšení hodnoty závazku v důsledku provedené 
změnydle Změnového listu č. 39 je 3.557,00 Kč bez DPH, tj. 4.303,97 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 39činí 3.557,00 Kč bez DPH, 
tj. 4.303,97 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 39činí 0,00Kč bez DPH, tj. 0,00Kč včetně 
DPH. 

10. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 40 je 129.850,00 Kč bez DPH, tj. 157.118,50 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 40činí 129.850,00 Kč bez DPH, 
tj. 157.118,50 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 40 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

11. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 42 je 23.318,00 Kč bez DPH, tj. 28.214,78 Kč včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 42činí 23.318,00 Kč bez DPH, tj. 28.214,78 
Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 42 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

12. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 43 je 6.516,00 Kč bez DPH, tj. 7.884,36 Kč včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 43činí 6.516,00 Kč bez DPH, 
tj. 7.884,36 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 43 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  
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13. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 44 je 843.715,00 Kč bez DPH, tj. 1.020.895,15 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 44 činí 843.715,00 Kč bez DPH, 
tj. 1.020.895,15Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 44 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

14. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 45 je 167.539,00 Kč bez DPH, tj. 202.722,19 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 45činí 172.230,00 Kč bez DPH, 
tj. 208.398,30 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 45 činí 4.691,00 Kč bez DPH, 
tj. 5.676,11 Kč včetně DPH.  

15. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 46 je 9.150,00 Kč bez DPH, tj. 11.071,50 Kč včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 46činí 9.150,00 Kč bez DPH, tj. 11.071,50 
Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 46 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

16. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto 
dodatkem č. 5 se mění následujícím způsobem: 

Celková cena díla se mění z částky 248.972.128,00Kč bez DPH na částku 
251.594.797,00Kč bez DPH. 

 

Článek III 
Změna doby plnění 

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nemají vliv na termín pro předání 
kompletního díla ani na dodržení závazných milníků stanovených v čl. III smlouvy.  

Článek IV 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.  

2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele v systémuE-ZAK a 
v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti 
informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto 
dodatku s výjimkou příloh č. 1 až 15, které jsou neuveřejňované, včetně všech 
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identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto 
dodatku, a podpisu osoby/podpisů osob zastupujících zhotovitele. Je-li podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 
(obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný 
souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech 
dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci 
Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat 
o uveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že 
tento dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí 
jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich 
objednatele informovat. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 5–Lešení – komíny-1. část(volná, neuveřejňovaná 
příloha) 

Příloha č. 2: Změnový list č. 28 – Lešení – centrální kopule (volná, neuveřejňovaná 
příloha) 

Příloha č. 3: Změnový list č. 32 – Lištování oken 2.168 – 2.170 - interiér(volná, 
neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 4: Změnový list č. 33 – Doplnění pískovcových prahů před okna 042 
(volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 5: Změnový list č. 34 – Úprava komínového tělesa nad fasádou č. 60 ve 
smyslu PI č. 10 (volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 6: Změnový list č. 36 – Uzemnění I – mezi svody 32-39 (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 7: Změnový list č. 37 –  Záchytný systém, výlezy kopule pravé východní 
křídlo (volná, neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 8: Změnový list č. 38 – Doplnění okenních fólií na okna 2.047 a 2.048 
(volná, neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 9: Změnový list č. 39 – Petlice vrata D13 (volná, neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 10: Změnový list č. 40 – Nové vedení kabeláže z trafostanice, změna 
umístění rozvaděče R01pt(volná, neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 11: Změnový list č. 42 – Doplnění okenních fólií II (volná, neuveřejňovaná 
příloha). 

Příloha č. 12: Změnový list č. 43 – Doplnění žaluzií (volná, neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 13: Změnový list č. 44 – Doplnění fasádního lešení – 2. milník (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 14: Změnový list č. 45 – Plochá střecha fas. 60 (volná, neuveřejňovaná 
příloha). 

Příloha č. 15: Změnový list č. 46 – Exteriérové protisluneční fólie (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

5. Tento dodatek č.5 je vyhotoven v 7stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 
4vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení. 
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6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné 
a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V Praze. dne29.04.2019…………….     V Praze dne10.04.2019……………………. 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

  

 

 

 

Ing. Tomáš Korandav.r. 
předseda představenstva 
HOCHTIEF CZ a.s. 

 
Ing. Ivana Hošťálková v.r. 
ředitelkaOdboru technického a provozního 

   
 
 
 
Jörg Mathewv.r. 
člen představenstva 
HOCHTIEF CZ a. s. 
 
 
 
 
Ivan Havelv.r. 
výkonný ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  

 
 

 
 
 
 

  

Ing. Kamil Vykydalv.r. 
výrobní ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  
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