
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturálnl a invasfićvıl fondy 
Operační program Zívotnl prostředí 
Integrovaný regionální operační program 

Dodatek č. 7 

ke Smlouvě O dílo 
číslo objednatele 

. číslo zhotovitele 18BRlN01-O3 
uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského 

Zákoníku 

1. Účastníci smlouvy 

1.1 ohjednaıęız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 

zastoupený: lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 
ICO: 00262978 
Dıćz CZ00262978 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
bank. Spojení: ČS, a.S., č. ú.: 

ve věcech plnění a převzetí díla: pověřena Zastupováním 
funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

(dále jen ,,Objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: B R E X, spol. S r. 0. 
PSČ, sídlo: 
zastoupený: 
IČO; 40232549 
Dıćz CZ40232549 
bank. spojení: Komerční banka, a. S. 
číslo účtu: 9030041461/0100 
bank. spojení: Raiffeisenbank, a. S. 
číslo účtu: 500750311/5500 
ve věcech smluvních oprávněn kjednání:

Jiřina Chourová, prokuristka 
ve věcech technických oprávněn kjednání:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústi nad Labem, C/1504 

(dále jen ,,ZhotOvite|“) 

(objednatel a Zhotovitel dále Společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„Smluvní Strany“)



2. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku č. 7 (dále jen ,,Dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení 
Smlouvy O dílo č. objednatele: SMLD0656/2018 ze dne 28. 6. 2018, ve Znění dodatku č. 1 ze 
dne 23. 7. 2018, ve Znění dodatku č.2 ze dne 17. 10. 2018, ve znění dodatku č. 3 ze dne 25. 
10. 2018, ve znění dodatku č.4 ze dne 15. 11. 2018, ve znění dodatku č.5 ze dne 2. 1. 2019, 
ve znění dodatku č. 6 ze dne 4. 2. 2019 (dále jen ,,SmIouva“), jejímž předmětem je 
rekonstrukce objektu ŽS náměstí Míru v rámci projektů „Zvýšení kvality vzdělávání ZS 
náměstí Míru“, ,,5.1a Snížení energetické náročnosti ZS náměstí Míru“ a ,,5.1b Snížení 
energetické náročnosti ZS náměstí Míru“. Jedná se O projekty spolufinancované Z 
prostředků Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního 
programu životní prostředí 2014 - 2020. 

3. Změny a doplnění Smlouvy 
3.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením ČI. 5 odst. 5.7 Smlouvy o dílo 
dohodly na doplnění předmětu plnění O dodatečně nepředvídatelně stavební vícepráce a 
méněpráce. které jsou specifikovány ve Změnověm listě č. 15 - 28, které tvoří jako přílohy 
tohoto dodatku jeho nedílnou součást. 
3.2 Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku nepovažují dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací a není možná změna v osobě dodavatele Z technických důvodů, spočívajícíoh v 
požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, Z důvodu výrazného Zvýšení nákladů 
objednateli v případě Změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní 
hodnoty závazku. 
3.3 S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, jelikožjejí potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednajíoí S 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny 
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 
3.4 Celkový nárůst plnění související se změnami podle čl. 3 odst. 3.1 Dodatku při odečtení 
stavebních prací, které nebyly s ohledem na Změny realizovány, nepřekračuje 30% původní 
hodnoty závazku. 

3.5 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění spočívajícív dodatečných 
stavebních pracích a méněpracích na změně ceny díla sjednané v Cl. 5 odst. 5.2 
Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny díla O částku 720.119,09 Kč bez DPH. 

Celkový objem víceprací bez DPH dle Dodatku: 720.119,09 Kč 
Celkový objem měněprací bez DPH dle Dodatku: 00,00 Kč 

Původní celková cena díla bez DPH: 62.042.468,60 Kč 
Původní celková cena díla včetně DPH: 75.071 .387,07 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH: 62.762.587,69 Kč 
Nová celková cena díla včetně DPH: 75.942.731,15 Kč
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4. Všeobecná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo timto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny 
v platnosti v původním znění. 
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotovenich, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany po jeho přečtení prohlašuji, že souhlasí Sjeho obsahem, že 
dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé asvobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran, aže obsahuje úplné ujednání o veškerých 
skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti 
S prováděním díla ujednat. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní ůdaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu, Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 
Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 
odst. 1 č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 
Smluvní Strany berou na vědomi, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před jeji 
účinnosti jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
Tento dodatek je uzavírán na základě usneseni Rady města Liberec č. 386/2019 Ze dne 
16. 4. 2019. 

Prılohy: 
Prıloha Č. 1 - Změnový list č. 15 
Prıloha č. 2 - Změnový list č. 16 
Prıloha č. 3 - Změnový list č. 17 
Prıloha Č. 4 - Změnový list č. 18 
Prıloha č. 5 - Změnový list č. 19 
Prıloha č. 6 - Změnový list č. 20 
Prıloha č. 7 - Změnový list č. 21 
Prıloha č. 8 - Změnový list č. 22 
Prıloha Č. 9 - Změnový list Č. 23 
Prıloha č. 10 - Změnový list č. 24 
Prıloha č. 11 - Změnový list č. 25 
Prıloha č. 12 - Změnový list č. 26 
Prıloha Č. 13 ~ Změnový list č. 27 
Prıloha č. 14 - Změnový list č. 28
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Na důkaz souhlasu 
za strany jednat: 

'N F V Liheiøi dne ....ć?___^_7.Ű/7 v Liberci dne 

sobsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávnenych

2 .zžf/5“

Ing. Jfiav Zámečník, CSc., primátor Jiřina Chour 
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