
SMLOUVA
na Zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

II

Smluvní strany

1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Mgr. Staníslavem Hrabovským, ředitelem

1.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. Pr 906

IČQ: 00095630
DIC: (200095630, neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 19-3682350297/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Stanislav Hrabovský, ředitel organizace tel.:
e-mail: stanislav.hrabov5ky@muzeumbeskyd.com

(dále jen v částí B a D „objednatel“ a v části C ..p`r'íkazce“)ø

oh h a ' r /l/ø?` ž§57w
se Šídíěmnı "ma /7ŽČI /fłľ/Ť'ť/'fćł miDâíďo/ Šéf/3.9%
Zastoupena: /Ä/Í Mg M4/ FW Čø/ÓŠÉQL/Dý C'
IČo: 0 /
DIČ: fiíáđdé/.Z ł
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném.. „soudem v .......... , Sp. Zn. ../
(dále jen v části A, B a D „Zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „smlouva“) uzavírají
Smluvní strany dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení
§2586 a násl. občanského zákoníku a včásti C podle ustanovení § 2430 a násl.
občanského zákoníku.
Smluvní Strany prohlašují, Že údaje uvedené v čI. I této Smlouvy jsou v souladu
Se Skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní Straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve Smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., odani Zpřidané
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Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, Zavazuje Se zhotovitel po dohodě
sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec Stanovený
touto Smlouvou budou řešeny formou vícepraci.

2.3. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Oznámení bude Zpracováno v souladu s požadavky Zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o Změně některých souvisejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 100/2001 Sb.“).

2.4. vypuštěno
2.5. Projektová dokumentace pro stavební řízení

Projektová dokumentace bude Obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně
dokladů ovýsledcích jednání Spříslušnými Orgány aorganizacemi pověřenými
výkonem Statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocně stavební povolení.
Vyhotovení č. 3 projektové dokumentace bude navíc obsahovat oceněný Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, a také oceněný Soupis prací a dodávek
vnitřního vybavení, pokud návrh vnitřního vybavení je předmětem díla. Oceněný
soupis prací bude vyhotoven Způsobem dle odstavce 4 tohoto článku Smlouvy.
Předmětem plnění Zhotovitele nenı' Zpracování průkazu energetické náročnosti
budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., 0 hospodaření energií, ve

vıvłZnění pozdejsıch předpisů.
2.6.

Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr
zhotovitele a pro provádění stavby
Projektová dokumentace Stavby bude Obsahovat veškeré náležitosti stanovené
Stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských Sítí
(tras technické infrastruktury) dotčených realizaci projektované stavby. Dále bude
Obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních
účastníků Správních řízení včetně Správců inženýrských sítí (tras technické
infrastruktury).
Projektová dokumentace Stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle §89 až §95 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a Soupisu
Stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr (dále jen „Soupis prací").
Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních
objektů a provozních Souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů. Dále bude obsahovat Oceněný Soupis prací a vedlejších a ostatních
nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních Souborů a soupisu prací.
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2.7.

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo Zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodně překážky hospodářské soutěže.
Soupis prací a technické podmínky budou Zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž velektronické podobě. Vyhotoveni č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný Soupis praci vyhotovený způsobem dle
odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Vyhotovení č. 1 bude rovněž obsahovat
soupis prací včlenění na investiční a neinvestiční náklady dle platné legislativy.
Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů
v členění podle projektové dokumentace.
Technické podmínky stavby budou v souladu S předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Návrh a dokumentace vnitřního vybavení
Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního Souboru vnitřního vybavení
projektované Stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči
a dalším nezbytným vybavením. Návrh a uživatelský Standard vybavení bude
odpovídat běžným potřebám provozu projektované Stavby. Technické podmínky,
specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení budou
průběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele
a provozovatele Muzeem Beskyd.
Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně
Zapracován do projektové dokumentace dle odst. 2.5 a 2.6 tohoto článku Smlouvy.

Technické podmínky, speciflkace, parametry a výkaz položek budou Zpracovány
do podrobností nezbytných pro Zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení
dle příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek ajeho
prováděcích předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání této
dokumentace objednateli.

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního
vybavení svýkazem vy'měr. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat
oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení vyhotovený způsobem dle
odstavce 5 tohoto článku smlouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednatelí předány takto:
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednatelí
dodány ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.x|s, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,
oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednatelí předáno ve 4
vyhotoveních a 1× na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.×|s,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 tohoto článku Smlouvy budou objednateli dodány
vždy ve 4 vyhotoveních a 2× na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a
výkazy výměr *.xis, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí objednatelí
předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy budou objednatelí
dodány v 6 vyhotoveních a 2× na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty
a výkazy výměr *.×|s, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
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*.dwg a Zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude
na CD Zřetelně označena).

4. Projektované Stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací Zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy musí
být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný
ceník stavebních prací, např. RTS nebo URS) vjejí aktuální oenové úrovni platné
vdobě zpracování. Voceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a
komplety. Pokud Zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány
vpoužité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a Způsob jejich ocenění.
Součástí Soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny
v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená
v cenové Soustavě, bude nutné tento rozdíl Zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

5. Oceněný Soupis dodávek vnitřního vybavení bude Zpracován zhotovitelem na Základě
katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem trhu.

6. Projektová dokumentace bude Zpracována vsouladu Se Zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon
č.309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") Zpracovaný s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám Zajištění bezpečné a Zdraví neohrožující
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření Z hlediska časové potřeby i
Způsobu provedení.

7. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto článku Smlouvy zpracuje
zhotovitel návrh časového harmonogramu Stavby.

8. Projektová dokumentace dle odst.2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto článku Smlouvy bude
obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb
ve znění pozdějších předpisů l č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, ve Znění pozdějších předpisů. V případě, že by
s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá
ze Součástí projektové dokumentace zpracovávána např. S ohledem na povahu a rozsah
Stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není
potřeba tuto část projektové dokumentace Zpracovávat.

9. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených vodst.8 tohoto článku smlouvy bude
Součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného
Statika, v němž Statik uvede části Stavby, které posuzoval. V případě, že projektová
dokumentace (dílo nebo některá zjeho částí) nevyžaduje Statické posouzení, tuto
skutečnost autorizovaný Statik Zdůvodní.

10. Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čI. VII této smlouvy.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího Stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu Skutečnému aktuálnímu Stavu a Zhotovitel je povinen tento Stav prověřit
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

12. Smluvní Strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém Zvážení všech možných důsledků.
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IV.
Doba a místo plnění

. Zhotovitel je povinen provést a předat objednatelì jednotlivé části díla vtěchto
termínech:
a) Zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí

o umístění Stavby nebo Zařízení (DUR)dIe čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy
(1. část díla) do 30 dnů Ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) projektovou dokumentaci pro Stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
(2. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

c) projektovou dokumentaci Stavby, která bude použita pro výběr Zhotovitele
a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy a návrh
a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této Smlouvy (3. část
díla) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy

. Zhotovitel nebude v prodlení se Splněním části díla dle či. III odst. 2 bod 2.6 této
Smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad vprodlení svydáním
stavebního povolení (oproti termínům Stanoveným platnými právními předpisy).

. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele, Muzeum Beskyd
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hiuboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, kancelář
ředitele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených
v čl. IV odst. 1 této Smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sídle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) Zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, Zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.
V případě, že v přejímacím řízení bude zjištěno překročení předpokládané hodnoty die
č|.VI odst. 2 písm. g) této Smlouvy, budou důvody tohoto překročení posouzeny
objednatelem, přičemž doba přejímacího řízení bude prodloužena o dobu nezbytnou pro
toto posouzení a o dobu potřebnou pro Zajištění rozhodnutí orgánu kraje kdalšímu
postupu.

. Po dobu tıvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve Smyslu odst. 3 tohoto článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení §2371 a násl. občanského
Zákoníku ave smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., oprávu autorském, oprávech
souvisejících s právem autorským a ozměně některých zákonů (autorský Zákon),
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „licence"), a to:
o v původní nebo Zpracované či jinak Změněné podobě,
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0 všemi Způsoby užití,
o v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna Zhotovitele coby autora díla
Za poskytnutí licence je Součástí ceny Za dílo podle či. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům

vłva hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpecı skody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti Smluvních
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům

CR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců Sítí a dotčených orgánů Státní správy,
c) provést dílo na Svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na Základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj.16.500.000 Kč
bez DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno Za vadu díla.
Pokud však nárůst předpokládané hodnoty Způsobíly skutečnosti, které
nepředpokládala žádná Ze smluvních stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit či
zapříčinit, pak Se o vadu díla nejedná.
Pokud Zhotovitel v průběhu provádění díla Zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně.
Současně Sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty
řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí
zhotoviteli, Zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda
má zhotovitel pokračovat ve Zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude
následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání Oznámení
objednateli do zaslání písemného sdělení Zhotoviteli se práce na díle přerušují.
V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení
(viz čI. Vodst. 3 této smlouvy), pak Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů
od předložení dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení
předpokládané hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž
posoudí, zda Se jedná o vadu díla ve Smyslu nerespektování předpokládané hodnoty.
V případě, že Zhotovitel tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané
hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude objednatelem převzato.
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h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, k dotazům účastníků Zadávacího řízení na realizací Stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci Stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této Smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen Objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-maìlem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného Sdělení (Za písemné Sdělení
se považuje i sdělení zalané elektronicky) na:
0 e--mailz
ø adresu: ........../............,nebo
ı do datové schránky ........,/... ............. (dop/níúcˇastnık)

i) dbát při provádění díla dle této Smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, Zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících Se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla S Odbornou péčí.
3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g)
tohoto článku Smlouvy), Zavazují Se Zhotovitel iobjednatel na tyto Skutečnosti
bezodkladně písemně upozornit druhou Smluvní stranu.

4. Je-Ii předmětem díla také Specifikace a návrh vybavení Stavby, nebo je-li Zhotoviteli
taková Specifikace Objednatelem předána, je Zhotovitel povinen dílo provést včetně
Zapracování Stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci Stavby
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) Z důvodů nesouladu projektové dokumentace
Stavební části s částí vybavení.

5. Objednatel se Zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli
pomoc při Zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,
jejichž potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném Oběma Stranami.

6. Ustanovení odst. 6 tohoto článku smlouvy o prodloužení lhůty plnění Se neuplatní
v případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v odst. 2. písm. j) - m) tohoto článku
smlouvy.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je Stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez _' DPH 21 Cena včetně
DPH 0/0 (v Kč) DPH (v Kč)

(v Kč)
'1.část zaměření '

[čı.IIIOd5t.2h0nı2.1smıç›uvy)_ fy 40%„ / Í? Úďęf
Průzkumy r
(čı. III odst. 2 hod 2.2 smlouvy) 10- ďűęffle / Já - ýý'ý fr
Oznámení '

í_. _. (či. III_odSt. 2 bod 2.3 Smlouvy) | / / / J

T

Projektová dokumentace, AD - Návštěvnické centrum hrad Hukvaldy 8



3.

Dokumentace k žádosti
o vydání rozhodnutí
o umístění stavby nebo
zařízení (DUR)
(či. III odst. 2 bod 2.4 Smlouvy) _.

..
__

..._
..
_
_
.
_
.
.

1. část celkem MÚ . ďűűf _/f"' 1760 90.0 F

2. část PD pro stavební řízení l f- *-
Ĺčl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) _ Wűâęf- x a! ' Wžfl-

2. část celkem _/ , Úpa! / /Žf QQĹHH,
3. část PD stavby pro výběr I _ __

zhotovitele a pro provádění |
stavby '/ďžz' ďďý/Í 'x /lý/ ďóżť,
(či. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) ' ı

-Návrh a dokumentace ý
vnitřního vybavení ýø vf' flfçťp _

_(čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)_ ýf __ '“ _ f /PAM

3. část celkem Q/Iıiyy Way // 0/72;l Qýęťf
. I

Cena celkem ŤŽÍ. ÚMIŽF, /ˇ Mg! ďďć? „_

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.
Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit.
Nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
Za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.
V případě, že dojde ke Změně Zákonné sazby DPH, je Zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel Stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

Dodavatel je povinen rozdělit jednotlivé faktury ke zhotovení projektové dokumentace dle
ıvłčásti 1-3. v členění na investiční a neinvestičnı cast dle platné legislativy.

VIII.
Platební podminky

Zálohy nejsou Sjednány.
Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní Strany dílčí plnění. Dílčí plnění
se považuje za Samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

Cena za dílo bude uhrazena takto:
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o po předání Zaměření, průzkumů, oznámení a dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.1 -
2.4 bude uhrazena cena Za první část díla dle čl. VII odst. 1 této Smlouvy,

o po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena
Za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této Smlouvy,

- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.6 a 2.? bude uhrazena
cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu Smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle Zákona o DPH, a náležitosti Stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě Zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné Zakázky (tj. ...),
b) předmět Smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Návštěvnické

centrum hrad Hukvaldy",
c) označení banky a čísla účtu, na který má být Zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
5. Faktury (Samostatná Zdanitelná plnění) budou Zhotovitelem vystavovány do celkové výše

ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové výše 90 0/0 Ze Smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH
a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % Smluvní ceny příslušné části
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených Zhotovitelem uplatněny
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku Smlouvy budou Zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů 0d doručení žádostí objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
a) o uvolnění pozastávky Za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání

příslušného pravomocného rozhodnutí dle Stavebního zákona, podle kterého bude
Stavba umístěna,

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je Zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného rozhodnutí podle stavebního Zákona, podle kterého bude provedení
Stavby povoleno,

c) o uvolnění pozastávky Za 3. část díla je Zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
Stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, Zcela
dokončena a převzata, a Zároveň bude možno v Souladu se stavebním Zákonem
Započít s tn/alým užíváním této Stavby. V případě, že Stavba nebude Zahájena do 12
měsíců od Splnění díla dle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek
požádat uplynutím této lhůty.

7. Lhůta Splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
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8.

10.

11.

12.

Fakturu může Zhotovitel vystavit pouze na Základě předávacího protokolu dle či. V Odst. 3
této Smlouvy, podepsaného oprávněnými Zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu
Zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
Splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta Splatnosti. Celá lhůta Splatnosti běží opět Ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.
Povinnost Zaplatit cenu za dílo je Splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.
Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu Zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) Zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dní uskutečnění zdanitelného plnění

Zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dní poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována Za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost Za případné penále a jiné postihy vyměřené či Stanovené Správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

l

Povinnost nahradit škodu
Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.
Zhotovitel Odpovídá za škodu, která Objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
dı'la, a to v plném rozsahu.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.
Zhotovitel se Zavazuje, že po celou dobu plnění svého Závazku Z této Smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti Za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající Zdodávaného předmětu smlouvy slimitem min. 1miI. Kč, smaximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této Smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
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Práva z vadného plnění
. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1-2.7 této Smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění Zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
kobjektivním Skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování Staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci Stavby za následek dodatečné Změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III Odst. 2 body 2.1 - 2.7 této smlouvy.

. Objednatei má právo Z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť Se vada projeví až později. Objednatel má právo Zvadného plnění také Zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel Způsobil porušením Své
povinnosti. Projeví-Ii se vada vprůběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li Zhotovitel opak.

. Vyskytne-Ií Se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má Se Za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do ......... dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená vč|.I
odst. 1 této Smlouvy.

. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % Z ceny příslušné
části díla, Sjejímž předáním je zhotovitel vprodlení, a to za každý izapočatý den
prodlení.

. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této Smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý izapočatý den
prodlení.

. Dojde-li knesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň
vdůsiedku tohoto nesouladu dojde kdodatečným pracím oproti rozsahu dle Smlouvy
O dílo na Zhotovení Stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny
zhotovitele stavby, bude Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 % z ceny díla včetně DPH.

. V případě porušení povinnosti Sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení S plněním díla, je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. h) této Smlouvy Se zhotovitel
Zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Z ceny za dílo včetně DPH
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Za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na
poskytnutí dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské Soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace Stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně Zpracované
projektové dokumentace Stavby, bude Zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí Zněj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud Závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí Zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle Smluvní pokuty.

čÁsT c
Výkon autorského dozoru

XII.
Předmět plnění

1. Příkazník Se Zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
a) Zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby

(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 3 tohoto článku
Smlouvy.

2. V rámci výkonu příkazník na základě udělené plné moci zajistí:
a) podání Oznámení dle čI. III odst. 2 bod 2.3 této Smlouvy u příslušného úřadu

za účelem obstarání Závěru Zjišťovacího řízení podle Zákona č. 100/2001 Sb.,
b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a Stavebního řízení,
c) podání oznámení Archeologickému ústavu ozáměru provádět stavební činnost

na území sarcheologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se
štítkem „stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.
Neprodleně po podání každé žádosti ovydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením ojejím podání
příslušnému úřadu.

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat Zejména:
a) účast na předání Staveniště zhotoviteli Stavby,
b) poskytování vysvětlení nutných kvypracování výrobní dokumentace Zhotoviteli

stavby,

c) kontrolu dodržení Schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
kpodmínkám určeným vpravomocných rozhodnutích dle Stavebního zákona
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a souvisejících předpisech S poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,

d) posuzování návrhu Zhotovitele stavby na Změny a odchylky v částech projektových
dokumentací Zpracovávaných Zhotovitelem stavby Z pohledu dodržení
technickoekonomíckých parametrů Stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

e) Spolupráci s úředně oprávněným Zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve Znění pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích Zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce předloženého Zhotovitelem,
h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
i) účast na kontrolních dnech stavby,

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
I) účast na jednáních Svolávaných příkazcem,
m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Příkazce se Zavazuje Zaplatit příkazníkovi Za provádění a autorského dozoru sjednanou
odměnu.

XIII.
Doba a místo plnění

1. Výkon autorského dozoru:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
ø žádost ovydání stavebního povolení d08 týdnů (ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy,

ø předání stavebního povolení do 8 týdnů Ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení S potvrzením o jejich podání,
předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného Stavebního povolení a ověřené
projektové dokumentace je sídlo příkazce, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková

Iˇˇorganizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, kancelar reditele.
Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této Smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se Stavebním zákonem možné Započít s trvalým
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li
Se Smluvní Strany jinak.
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XIV.
Odměna

1. Odměna je Stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za výkon autorskélyýoZoru:

bez DPH .............. .ćK
DPH 21 %
včetně DPH y 000

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou v odměně Zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci
samostatně. Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy
doklad o zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
4. V případě, že dojde ke Změně Zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní Strany se dohodly, že v případě Změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník
odpovídá za to, že Sazba daně Z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu S platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu vSouviSIostì
s tím vznikla.

xvl

Platební podmínky
1. Smluvní Strany Se dohodly, že Zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn

požadovat jejich vyplacení.
2. Odměna Za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,

od kterého bude vsouladu se stavebním Zákonem možné Započít Strvalým užíváním
Stavby (tj. bude vydán kolaudační Souhlas nebo bude možno Stavbu trvale užívat
na Základě oznámení Stavebnímu úřadu o Započeti užívání Stavby), ato ve výši
Stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon autorského dozoru pro Stavbu „Návštěvnické

centrum hradu Hukvaldy",
c) označení banky a čísla účtu, na který má být Zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného včl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktuıy,
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů Ode dne doručení příkazci. Doručení

faktury se provede osobně oproti podpisu Zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
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5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy Svyznačením důvodu vrácení.
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

6. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu příkazce.
7. Příkazce uplatní institut zvláštního Způsobu Zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu Splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného Správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

Zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

Správcem daně Zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako Součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či Stanovené Správcem daně Příkazníkovi
v Souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím Se Stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně Zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce Se Zúčastní předání Staveniště Zhotoviteli Stavby, přejímacího řízení stavby
od Zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky Stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu Stavebního zákona S právem rozhodovacím.

3. Příkazce Se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této Smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

Za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na Splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
Za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
pecı,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho Zájmu,
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e) dodržovat Závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů a Organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré Skutečnosti, které by mohly vést ke Změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, Zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

. Příkazník se může Odchýlit od pokynů příkazce, jen je-Ií to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě Se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je tO zakázáno Smlouvou nebo příkazcem.

. Příkazník se zavazuje ksoučinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

. Příkazník Se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně Spolupracovat
se zhotovitelem Stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

. V případě Zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
příkazník povinen Zjištěné rozpory řešit ve spolupráci Se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladně.

. Příkazník Se Zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v Souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

. Povinnost nahradit škodu Se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

. Příkazník Odpovídá Za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
vplném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.
Sankční ujednání

. Nepodá-Iì příkazník žádosti O příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-Ii příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle či. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % Z celkové Sjednané odměny
za inženýrskou činnost dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této Smlouvy, a to za každý i započatý
den prodlení.

. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor vsouladu s ustanoveními této Smlouvy,
Zavazuje se uhradit příkazci Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý Zjištěný případ.

. Pro případ prodlení se Zaplacením Odměny Sjednávají smluvní Strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé Straně škoda. Náhradu škody IZe vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
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Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto Smlouvy Zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.
Zánik Závazku vyplývajícího Ztéto Smlouvy jeho pozdním Splněním neznamená Zánik
nároku na Smluvní pokutu za prodlení s plněním.

„I

Odvolání příkazu
1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

Odvoláním příkazu není dotčeno právo Oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.

čÁsı' D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny Za dodatky této Smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

2. Tato Smlouva Zanikne jednostranným odstoupením od Smlouvy Z níže uvedených důvodů.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou Smluvní

8.

Stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí Zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve Sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru po dobu přípravy Stavby dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na stáveníšti po dobu přípravy Stavby nebo inženýrské činnosti.

Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným Soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu

vZákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve Znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) ;

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením Smlouvy Se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů".
V případě Zániku Závazku Z této Smlouvy před jeho řádným Splněním je Zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
Součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní Strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec Se přiměřeně použije ípro Zánik
závazku dle části C této Smlouvy před řádným výkonu autorského dozoru.
Zhotovitel nemůže bez SouhlaSu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
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Z této smlouvy třetí osobě.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami

a účinnosti dnem, kdy vyjádření Souhlasu S obsahem návrhu Smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., Ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru Smluv),
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a Srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což Stvrzují Svými podpisy.

12. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru Smluv, provede uveřejnění v souladu
se Zákonem objednatel.

13. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí Stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových Stránkách objednatele. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

14. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou Muzeem Beskyd Frýdek-Místek,
příspěvkové organizace zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností
vyplývajících Z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Muzeem Beskyd
Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací použity.

15. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace při Zpracovávání osobních údajů
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové
organizace, www.muzeumbeskvd.com.

ł ı h I ý r Ú , . v

Ve Frydku-Mıstku dne „yí.......7 ý VŠ?...... M....... dne fr ,zm/9

Muzeum Beskyd Mrak-im...přispět/ko á ,.„mšçkžfêgmm--ö
atemc: czonogisflaří'ıří-sà'äêmn za zhotovitele

Ing. Zdenka Fridn'cho'vıł
T. G. Mąmrym 502

73801 FHYDEK-MlSTEK
ıùo: 13014234

V Souladu Se zákonem č.320/2001 Sb. v pl űıválilaz.

Dno. . . ľ': 5-../71ng. Marcela Havelková, správce rozpočtu .... ...........
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