Dodatek ¢.1 NPU-UPS Praha / 2016H1180022_1 5 /2019

Dodateé.1 pfikazni smlouvy & NPU-UPS Praha/2016H1180022/463/2018

o vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika pro stavebni akci
.SZ Duchcov - bytova jednotka v prostorach casanovského kfidla“,
uzaviené mezi smluvnimi stranami dle pfisiusnych ustanoveni ob&anského zakoniku v platném
znéni

Smiuvni strany

Narodni pamatkovy Gstav

Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01, Praha 1 — Mala Strana,

IC: 75032333, DIC: CZ75032333

zastoupeny: Mgr. Du§anem Michelfeitem, feditelem izemni pamatkové spravy v Praze

Dorucéovaci adresa:
Néarodni pamatkovy Ustav, Gzemni pamatkova sprava v Praze
Sabinova 373/5, PSC 130 00, Praha 3,

(dale jen ,prikazce®)
a

Jméno (nazev) : VARIA, s.r.o. — inzenyrska ¢innost a provadéni staveb
Adresa sidla pfikaznika: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Usti nad Labem

IC:. 46712143

DIC: CZ 46712143

zapsana v obchodnim rejstriku:

u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, viozka 2361

(dale jen ,piikaznik*)

Gl 1.
Predmeét Dodatku ¢.1

1.1  Zdavodu prodiouZeni predpokiadaného terminu dokonéeni stavby ,SZ Duchcov -
bytova jednotka v prostorach casanovského kridla“ véetné terminu pro odstranéni vad
a nedodélkd, zdavodu dodrZzeni technologickych postupll pro fadné provedeni
odlvodnénych a odsouhlasenych vicepraci, musi dojit k posunu terminu pro vykon TDS v
¢l. L, odst. 3.2 Prikazni smlouvy (PS) ¢.NPU-UPS Praha/2016H1180022/463/2018.
Zména terminu nema vliv na zménu ceny sluzeb.

CL. .
Termin plnéni
3.2 Ukongeni vykonu innosti uvedené v ¢l. |. a li. PS, se predpoklada max. do 31. 5. 2019.
Cinnost pfikaznika je ukonfena predanim stavby a veSkerych dokladd, kolaudaci nebo
souhlasem s uzivanim ohlaSené stavby a Ghradou zadvéreéné Uplaty po kolaudaci stavby
a pievzeti dila bez vad a nedodélkd.
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