MO evid. & sml.: 6440-0308-2016-029

SMLOUVA O DILO
&, 6440-0308-2016-029

Nize uvedencho dne, mésice a roku, smiuvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradany

1CO: 60162694

DIC: CZ60162694

:Bankovni spojeni: Wilk&, Na Pfikopé 28, Praha 1

Cislo tiétu;

Za kterou jedna: Ing. Ladislav Hampl, vedouci oddé&leni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem, na
zékladé povéreni ministra obrany CR Cj. 2493/2014-1140 ze dne 19. 12, 2014
vydaného ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 zak. & 219/2000 Sb., o majetku
Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Ladislav Hampl, vedouci OdP Praha,_

- ve vécech technickych: Ing. Roman Sima, vedouci PS 0308 Klatovy

- ve vécech BOZP na staveniiti: Ing. Vladislav Bezdéka, technik BOZP, IIIIEEEGEGE

Fax: 973 296 212

E-mail:

Datova schranka: jyaav

Adresa pro doruCovani: PS 0308 Klatovy, Dragounska 66, 339 01 Klatovy

dale také jen ,objednatel* na strané jedné

la

2. KESKO CZ, s.r.o0.

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vlozka 5781
Sidlo: Plzeti, Motyli 690/5, PSC 30100

[CO: 61776629

IDIC: CZ61776629

Bankovni spojent: UNICREDIT BANK
Cislo G&tu:
Zastoupend:
Kontaktni osoba:
" ve vécech smluvnich: Jaroslav Kostetka, jednatel, NG
i~ ve vécech technickych; Jaroslav Kostecka, jednatel,
Fax: 377 220 989

E-mail:
Datova schranka: h2efkdf

Adresa pro doru¢ovani: KESKO CZ, s.r.o., Motyli 69075, 301 00 Plzefi
dale takeé jen ,,zhotovitel” na strané druhé

Jaroslav Kostecka, jednatel

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obgansky zikonik (déle také jen ,0Z), uzaviraji na
plnéni vefejné zakazky malého rozsahu tuto smiouvu o dilo (d4le také jen ,,smlouva®):

Clinek 1
Uéel smlouvy

Utelem této smlouvy zajisténi fadného stavebné technického stavu Specidlniho objektu ¢.1 v arealu
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|Zvon - hlaska Velky Zvon.

2.1.

2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Clanek 2
Piedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0308 -
Oprava oken, dvefi, zabradli, soc.zatizeni®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:
Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila.

Zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadi v souladu s platnymi pravnimi pedpisy.
Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen piedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dni od uéinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu
s polozkami polozZkového rozpodtu (pfiloha &. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany
objednatele (kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zdvazny a nelze jej
jednostranné zmeénit.

Podrobna specifikace dila podle €1, 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,.PS
0308 - Oprava oken, dvefi, zabradli, soc.zafizeni®, v pfiloze & 1 - Upfesnéni podminek
realizace vefejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramei plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeéi viechny daldi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonéeni dila.VSechny price souvisejici s provadénim dila (vEetné vech poplatkl
a kauci), které podle tohoto odstavee je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty cenou dila.
Zhotovitel prohlasuje, Zze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuZziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peélivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které pfedal objednatel, a pokyny, které sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil piipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neliplné popisy,
piipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by piekazela fadnému zahajeni,
provadéni a dokon&eni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi &astmi pfedané dokumentace a Vykazu vymér nebo jiné
vady, které by neumoziiovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého pinéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokondeni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
ZzAvaznymi pravnimi piedpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebe pozadovanou
urovni vysledné kvality &i parametry dila;

e) ma k dispozici viechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpe¢i dilo popsané vtomto ¢&lanku
smlouvy a ¥adné a vias je piedat objednateli ve Thité podle €l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.,

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalsi dodatecné priace, nutné k fadnému
zpracovani nebo dokondeni pfedmétu smlouvy, jejichZz potfebnost ke splnéni Gcelu této
smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala aZ v pribéhu plnéni dila a jejichZ potfebnost nebylo
mozné pfi vynaloZeni nalezité péfe predvidat pfed uzavienim smlouvy (dale také jen
»viceprace™).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zji§téno, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v polozkovém rozpoétu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (dale také jen ,,ménéprace), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany.
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Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist,
dohodly na celkové, nejvyde pfipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi
406.624,- K¢ bez DPH
(slovy: étyFistaSesttisicSestsetdvacetétyri korun &eskych).

K celkové cené& dila bez DPH bude Gltovana daii z pfidané hodnoty ve vySi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob& uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz &ini 85.391,04 K& a celkova cena za dilo v&etné DPH tedy Cini

492.015,04 K&.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v polozkovém rozpo&tu v ptiloze &. 2 této smlouvy. V té€chto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, Einnosti a dodani
vé&ci nezbytnych pro Fadné provedeni a dokonCeni dila a odstranéni viech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skuteéné provedenych praci

a poskytutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

udtovany a cena za tyto prace a dodavky bude v souladu s polozkovym rozpodtem (v priloze

¢.2 smlouvy) od celkové ceny odectena.

Celkovou cenu dila bez DPH lze piekrodit pouze za pfedpokladu sjednani dodatku k této

smlouvé, a to na zakladé zadani nové verejné zakazky.

Cena dila mize byt zvy3ena dohodou smiuvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle &l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tthradu ma zhotovitel az po uzavfen{

dodatku k této smlouve.

Potfebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytedného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiall, prvkii a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé, ze nebude v rozporu s i¢elem a predmétem této

smlouvy.

Pfipadné viceprace budou ocefiovany takto;

a) v piipadé polozky obsazené v poloZzkovém rozpoétu bude pouzita jednotkova cena
z polozkového rozpoétu viak do vyse smémych cen stavebné montéznich praci URS
Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,

b) v ostatnich pFipadech budou viceprace ocetiovany podle katalogh popisi a smé€mych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobg realizace t&chto praci,
pfipadné individudlni kalkulaci ndkladi praci neobsaZenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pfipustné.

Clanek 4
Cas a misto pInéni

Termin pfedani a prevzeti stavenité: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdeji do 5 pracovnich dnii
od udinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen vsouladu s¢&l. 12.1. smlouvy vyFidit si
v dostate€ném predstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin pfedani bude stanoven po vzajemné dohodg, nejpozdéji vsak k piedani dojde do t¥i
pracovnich dni poté, co o to zhotovitel pozada. Termin predani zhotovitel dohodne s kontaktni
osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahajeni stavebnich praci (dila): do 2 pracovnich dnti od pfedani staveni§té.

Termin pro dokon&eni stavebnich praci a pro pfedani a pfevzeti dila: nejpozdé&ji do 8. prosince
2016. Tento termin lze prodlouzit pouze na zékladé dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich
stran, v pfipadé nutnosti provést viceprace, nebo v pfipadé vyskytu skuteCnosti, které nebylo
objektivné mozné v dobé uzavieni smlouvy predvidat, které po pfechodnou dobu branily
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v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: v pracovni dny od 8:00 — do 18:00, soboty, nedéle a statni svatky od 8:00 —do
18:00

Mistem plnéni je objekt ve spravé PS 0308 Klatovy

- vojensky objekt: CE: 03-15-19 Zvon - hlaska Velky Zvon

- stavebni objekt: 1.8, 001 - Specidlni objekt &.1, v k.G. 751189 Ples, obec Bé&la nad Radbuzou,
p.¢. 220 zapsdno na LV &. 95 vedeném Katastralnim ufadem pro Plzerisky kraj se sidlem v
Plzni, Katastralni pracoviité DomaZlice.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéril jako svého zastupce:

a) k pfedani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soudinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postup realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek a

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani v&ci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo predano, kdo piedal a pfevzal, kdy a kde k pievzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpetit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych &asti dila proti ztritdm, odcizeni a poskozeni, a to aZ do doby jejich

piedani objednateli.

Funkci technika ve v&cech bezpednosti a ochrany zdravi pii praci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele Ing. Vladislav Bezd&ka.

Osoba opravnénd jednat ve vécech BOZP za objednatele na staveniiti:

a) je opravnéna upozorfiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani poZadavki na
bezpetnost a ochranu zdravi pii préci zjidténé na staveniiti pfevzatém zhotovitelem
stavby a vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna dévat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovéni pracovnich nebo technologickych postupt;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeleni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) - organizuje terminy kontrolnich dnti za 0¢asti zhotovitele nebo osoby jim povéfené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci na
staveni$ti, na néZ upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zptsobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel dolozi, Ze nejpozdéji do 8 kalendainich dnt pfed zahajenim stavebnich praci

informoval technika ve vécech BOZP orizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo

technologickych postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn technika
ve vécech BOZP na stavbé veSkera opatieni z hlediska zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisti

anafizenim vlad ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpednost a

ochranu zdravi p¥i praci na staveni$tich, Naklady zhotovitele stavby na zajiSténi bezpefnosti

a ochrany zdravi pfi praci vsouladu s ustanovenimi zadkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni

pozdéjsich predpisii a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila.

V piipadé zjisténi ze strany Statniho Gradu inspekce prace, mistné pfislusného oblastniho

inspektoratu prace, Ze byly na stavbé provedeny nedostateénd opattent k zajisténi bezpeCnosti

a ochrany zdravi pii praci a bude-li objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako

§koda zplisobenda objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli astku stejné

vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.
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P¥i predani staveniité bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v objektech (na pozemcich) objednatele, s hranici staveniit®, pfipojovacimi body elektrické
energie, vody, kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inZzenyrskych siti
a nadzemnich rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokolarnim pievzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zplisobem ochranit, aby provadénitm dila nedolo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat viechny podminky spravcd inZenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vznikl¢
v disledku jejich nedodrZeni.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat na prevzatém stavenidti a na
pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pii piedani stavenistg) Cistotu a pofadek.
Ptistupové komunikace musi zlstat trvale prijezdné (popf. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do plvodniho stavu pied poSkozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich 1iklid. Zhotovitel
odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi prostor zafizeni stavenisté nejpozdéji do dne piedant a
prevzeti dokonéeného dila.

Pfevzetim stavenisté zhotovitel pfebirda v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
ptisluinych pravnich pfedpisi v oblasti bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, poZzarni
ochrany, ochrany Zivoiniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
véetné pFistupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého bude prubezne
zapisovat skutenosti dilezité pro vedeni stavby, zejména pievzeti staveni$té, vyzvu
k provéieni zakryvanych praci, svolani kontrolniho dne, vyklizeni staveni§té. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi i jako podklad pro vypracovéni
dopliikii a zmén smlouvy. B&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale
piistupny opravnénym osobam. Zhotovitel je povinen predat objednateli pii pfedani dila
originél stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zipisiim zhotovitele piipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozd&ji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto FeSeny v piiméfené lhté dohodou smluvnich stran.
Objednatel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze zhotovitel zavaznym zplisobem
porusuje své povinnosti plynouci mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pterusit, se neprodluZuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na thradu nakladd
spojenych s pferufenim provadéni dila.

Pozida-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zpisobu dhrady nakladd, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeleni staveniité (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veskerymi pfipadnymi Skodami, zpisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zatedeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrmuta
v cen¢ dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelll. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli (véetné uvedeni predpokladané procentni vy$e finanniho podilu
poddodavatell na celkové cené dila). Zménu poddodavateli, jehoZ prostfednictvim zhotovitel
prokazal v ramci vybérového Fizeni na realizaci dila kvalifikaéni predpoklady, neni zhotovitel
opravnén provést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace
musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo poddodavateld majici ptislusnou kvalifikaci.
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen pfedlozit.
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Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavateli

viditelné firemni oznadeni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi

viech osob v prostoru staveniité a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi

pomuckami.

P#i provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se

dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovany za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které splituji technické

pozadavky stanovené zikonem &.22/1997 Sb., o technickych poZadavecich na vyrobky, ve

znéni pozdéjSich predpisi, a piedpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouZité

pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne dfive neZ vroce 2015), nepouZité,

nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a pfedpisiim. Tuto

skutednost zhotovitel na vyzadani dolozi pfisludnymi doklady.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo neni zatizeno zadnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida

za piipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel dale:

- provede zakryti stavajicich stavebnich prvki stavby (napf. vnitfnich parapeti) tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni,

- zajisti, aby nedochdzelo k §ifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat stavebni prace,
do ostatnich pater (plachty apod.),

- provede po dokondeni stavebnich praci koneény uklid.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Puvodcem odpadu, ktery pit provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. ¢1. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych daliich zdkoni, ve
znéni pozdéjsich predpisi. U odpadi materiald, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel prisluiné laboratorni rozbory v soculadu s platnou pravni
Gpravou (napf. vyhlagka &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu a zmén& vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napf. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pribéhu realizace predmétu této smlouvy, zlstava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fedena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramei realizace pfedmétu této
smlouvy zabezpedi jeho roztiidéni, zvdzeni a uloZeni na ureném misté, pfip. naloZeni do
piistaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru a kontakini osoba
objednatele ( Provozniho stfediska 0308 Klatovy ) pro nakladani s demontovanymi
drubotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami upfesnény pfi zahdjeni plnéni
pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a pfevzeti staveni§té, piipadné ve
stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro ptedani dila
v ¢l 4.3, smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pied sjednanym terminem
plnéni. Nejpozd&ji 1 pracovni den pfed pfedanim dila oznadmi zhotovitel kontaktni osobg
objednatele pro véci technické telefonicky a zaroveni pisemné datum a hodinu, kdy dilo pfeda.
Soucasné dorudi soupis provedenych praci a doddvek. O piedani pfedmétu dila bude sepsan
pisemny zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opradvnéné jednat ve vécech
technickych.

Pti pfedani dila bude za ugasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se
zavazuje, Ze pfi predani dila bude pfitomna osoba povéiena statutarmim organem zhotovitele |
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se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjidténé pfi pfejimece

dila. Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatclem pfevzato bez vyhrad a bude uznano za dokontené a o pfedani bude
podepsan zapis o pFedani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad nebranicich uZivani,
zaroveil strany dohodnou termin a zpisob odstranéni vad, nebo

¢) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokonéené. O odmitnuti
bude sepsan ob&ma stranami zipis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadfeni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a pievzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo ptedano, kdo predal a pfevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan aZ po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek.

Dilo bude po dokonéeni objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzové, bezhotovostné po pfevzeti dokoneného dila na

zakladé dafiového dokladu (dale jen ,.faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného

plnéni je den odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodévek. Zhotovitel fakturu dorudi

objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdgji do 10. dne nasledujictho po dni zdanitelného

plnéni na adresu pro doruovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy.

Faktura musi obsahovat viechny naleZitosti fadného datiového dokladu podle platné pravni

tipravy, zejména podle zékona & 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve znéni pozdé&jsich

pfedpisi, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto (daje:

a) oznadeni ,faktura — dafiovy doklad®;

b) evidenéni &islo dafiového dokladu;

¢) ¢Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

¢) ICO, DIC smiuvnich stran;

f) pfedmeét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalenda#nich dnti od dorueni objednateli);

h) oznadeni banky a Cisla Gétu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i} cenu bez DPH, v pfipadé poskytnuti stavebnich amontaZnich praci (Ciselny kod
klasifikace produkce CZ — CPA 41 a7 43), na které se podle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu, vztahuje rezim pfeneseni dafiove
povinnosti, zhotovitel na vystaveném dafiovém dokladu uvede sdéleni, ze vysi DPH je
povinen doplnit a pfiznat objednatel, v ostatnich pfipadech zaklad, sazbu a vysi DPH a
cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto

soupisu je faktura neupina. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které

nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho dorudeni objednateli, u faktur dorucenych

objednateli v kalendafnim mdésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouZené

lhiite splatnosti 60 dnli ode dne doruéeni faktury objednateli.

Faktura se povaZzuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky z ictu objednatele

a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhiit¢ splatnosti, neobsahuje-li

néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo

nedostateny pocet vytiski. PFivraceni faktury objednatel uvede diivod jejiho vriceni

av pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim

faktury prestiva bézet pivodni lhiita splatnosti a b&Zi znovu ode dne doru¢eni nové faktury

objednateli. Zhotovite! je povinen novou fakturu dorudit objednateli do 10 dnii ode dne, kdy

mu byla dorudena opravnéné vracend faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruéeni pifjemce zdanitelného

7/12



8.8.
8.9,

9.1,

9.2,

9.3,

9.4,

9.5.

9.6.

10.1.

10.5.
10.6.

11.1.

10.2.
10.3.
10.4.

MO evid. & sml.: 6440-0308-2016-029

plnéni podle § 109 zékona & 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
piedpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vidy postupovat zvladtnim zplisobem zajisténi
dané podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapolist své pohledavky na pohledavky objednatele vii€i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vii¢i objednateli na tfeti osobu.

Clinek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe&i vzniku $kody na véci piedané kprovedeni dila pFechazi z objednatele
na zhotovitele okamZikem predani véci a podpisem protokolu o piedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpedi skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile aZz do pfedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za viechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ndhrady $kody se bude hradit pouze skutelna,
prokazatelné vznikl4 skoda.

Zhotovitel se =zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSt€ni
odpovédnosti za ¥kodu zplsobenou jeho &innosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadn tietim osobam, a to ve vy§i pojistného plnéni min. 2.000 000,- K&. Smiouvu tykajici
se predmétného pojisténi (ifedné ovéfenou kopii) je zhotovitel povinen predloZit objednateli
nejpozdéji do 14 dni po podpisu této smlouvy posledni smluvni stranou.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésici
od pfedani a pievzeti dokon&eného dila, pfipadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemiiZe uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib&hu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpéio jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnénf se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiujf pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendainich dni ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadfeni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v€etné navrhu zplsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo dlivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neudini, m se za to,
ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnii od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén pové&fit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretiftuje vedkeré takto vzniklé naklady.

O zpilisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit viechny Skody, které vzniknou objednateli &i tfeti osobé
v dusledku vady dila.

Clének 11
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin pfevzeti staveni$té nebo zah4jeni stavebnich praci

sjednany v ¢l. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K&, a
to za kazdy i zapodaty den prodleni.
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V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim &asového harmonogramu dle &l. 2.1
smlouvy, ubradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni

V pfipadé&, ¥e zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy§i 2.500,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, 7e zhotovitel nedodrZi termin pro dokondeni a piredani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K&, a to za kaZdy i zapolaty den
prodieni.

V piipadé prodleni se splnénim dila deldiho nez 30 kalendainich dni uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 150.000,- K<

V piipadé, Zze zhotovitel bude v prodleni sodstrafiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zdpisu o pfedani a pfevzet! dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vydi 2.500,- K&, a to za kazdy i zapoCaty den
prodleni a za kazdou vadu zvI4st".

V ptipadé prodleni s pfedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, vhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel vrozporu s &l. 5.14. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavateld, jeho? prostiednictvim zhotovite! prokdzal v ramei vybé&rového fizeni na
realizaci dila kvalifikadni pFedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez pfisluiné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 100.000,- K&.

V piipadé zjiSténi porudeni pfedpistt bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (dile BOZP),
pozarni ochrany, ekologie, vietné nakladani s odpady, zhotovitelem na prevzatém stavenisti,
je zhotovitel za kaZdé takovéto jednotlivé poruSeni pfedpisi BOZP povinen objednateli
vhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonéeno a pfipraveno k piedani
a v prib&hu pfejimaciho Fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&.

V piipadg, e zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v €l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vyii 2.000,- K&, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipadg prodleni objednatele s ihradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni
za kazdy zapo&aty den prodleni ve vy$i stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vyde arokd z prodleni a nakladdt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho spriavece a &lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiik( pravnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran& opravnéné na zakladé vyuétovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich dorudeni povinné strané. Pravo uplatfiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive firok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti thuty. .

Smluvni pokuty a rok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vy3i
vznikla druhé smluvni strang $koda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednéni na samotné
smlouvé nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z n&jakého diivodu zanikne pred fadnym
dokonéenim a predanim dila (nap#. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZz mu vznikl
nérok po dobu platnosti smiouvy.
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Clének 12

Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zikona &. 222/1999 Sb., o zaji§fovani obrany CR, ve znéni pozd&jich piedpisi. V této

souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni prisludnosti, bez statni pfisluSnosti
nebo s nékolika statnimi pFislugnostmi (s vyjimkou ob&anti ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrZovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pfipadné dal3i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
ptisludnym organem, do jehoZ pisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu naleZzi a se
kterymi byl seznamen nejpozdéji pii piedani stavenisté. Nedodrzeni tohoto ujednani, mize
byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zékazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.

¢) K udéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 3 dnil
pied zahdjenim praci seznam viech zaméstnanci, ktefi budou vstupovat do vojenského
objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, &islo obanského prikazu
a adresa trvalého bydlist) a seznam registraénich znadek dopravnich prostfedki.

d) Vystavenid povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozd&ji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
daitového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdé&lit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdé&ji do 5 dnii od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlageni Gpadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolvenéniho Fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazki

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) spinénim vSech zavazki radné a veas;

b) dohodou smluvnich stran pii vzajemném vyrovnani i¢eln¢ vynaloZenych a prokazatelng
doloZenych nakladi ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusSeni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizenf;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy pfipadé, Zze bude vi&i majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenéni fizeni, v némZ bude vydano rozhodnuti o tipadku nebo
byl-li viéi zhotoviteli insolvenéni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradg
nakladd insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici fAdnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy,

Chce-li nékterd ze stran od této smiouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strand. V odstoupeni musi byt uveden

diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesnd citace ustanoveni smiouvy, které

Ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povaZzuje, jestlize objednatel nespini

své povinnosti vii¢i zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je spini v ndhradnim terminu,

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se téZ povazuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 kalendainich dnli z divodu leziciho na strang
zhotovitele;
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b) prodleni s dokonéenim dila déle nez 15 kalendainich dn;

c) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu delsi nez 5
kalendainich dnil;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) nedodrzovani ptisluinych platnych pfedpisti a CSN pifi provadéni dila;

f) neodstranéni objednatelem zjisténych a do stavebniho deniku zapsanych vad v terminu
stanoveném ve stavebnim deniku;

g) zména poddodavateld, jehoz prostfednictvim  zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového Fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
pfedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné & nepodstatné poruseni smlouvy se déle fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pfed protokolarnim ukonéenim dila, bude vzajemné

finan&ni vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfi¢em2 viechny naklady

spojené s odstoupenim od smlouvy jdou k tiZi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zidkladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a zpracuje ,dil¢i koneénou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§té a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorudovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,.dil¢imu ptedani dila”, pfi
pfedani se postupuje pfiméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smiuvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfidinila, je povinna uhradit
druhé stran& veskeré naklady ji vzniklé z divodi odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se Fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze piipadné spory, které nebudou vyfeeny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Je-li nebo stane-li se né&které ustanoveni smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni, kterd zlstavaji platnd a U¢inna. Smluvni strany se vtomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neti¢inné novym ustanovenim platnym &i
ucinnym, které nejlépe odpovida plivodné zamysSlenému ucelu ustanoveni neplatného &i
nen¢inného,

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ufinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doruena osobné
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V ptipadé dorudeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt néasledné original tohoto dokumentu v listinné podob& doruden adresatovi osobné nebo
prosttednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjedndvaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti, neni-li dorudovano
prostiednictvim datové schranky, tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za doruéenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedorudi-li druha strana pisemné oznameni o
zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zdkona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjiich piedpisi, a § 2 odst. 1 zakona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a oregistru smluv (zdkon o registru smluv), povinnym subjektem a souhlasi se
zvefejnénim této smlouvy. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neuritou pro
udely informovani vefejnosti o ¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy
sjednidna moznost zpfistupnéni ¢i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz
i viech ikonu a okolnosti s touto smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruseni
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zdkonem stanovené povinnosti mléenlivosti.

Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, vzestupné <islovanych dodatki,
potvrzenych a podepsanych ob&ma smluvnimi stranami. Dodatky se &isluji vzestupné
a podpisem posledni strany se stavaji nediinou soudasti smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele zveiejnit za podminek stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy obsah smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a fi¢innosti dnem podpisu posledni smluvni stranou.

Tato smiouva je vyhotovena 3 vytiscich o 12 listech, kdy nedilnou soucasti smlouvy jsou
prilohy:

Priloha &. 1. Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky - pocet listi: |

Priloha &. 2: Polozkovy rozpoéet - poéet listd: 4
Pfiloha €. 3: BOZP - pocet listu: - 2

za zhotovitele

Jaroslav Kostecka
Jjednatel

VPraze dne................
za objednatele
Ing. Ladislav Hampl

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
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Pfiloha é. 1
Pocet list: 1

Up¥Fesnéni podminek realizace vefejné zakazky

1. Nazev zakazky

'Pprava oken, dveri, zabradli, socialniho zafizeni

V Klatovech dne 11.10.2016 Vypracoval : Ing. Roman Sim

2, Misto plnéni
Zvon — hlaska Velky Zvon

3, PFedmét a vymezeni pInéni zakazky

Provedeni demontaZe stavajicich poskozenych vertikdlnich Zaluzii, montaz Zaluzif
horizontilnich, provedeni revize funkénosti oken a jejich nasledné setizeni.

Provedeni demontaZe stdvajicich vstupnich, dvoukiidlovych, ocelovych dveri
s nadsvétlikem a miizemi, provedeni pfisekani osténi, zaciSténi, osazeni hlinikovych
dveti, prosklena &ast bude opatfena miiZi, dvefe budou opatieny samozaviratem,
kovanim klika/koule, barevné provedeni bude upfesnéno uZivatelem v pribéhu
realizace zakazky, provede se obnova maleb dotéenych stén.

Provedeni zamedénické konstrukce zocelovych trubek ( zébradli ), kotvenych
demontovatelnym spojem ke konstrukei ocelovych podest v garaZich objektu,
prichody na sestupové stavajici schidky zajistit fetizkem s karabinou, povrchova
Giprava zédbradli bude provedena Zirovym zinkovénim, po provedeni otvorid pro
mon(4Z zdbradli opat¥it dotéenou &ast konstrukce podest dvojndsobnym nét&rem
v identickém odstinu ( ¢ervenohnéda ). Zabradli bude v souladu s Pfilohou k nafizeni
vlady &. 101/2005 Sb., bod 5.9 2 6.2,

Provedeni demontaZe zastén, vybourani sprchovych vaniek, obkladd, dlazeb v¢.
vodovodnich baterii, vyzdén{ a obklad novych sprchovych koutl, za pouziti
podlahovych vpusti a protiskluzové dlazby, osazeni novych zastén a baterii, provedeni
novych obkladd a dlazeb ve sprchach ve 4. a 6. NP, vymalovéni prostor. Déle se
provede vybourani keramického obkladu za kuchyniskou linkou ve 4 NP, provede se
nové keramické obloZeni mistnosti ( typ a vzhled obklad a dlazby ve sprchach a
kuchytice uréi zadavatel s uZivatelem ), provede se vymalovani kuchyrky.

Po provedeni vSech praci zajisti zhotovitel uklid dot¢enych prostor véetné likvidace
vznikléeho odpadu.




