
Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace ŽST Kladno"

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
uzavřená dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění

č.smlouvy objednatele: 
č.smlouvy zhotovitele: 
ISPROFIN:

E618-S-0237/2013/Ma
6090/MP
5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“) 
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace ŽST Kladno“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786,120 00 Praha 2 
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem 
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“)

Strana 1 (celkem 3)



Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace ŽST Kladno"

PREAMBULE
Na základě ustanovení čl. 9.1. smlouvy o dílo informoval zhotovitel objednatele dopisem ze dne 
24.6.2012 o postupu zpracování předmětu díla v souvislosti se změnami vstupních podmínek, 
zejména z důvodů časově náročného výběru z několika variant řešení dočasného i cílového 
uspořádání stanice Kladno, nově požadované koncepce napájení stanice Kladno, nutnosti zpracování 
screeningu EIA z titulu změn vyvolaných etapizací původního záměru i dalších skutečností.
V souhrnu se jedná o řadu časově náročných činností, s dopadem na průběžné termíny zpracování 
díla, bez dopadu na finální termín smlouvy o dílo.

V souladu s novelou zákona č. 235/2004Sb., zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. 1.2013 
se smluvní strany dále dohodly na doplnění článku 6 smlouvy o dílo.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku.

Znění bodů 4.2 -  4.3. článku 4 -  doba plnění se mění takto: 

původní znění:

4.2. Předložení aktualizace přípravné dokumentace k projednání: do 30.06.2013

4.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými 
připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, 
ekonomického hodnocení, rozpočtové částí
a všech dokladů o projednání k okamžitému podání
žádosti o ÚR (bude-li požadováno): do 31.10.2013

nové znění:

4.2.1. Předání podkladů a průzkumů a koncepce GPK a dopravní technologie: do 30.06.2013

4.2.2. Předložení aktualizace přípravné dokumentace k projednání: do 30.08.2013

4.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými 
připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, 
ekonomického hodnocení, rozpočtové části 
a všech dokladů o projednání k okamžitému podání
žádosti o ÚR: do 30.11.2013

Závěrečný termín doby plnění (bod 4.4.) zůstává beze změny.

Cena 1 040 000,- Kč
DPH 21% 218 400,- Kč
Celková cena 1 258 400,- Kč
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Znění bodu 5.1.B) článku 5 - cena za dílo se upravuje termínově takto:

původní znění:

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu 06/2013:
Cena 2 897 000,- Kč
DPH 21% 608 370,- Kč
Celková cena 3 505 370,- Kč
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nové znění:

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu 08/2013:
Cena 2 897 000,- Kč
DPH 21% 608 370,- Kč
Celková cena 3 505 370,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu 11/2013:
Cena 1 040 000,- Kč
DPH 21% 218 400,- Kč
Celková cena 1 258 400,- Kč

Článek 6 -  Platební podmínky se doplňuje takto:

6.7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení 
zhotovitel.

V Praze dne 26.6.2013 V Praze dne 25.6.2013

Objednatel Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Ing. David Krása
místopředseda představenstva 

a generální ředitel

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva 
a obchodní ředitel
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