
Dodatek č. 2 k SOD na zpracováni PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace ŽST Kladno“

Dodatek č .2  smlouvy o dílo
uzavřená dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění

č.smlouvy objednatele: 
č.smlouvy zhotovitele: 
ISPROFIN:

E618-S-0237/2013/Ma
6090/MP
5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“) 
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace ŽST Kladno“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem 
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel")
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PREAMBULE
Vzhledem k podmínkám z procesu EIA k záměru Modernizace trati Praha -  Kladno, s připojením na 
letiště Ruzyně, II. etapa Praha-Ruzyně -  Kladno-Ostrovec, které je nutno v řešené dokumentaci 
vypořádat (zejména podmínka omezení rychlosti jízdy u Nemocnice Kladno), je zpracování akustické 
studie a na ní navazujících činností časově náročné.
V souhrnu to vyžaduje vytvoření časového prostoru k projednání a zajištění potřebných kladných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy, s dopadem na termíny smlouvy o dílo. Předmět plnění i 
celková cena za dílo zůstávají beze změny.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku.

Znění bodů 4.3. a 4.4. článku 4 -  doba plnění se mění takto: 

Původní znění:

4.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými 
připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, 
ekonomického hodnocení, rozpočtové části
a všech dokladů o projednání k okamžitému podání
žádosti o ÚR: do 30.11.2013

4.4. Ukončení prací do 31.05.2014
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění:

4.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými 
připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, 
ekonomického hodnocení, rozpočtové části
a všech dokladů o projednání k okamžitému podání
žádosti o ÚR: do 31.03.2014

4.4. Ukončení prací do 31.10.2014
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Znění bodu 5.1.B) článku 5 - cena za dílo se upravuje termínově takto:

B) Z toho dle termínů plnění:

Původní znění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu 11/2013: 
Cena 1 040 000,- Kč
DPH 21% 218 400,- Kč
Celková cena 1 258 400,- Kč

Nové znění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu do 31.3.2014:
Cena..........................................................................  1 040 000,- Kč
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DPH 21% 218 400,- Kč
Celková cena 1 258 400,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 2 vyhotovení 
zhotovitel.

V Praze dne 4  - 11*  2013 V Praze dne 2 9  “ 10’  2013
Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Ing. David Krása
místopředseda představenstva 

a generální ředitel

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva 
a obchodní ředitel
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