
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby podle občanského zákoníku

k provedení stavby
Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben

vC. zajištěni bezbariérovosti

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Smlouva')
mezi následujicími stranami

Objednatel:
Obec Sulice
Doručovací adresa:
zastoupený:
oprávněn jednat ve
bankovní spojeni:
lČ: 00240818

Kostelecká č.p. 150, 251 68 Sulice-Zelivec
. , starostou

věcech technických:
420 579 389 l 0800 vedený u ČS a.s.
DIČ: CZ00240818

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
Zhotovitel
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
se sídlem v Kúty 3967, Zlín
zastoupený: . , předseda představenstva
oprávněn jednat ve věcech technických
bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, číslo účtu 1400078389/0800
lČ: 469 00 918DlČ: CZ46900918.
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
B 854 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

(společně též jen ,,Smluvní strany")
Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. ČI. XII: odst. 3 Smlouvy (dále jen
,,Smlouva") uzavřené dne 23.5.2018 na tomto Dodatku č. 1 takto:
1. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plněni se smluvní strany dohodly na

změně článku V. Smlouvy a to následujíchn způsobem:

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran
a činí:

cena bez DPH: 12.876.029,- Kč
DPH (21 %): 2.703.966,09 Kč
cena včetně DPH 15.579.995,09 KČ

(slovy: patnáctmi|ionúpětsetsedmdesátdevěttisÍcdevětsetdevadesátpětkorunčeských
a 09/100 ).



(objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona o DPH a
předá zhotoviteli prohlášení).

Smluvní strany se dohodly, že nebude realizovaná část díla ,,Vybaveni" dle
výkazu výměr část b.

2. Ostatní ústa noveni zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných
zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Uveřejnění v registru jistí Centrálni zadavatel ve lhůtě do 30 dnů od podpisu
Smlouvy.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu
s tím, že každá ze Smluvních stran obdrží dvou (2) vyhotoveních.

5. Tento dodatek má 2 strany a 4 přílohy.

V Sulicích dne 23.5.2018
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Za zhotovitele
' Pozemní stav|te|ství Zlín a.s.

Kúty 3967
762 92 Zlín

Přílohy:
č. 1 - časový harmonogram provádění díla ve dnech a Harmonogram vlivu na
životní prostředí ve dnech
č. 2 - položkový nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr) pouze část A
č. 3 - Fotokopii pojištění zhotovitele dle ČI. VI, odst. 12 odpovědnosti za škody
způsobené jeho činností včetně případných škod způsobených jeho pracovníky,
resp. pracovníky subdodavatelů
a originál Vinkulace pojistného plněni dle této Smlouvy o dílo na zhotoveni stavby
článek VIl odst. 13.
č. 4 - Bankovní záruka za kvalitu díla - upravená výše dle ceny díla


