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MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM 

Praha                      / 2016-11-14 

       

Objednávka č. 03 na poskytnutí plnění podle Smlouvy na rozšíření funkcionality 
a podporu softwarových aplikací pro obnovu katastrálního operátu uzavřené 
dne 17. 12. 2015  

 

V souladu s článkem I., odstavcem 2, písmenem E smlouvy na rozšíření funkcionality a podporu 
softwarových aplikací pro obnovu katastrálního operátu, č. j. ČÚZK 18760/2015-22, uzavřené 
dne 17. 12. 2015, zasíláme objednávku na poskytnutí plnění podle příloh 1 až 23 této 
objednávky. 

Cena plnění podle této objednávky činí 336 000,- Kč bez DPH, to je 406 560,- Kč s 21% DPH. 

Plnění podle této objednávky požadujeme zařadit do dodávky MicroGEOS Nautil verze 4.7 
a předat nejpozději do 5. prosince 2016. 

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými 
ustanoveními Smlouvy. 

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden Vámi podepsaný žádáme vrátit. 

Objednávku, souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejní 
zadavatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální. 

Ing. Karel Štencel 
místopředseda ČÚZK 

 
Objednávka byla přijata dne: 
 

Ing. Karel Raděj, CSc 
ředitel  
Výzkumný ústav geodetický,  
topografický a kartografický, v. v. i. 

 



Příloha č. 1 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  25/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 27. 11. 2015  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 44586 a 43486 

Požadujeme upravit kontroly modulu Final verze 2.7 tak, aby případy, kdy pomocí Final 
bloku jsou slučovány parcely s různým druhem pozemku, způsobem využití pozemku 
nebo různým typem a způsobem ochrany nemovitosti byly hlášeny pouze jako varování, 
nikoli jako „tvrdá chyba“. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Bude provedena úprava algoritmu modulu Final a jeho vnitřních kontrol tak, aby 
slučování parcel s různým druhem pozemku, způsobem využití či jinou ochranou přes 
Final blok bylo hlášeno pouze jako varování. 
Časová náročnost je celkem 2 CLD, 1 CLD na vlastní úpravu funkce a úpravu kontrol 
a jejich protokolu a 1 CLD na interní otestování, úpravu instalace, úpravy nápovědy 
a  s tím spojenou administrativu.  
  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
andrea.jancikova@cuzk.cz


Příloha č. 2 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  26/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 25. 11. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 44485 

Požadujeme upravit modul Final verze 2.7 tak, aby po spuštění kroku „Spustit obnovu“ 
nebyly bloky doplněné uživatelem rušeny. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Algoritmus modulu Final nebyl původně navržen pro uchovávání informací upravených 
v tabulkovém rozhraní při opakovaném spuštění obnovy, jedná se o výraznou úpravu 
jádra algoritmu tak, aby byl schopen při opakovaném generování pracovat nejen s bloky 
definovanými linií Final, ale i s editovanými uloženými bloky z tabulkového rozhraní. 
Úprava si vyžádá kromě změny vlastního algoritmu modulu Final i změnu struktury 
informací ukládaných do databáze MGEO a s tím související úpravu na straně DB 
schématu. 
Časová náročnost je celkem 9 CLD, 6 CLD na vlastní úpravu funkce, 1,5 CDL na úpravu 
DB části a odladění komunikace s upravenou DB a 1,5 CLD na interní otestování, 
úpravu instalace, úpravu nápovědy a s tím spojenou administrativu.  
  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 36 000,- Kč bez DPH, to je 43 560,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
file://///a200001/MicroGEOS-Smlouvy/2016/DODÁVKY/MicroGEOS_Nautil/05_MGN_4-7_obj_03-16/01_objednávka_03-2016/návrh/bez_cen/andrea.jancikova@cuzk.cz


Příloha č. 3 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  27/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 23. 11. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz  
 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 44380 

Požadujeme změnit typ chyby "Toto rezervované parcelní číslo xxx není rezervované 
 v DB.", hlášené modulem Final 2.7, na varování a umožnit vytvoření návrhu obnovené 
katastrální mapy i případě, že je ve výkresu SGS umístěno rezervované parcelní číslo, 
které není rezervováno v databázi ISKN. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Bude provedena úprava algoritmu modulu Finalu a jeho vnitřních kontrol tak, aby bylo 
možné pro vytvoření návrhu obnovy použít i parcelní čísla nerezervovaná v DB, toto 
použití bude hlášenou pouze jako varování. 
Časová náročnost je celkem 2 CLD, 1 CLD na vlastní úpravu funkce a úpravu kontrol 
a jejich protokolu a 1 CLD na interní otestování, úpravu instalace, úpravy nápovědy 
a  s tím spojenou administrativu.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
file://///a200001/MicroGEOS-Smlouvy/2016/DODÁVKY/MicroGEOS_Nautil/05_MGN_4-7_obj_03-16/01_objednávka_03-2016/návrh/bez_cen/andrea.jancikova@cuzk.cz


Příloha č. 4 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  28/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 23. 10. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 43484 

Požadujeme upravit modul Final 2.7 tak, aby v Návrhu sloučených bloků byly odlišeny 
bloky zadané uživatelem ve výkresu, pomocí linie Final od bloků automatizovaně 
definovaných uživatelem.  

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Modul Final bude upraven tak, aby v tabulkovém zobrazení Návrhu sloučených bloků 
byly odlišeny bloky vzniklé na základě linie Final ve výkresu od bloků automatizovaně 
definovaných, v souvislosti s touto změnou bude upraveno i vedení informací o 
jednotlivých blocích a upraveno GUI pro zobrazené odlišení. 
Celková časová náročnost vlastní úpravy je 3 CLD, z toho na úpravu modulu  Final, 
ukládání informací o blocích a úpravu grafického uživatelského rozhraní 2 CLD, 1 CLD 
pak na interní otestování úpravy, zařazení změny do instalace, úpravu nápovědy 
a návaznou administrativu.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 12 000,- Kč bez DPH, to je 14 520,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
file://///a200001/MicroGEOS-Smlouvy/2016/DODÁVKY/MicroGEOS_Nautil/05_MGN_4-7_obj_03-16/01_objednávka_03-2016/návrh/bez_cen/andrea.jancikova@cuzk.cz


Příloha č. 5 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  29/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 23. 11. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 43344  

Požadujeme upravit modul Final 2.7 tak, aby v Návrhu sloučených bloků bylo možno 
setřídit jednotlivé bloky podle položek „dr.č.“, „kmen“, „podd“. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 

V Návrhu sloučených bloků bude doplněna možnost třídění podle položek „dr.č.“, 
„kmen“, „podd“ s tím, že implicitně budou data  setříděna podle všech výše uvedených 
položek, v jejich uvedeném pořadí. Uživatelsky pak bude možno třídit podle libovolné 
jedné položky z výše uvedených položek. 
Celková časová náročnost úpravy jsou 3 CLD, 2 CLD na vlastní úpravu funkce Final, 
grafického uživatelského rozhraní a Návrhu sloučených bloků a 1 CLD na interní 
otestování, úpravu instalace a související administrativu.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 12 000,- Kč bez DPH, to je 14 520,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
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Příloha č. 6 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  30/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 7. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 51814 

Požadujeme doplnit do modulu „Kontroly“ kontrolu na výskyt několika stejných mapových 
značek druhu pozemku a způsobu jeho využití v parcele. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Bude doplněna kontrola na výskyt několika stejných mapových značek druhu pozemku 
a způsobu jeho využití v parcele.  
Celková časová náročnost úpravy jsou 2 CLD, 1,5 CLD na vytvoření algoritmu pro novou 
kontrolu a úpravu grafického uživatelského rozhraní okna kontrol a 0,5 CLD na interní 
otestování, instalaci, úpravu nápovědy a administrativu. 
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
file://///a200001/MicroGEOS-Smlouvy/2016/DODÁVKY/MicroGEOS_Nautil/05_MGN_4-7_obj_03-16/01_objednávka_03-2016/návrh/bez_cen/andrea.jancikova@cuzk.cz


Příloha č. 7 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  31/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 24. 9. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 42353 (30570) 

Požadujeme rozšířit kontrolu „Správnost druhu pozemku“ tak, aby kromě mapových 
značek druhu pozemku a způsobu jeho využití bylo kontrolováno také umístění mapové 
značky 3.18 - Nemovitá kulturní památka. Současně požadujeme změnit název kontroly 
na „Umístění mapových značek“. 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Kontrola bude upravena tak, aby kontrolovala správnost umístění mapové značky 3.18 - 
nemovitá kulturní památka, značka 3.18 má být umístěna v parcelách se způsobem 
ochrany nemovitosti 18 (nemovitá kulturní památka) nebo 15 (nemovitá národní kulturní 
památka). Ochrana nemovitosti může být vázána buď na parcelu, nebo na budovu. 
V ostatních případech bude značka 3.18 umístěná v parcele hlášena jako chybná. 
Název kontroly bude upraven podle požadavku. 
Celková časová náročnost úpravy je 3 CLD, 2 CLD na vlastní změnu algoritmu kontrol a 
1 CLD na interní otestování, zařazení do instalace a administrativu spojenou s novou 
verzí.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 12 000,- Kč bez DPH, to je 14 520,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
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Příloha č. 8 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  32/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 12. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 44822 

Požadujeme rozšíření nástrojů MicroGEOS Nautilu o funkci pro rozložení oblouku na 
úsečky, způsobem daným v § 5 odst. 3 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Do opravné editace bude přidána nová funkce, která zajistí rozložení oblouku na úsečky, 
funkce bude implicitně nastavena dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru 
nemovitostí, ale bude možné uživatelsky nastavit i jiné vzepětí oblouku od úseček na 
které je oblouk rozkládán. Funkce umožní rozložení jednak jednoho vybraného oblouku 
a dále možnost zvolit rozložení všech oblouků ve výkresu. 
Celková časová náročnost pro vytvoření nové funkce jsou 4 CLD, 3CLD na vlastní 
algoritmus funkce a její implementaci do opravné editace a 1 CLD na interní otestování, 
úpravu instalace, nápovědy a spojenou administrativu.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 16 000,- Kč bez DPH, to je 19 360,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  33/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 29. 6. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 51671 

Požadujeme, aby bylo umožněno generovat do výkresu POD doplňující údaje volitelně, 
a to s adresami i bez adres vlastníků. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Do nastavení náčrtu bude doplněna volba, zda do výkresu POD generovat vlastníky 
včetně adres (Vše), generovat pouze jméno a příjmení vlastníků (Jména) nebo 
doplňkové informace negenerovat (Ne). Současně s tím bude upravena funkce 
generující doplňkové údaje, tak aby reagovala na zvolenou variantu, generování vždy 
probíhá při vytváření náčrtu POD, podle aktuálního nastavení. 
Celková časová náročnost je 2 CLD, 1 CLD na vlastní úpravu funkce a úpravu 
grafického uživatelského rozhraní a 1 CLD na interní otestování, instalaci a s tím 
spojenou administrativu.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
file://///a200001/MicroGEOS-Smlouvy/2016/DODÁVKY/MicroGEOS_Nautil/05_MGN_4-7_obj_03-16/01_objednávka_03-2016/návrh/bez_cen/andrea.jancikova@cuzk.cz


Příloha č. 10 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  34/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 3. 6. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 50880 

Pro jednoznačnou identifikaci bodů, mezi kterými je uváděna oměrná míra požadujeme, 
aby bylo při tvorbě měřických náčrtů umožněno vykreslení oměrné míry nad obloukem. 
Rovněž požadujeme doplnit možnost zadání tzv. „křížových měr“.  

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Do nástroje pro kreslení oměrných jak pro náčrt MPN, tak pro ZPH bude doplněna 
možnost vykreslení vynášecí čáry pro oměrnou obloukem a dále pak tečkovaná přímá 
míra pro zobrazení křížových měr.  
celková časová náročnost úpravy je 3 CLD, 2 CLD na doplnění práce s obloukovou 
vynášecí čarou do nástrojů pro práci s oměrnými a pro úpravu GUI funkce a 1 CLD pro 
interní otestování, úpravu instalace a související administrativu. 
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 12 000,- Kč bez DPH, to je 14 520,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  35/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 7. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 51813 

Požadujeme, aby se výkresy s detaily náčrtů ukládaly do adresáře ..\MAPY\NÁČRTY, 
nikoli do adresáře ..\MAPY\DGN. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Bude upravena funkce pro vytváření detailů náčrtů tak, aby se výkresy detailů ukládaly 
do adresáře ..\MAPY\NACRTY, název výkresu detailů náčrtu bude označen číslem 
náčrtu a písmenem D. 
Celková časová náročnost je 1 CLD, 0,5 CLD na vlastní úpravy, včetně kompilace a 0,5 
CLD pak na interní otestování, zařazení do instalace a související administrativu.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  36/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 7. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 51817 (52748) 

Požadujeme úpravu tisku náčrtů tak, aby se do tiskové podoby podkladových náčrtů, 
náčrtů zjišťování hranic i měřických náčrtů automaticky generovaly texty vedlejšího 
náčrtu "Náčrt č. ..." a texty "Pozemkové úpravy“. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Bude vytvořena nová samostatná funkce, která u vytvořeného kladu náčrtů zajistí 
automatické doplnění informace o sousedních náčrtech ke všem obvodům blokových 
náčrtů a informaci ke všem hranicím obvodu pozemkových úprav. Doplnění informací se 
provede jednorázově pro celý výkres kladů náčrtů a na základě takto doplněných 
informací se budou do tiskových výstupů generovat požadované popisy vedlejších náčrtů 
"Náčrt č. ..." a texty "Pozemkové úpravy". 
Časová náročnost požadavku se skládá z vytvoření výše popsané samostatné funkce 
pro identifikaci sousedních náčrtů a doplnění této informace k jednotlivým částem 
obvodů v rozsahu 3,5 CLD, úpravy modulu pro generování tiskové podoby náčrtů tak, 
aby informaci doplněnou u jednotlivých hranic bloků převedl do tiskové podoby a umístil 
ke styku s příslušným náčrtem v rozsahu 1 CLD a 1,5 CLD pro otestování nové 
funkcionality, vytvoření nápovědy pro novou funkci, úpravě instalace a související 
administrativě. Celková časová náročnost úpravy je tedy 6 CLD. 
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 24 000,- Kč bez DPH, to je 29 040,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 
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Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  37/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 9. 9. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 41823 

Požadujeme doplnění možnosti interaktivního doplnění souřadnic polohy bodu 
v databázi, tzn. hodnoty Y, X, CISLO_ZPMZ_mer, KATUZE_KOD_mer. A to převedením 
z modulu Groma nebo ruční editací bodu ve formuláři. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Do databáze bodů OO v manažeru bude doplněn nový dialog pro editaci souřadnic 
SPOL. V dialogu bude zobrazen vždy jeden zvolen bod, který bude editován. 
Celková časová náročnost jsou 4 CLD, z nichž 3 CLD je na vlastní úpravu GUI, vytvoření 
formuláře, doplnění kontrol povolených kombinací ukládaných údajů a 1 CLD na interní 
otestování, úpravu instalace a nezbytnou administrativu.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 16 000,- Kč bez DPH, to je 19 360,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  38/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 30. 5. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 50666 
Požadujeme generovat do soupisu nemovitostí v případě pozemků vedených 
 v přídatném spoluvlastnictví v části Vlastnický vztah text „přídatné spoluvlastnictví“, 
v části Oprávněné subjekty údaje o nemovitostech, k jejichž užívání věc v přídatném 
spoluvlastnictví slouží (nadřazené nemovitosti), včetně vlastníků těchto nemovitostí. 

 Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Do soupisu nemovitostí bude přidána informace o tom, že se jedná o přídatné 
spoluvlastnictví a doplněny údaje o vlastnících nadřazených nemovitostí. 
Doplnění vlastníků nadřazených nemovitostí může způsobit výrazné prodloužení soupisu 
nemovitostí. 
Nepředpokládá se řetězení přídatného spoluvlastnictví, tedy že nadřazená nemovitost 
bude vlastněná též v rámci přídatného spoluvlastnictví. V případě výskytu řetězení 
přídatného spoluvlastnictví v praxi, je možno řešit úpravu algoritmu v rámci nového 
požadavku. 
Celková časová náročnost je 14 CLD, 9 CLD na vlastní úpravu generování soupisů 
nemovitostí. Úprava generování soupisu nemovitostí je pracnější, jelikož přídatné 
spoluvlastnictví nemovitosti je v katastru vyjádřeno velikostí spoluvlastnického podílu 
nadřazené nemovitosti a uložení informací o vlastnících je ve VFK a návazně i v DB 
odlišné od jiných typů vlastnictví. 3 CLD na implementaci funkčnosti přiřazení vlastníků 
jednotlivých nadřazených nemovitostí k nemovitosti, s ohledem na možnou existenci více 
úrovní přídatného spoluvlastnictví, implementaci vnitřních kontrol algoritmu obsahujících 
i vnitřní čítač, který zajistí, že nedojde k zacyklení funkce v případě složitějších 
konfigurací přídatného spoluvlastnictví nebo chyby v datech. Jedná se o novou sadu 
dotazů a algoritmů pro tento typ vlastnictví, jeho implementaci do stávajícího řešení 
a sadu algoritmů pro formátování údajů se strukturou odlišnou od ostatních vlastníků. 
2 CLD jsou pak potřebné na interní otestování a úpravu instalace a administrativu. 
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 56 000,- Kč bez DPH, to je 67 760,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 
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Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 11. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 



Příloha č. 15 k č. j. ČÚZK-14881/2016-22 

 

 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  39/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 7. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 41135 
Požadujeme upravit soupisy nemovitostí tak, aby v případech, že existuje k parcele více 
omezení vl. práv, byl text rozdělen do více řádků, aby byl větší prostor pro zápis 
výsledků šetření. Pro lepší orientaci v soupisu nemovitostí zároveň požadujeme 
výrazněji od sebe odlišit jednotlivé listy vlastnictví. 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Soupis nemovitostí bude upraven podle požadavku, každé uváděné omezení 
vlastnického práva bude na samostatném řádku. 
Celková časová náročnost úpravy jsou 3 CLD, 2 CLD na vlastní úpravu formátování 
soupisu a 1 CLD na interní otestování, práce na instalaci a administrativu.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 12 000,- Kč bez DPH, to je 14 520,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  40/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 7. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 37158 (46384, 44538, 39450) 

Požadujeme rozšířit možnosti tisku soupisů nemovitostí o volitelnou variantu, tisknout 
každý list vlastnictví na novou stránku. Současně požadujeme u jednotlivých listů 
vlastnictví zvětšení prostoru pro zápis zjištěných změn, výzev, poučení a poznámek. 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 30. 9. 2016, v 15,07 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Bude upraveno formátování soupisů tak, aby u bloků, kde dochází k vpisování 
poznámek bylo možné nastavit větší šířku řádků a tím došlo ke zvětšení prostoru v této 
oblasti. Pro tisk bude umožněno nastavit tisk LV na novou stránku, pro tuto změnu bude 
upraven tiskový algoritmus starající se o stránkování. 
Celková časová náročnost je 5 CLD, z čehož je 1,5 CLD na úpravu formátování bloků 
s poznámkami, 2,5 CLD na změnu stránkovacího algoritmu pro tisk a 1 CLD pro interní 
otestování, přípravu instalace a nezbytnou administrativu. 
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 20 000,- Kč bez DPH, to je 24 200,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  41/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 7. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 51818 

Požadujeme do menu Náčrt > Kreslení prvku náčrtu > Náčrt > ZPH > popis náčrtů 
doplnit názvy pro jednotlivé skupiny textů takto: 

. 

 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 13. 10. 2016, v 10,35 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Funkce pro vkládání popisů náčrtů bude upravena podle pořadavku, do dialogového 
okna budou doplněny názvy jednotlivých kategorií. 
Celková časová náročnost realizace požadavku je 1 CLD, 0,5 CLD na vlastní změnu GUI 
a 0,5 na práce související s interním otestováním úpravy, úpravou instalace 
a administrativou s tím spojenou.   
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 
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Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  42/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 7. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 51808 

Při generování podkladového náčrtu je číslo listu vlastnictví vlastníka budovy, odlišného 
od vlastníka pozemku, umisťováno příliš daleko příliš daleko od parcelního čísla stavební 
parcely. Požadujeme změnit pravidla pro umisťování výše uvedených čísel listů 
vlastnictví tak, aby se jejich vzdálenost od čísla listu vlastnictví vlastníka pozemku měnila 
v závislosti na měřítku náčrtu, a to o výšku parcelního čísla. 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 13. 10. 2016, v 9,35 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Generování podkladového náčrtu bude upraveno podle požadavku tak, aby vzdálenost 
generovaných prvků nebyla konstantní, ale měnila se podle zvoleného měřítka náčrtu. 
celková časová náročnost úpravy jsou 4 CLD, z nichž 1CLD si vyžádá příprava pravidel 
pro umisťování, 2 CLD vlastní úprava algoritmu generujícího LV a 1 CLD interní 
otestování, úprava instalace a administrativa.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 16 000,- Kč bez DPH, to je 19 360,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  43/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 25.11. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 44487 

Pokud je ve sloučeném bloku (nadefinovaném linií Final) obsaženo více parcel, je  
chyba/varování v protokolu kontroly uvedena pro každou parcelu obsaženou v bloku. 
Požadujeme upravit protokol kontroly tak, aby chyba/varování byla vypisována k celému 
bloku. 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 11,36 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Protokol kontroly bude upraven tak, aby se u slučovaného bloku konkrétní chyba či 
varování vážící se k bloku zobrazovalo pouze jednou. 
Časová náročnost úpravy je 1 CLD na vlastní úpravu protokolu, interní otestování, 
zahrnutí do instalace a související administrativu.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  44/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 25.11. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 44355 

V protokolu Protokol chyb/varování modulu Final požadujeme zaměnit oddělovací znak 
"|" za jiný tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně "1". 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 11,36 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
V zobrazení protokolu bude změněn oddělovač dle požadavku, novým oddělovačem 
bude ";", stejně jako je použit v tiskové podobě tohoto protokolu. 
Časová náročnost změny je 0,5 CLD včetně interního otestování změny.  
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 2 000,- Kč bez DPH, to je 2 420,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  45/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 23. 11. 2015 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 43344  

Při přenosu bodů do modulu Groma "přetažením" z grafického prostředí požadujeme 
doplnit hlášení o počtu přenesených bodů. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 10,52 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 

Bude doplněna informace o počtu přenášených bodů do modulu Groma. 
Celková časová náročnost úpravy je 1,5 CLD, 0,5 CLD na vlastní doplnění a 1 CLD na 
úpravu instalace, otestování a administrativu. 
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 6 000,- Kč bez DPH, to je 7 260,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  46/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 8. 8. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 52751  

Požadujeme doplnit novou kontrolu na platnost kódu ochrany nemovitosti, která uživatele 
upozorní na kódy ochrany nemovitosti s ukončenou platností. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 10,52 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 

Bude doplněna nová kontrola do průvodce exportu VFK, kontrola při exportu VFK 
zkontroluje, zda všechny použité kódy ochrany nemovitosti v obnoveném katastrálním 
operátu jsou platné a upozorní uživatele na kódy ochrany nemovitosti s ukončenou 
platností tak, aby bylo možné je před importem do ISKN opravit na platné.  
Dále bude do kontrol „DKM <=> SPI“ doplněna nová kontrola, kontrolující zda všechny 
kódy ochrany nemovitosti přiřazené k nemovitostem jsou podle číselníku v DB platné, 
kontrola do protokolu vypíše všechny nemovitosti s kódem ochrany, jehož platnost byla 
ukončena tak, aby bylo možné v průběhu obnovy katastrálního operátu nahradit kódy 
platnými. 
Nová kontrola v modulu kontrol „DKM <=> SPI“ slouží k včasnému upozornění uživatele 
na potřebu přiřazení nového kódu ochrany nemovitosti a poskytuje protokol podle 
kterého je možné kódy ochrany pomocí Final bloku a editace v databázovém manažeru 
„Návrh sloučených bloků“ upravit. Kontrola při exportu zkontroluje, zda jsou všechny 
kódy ochrany nemovitosti platné, aby nedošlo k problému při importu VFK do ISKN. 
Celková časová náročnost úpravy je 6 CLD, 2,5 CLD na vlastní doplnění nové kontroly 
do exportu, úpravu průvodce pro export a úpravu protokolu chyb, 2 CLD pro vytvoření 
nové kontroly v modulu kontrol, úpravu GUI a nový protokol a 1,5 CLD na úpravu 
instalace, otestování obou funkcí a administrativu. 
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 24 000,- Kč bez DPH, to je 29 040,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 
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Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 11. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  47/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 25. 8. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 53211 (53221)  

V případě, že jsou v aplikaci provedeny úpravy uživatelských reportů a do menu „Další 
výstupy“ jsou doplněny nové uživatelské sestavy, nezůstanou tyto úpravy po instalaci 
nové verze zachovány a je nutné úpravy ručně doplnit znovu. 

Požadujeme  dodání obecného řešení, které by umožnilo formou spolupráce defaultních 
souborů nastavení a sestav s uživatelskými toto řešit a po instalaci nové verze zachovat 
uživatelské úpravy a doplnit centrální úpravy z instalace. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 10,52 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 

Settings.ini bude upraveno tak, aby odkazy na uživatelské reporty nebyly přímo jeho 
součástí, ale bylo možné je definovat v samostatných souborech, které budou dynamicky 
načítány při startu manažeru MicroGEOS Nautil a doplňovány do menu. Vlastní soubory 
s definicemi budou mít jak centrálně distribuované reporty, tak uživatelsky vytvořené a 
bude tím zajištěno, že při instalaci nové verze budou implementovány všechny změny 
centrálně distribuovaných reportů, ale nebudou poškozeny či ztraceny uživatelské 
úpravy vlastních repotů. 
Celková časová náročnost úpravy je 4 CLD, 1 CLD na vlastní úpravu Settings.ini a 
definičních souborů pro jednotlivé reporty, 2 CLD na úpravu manažeru Nautil na novou 
strukturu definic a dynamické načítání z více souborů a 1 CLD na úpravu instalace, 
otestování a administrativu. 
 
Termín: 25. 11. 2016 

Cena: 16 000,- Kč bez DPH, to je 19 360,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 
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Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 9. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 


		2016-12-13T15:05:34+0100
	Unknown signer 4728915650016bdcd7ca828acb2a42cb5a462080




