
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo OStRM/2018/71 ze dne 17.5.2018 

ve znění dodatku č. I OStRM/2018/134 ze dne 26.9.2018 
a dodatku č. 2 OStRM/2018/160 ze dne 17.10.2018

Objednatel:

Obec:
Sídlo:
zastoupené:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon:
Datová schránka:

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
xxxx DIČ: xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

Zhotovitel:

Obchodní firma: 
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
Obchodní rejstřík:: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon:
Datová schránka:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav 
xxxx, jednateli

v

xxxx DIC: xxxx
vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx 
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 17.5. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/71 (dále jen „smlouva") 
týkající se akce : „Oprava povrchu komunikace v ul. Lukášova, Mladá Boleslav"

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva 
v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č.3"):
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II. Předmět dodatku č.3

1. Méní se ČI. 4 smlouvy -  původni odst. 4.2 se nahrazuje tímto zněním:

„4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu 
nejpozději do 10.7.2019 (důvod posunutí termínu dokončení: koordinace se stavbou cyklostezky 
náměstí Míru)“

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze 
změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3, při dodržení podmínek 
stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení 
uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho 
obsahu.
Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

III. Závěrečná ustanovení

V Mladé Boleslavi dne 18.4.2019

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav 
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. 
xxxx, jednatelé společnosti
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DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 
4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi c. 395 z 8. 3. 2007.
V Mladé Boleslavi dne 18.4.2019

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města 
Magistrátu města Mladá Boleslav
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