Stejnopis č.: 1
                                                                   Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby 
 ORG 43945 „Vybudování venkovního kolejiště“ před Stanicí techniků“,
uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 		Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 
se sídlem:    		Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený:  	Ing. Mgr. Liborem Bezděkem, ředitelem DDM hl. m. Prahy
IČ: 	          		00064289
DIČ: 			CZ00064289
bankovní spojení:  	PPF banka a. s. 
č. účtu:                      	2000150008/6000
	
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 		VODASTOP CZ s.r.o.
se sídlem: 		Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zapsán v OR:           	vedeným Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 177976
zastoupený: 		Petrem Čadkem, jednatelem
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:         	115-547910227/0100
IČ:			24826944
DIČ: 			CZ24826944

 (dále jen "zhotovitel")


	
Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětné smlouvy takto:





I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:  43945
Název stavby: „Vybudování venkovního kolejiště“ před Stanicí techniků“
Místo stavby: část pozemku parc. č. 4799/1  v k. ú. Dejvice před budovou Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 
Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže hl. města Prahy

II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele rozšíření stavebních prací u akce - č.: 43945 „Vybudování venkovního kolejiště“ před Stanicí techniků“. Jedná se o rozšíření předmětu původní zakázky na základě požadavku objednatele ve srovnání s uzavřenou smlouvou – předělání trasy v úseku dřevěných laviček, vylepšení zahradní železnice, úpravu obrubníků a vertikálního pískoviště a úpravu travnaté plochy. Rozsah dodatku prací je dán přiloženým soupisem vícenákladů.

III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Vzhledem ke klimatickým podmínkám se článek III. odst. 2 upravuje takto: 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději   –   4. 3. 2019
[bookmark: _GoBack]Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do  -   10. 5. 2019

IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 10. 11. 2017 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
		Základní cena bez DPH celkem 		1 130 507,50 Kč        	
		DPH 21 % 		   237 406,58 Kč
	   Celková cena včetně DPH 		1 367 914,08 Kč   
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             	109.811,80 Kč
         DPH 21 %                                                	23.060,48 Kč	    
         Cena celkem včetně DPH	132.872,28 Kč
         Celková konečná cena předmětu zakázky:   
         celková cena bez DPH                             	1 240.319,30 Kč
         DPH 21%                                                	260.467,06 Kč	
         Cena celkem včetně DPH	   1 500.786,36 Kč
	
Zhotovitel nebude ve fakturaci účtovat DPH. DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění odvede za zhotovitele objednatel. 

XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 20. 11. 2018, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran dnem zveřejnění ve veřejně přístupné databázi smluv. 



V Praze dne	4. 3. 2019


   
		Libor Bezděk		                                             Čadek
          .......................................			        .......................................                      
	objednatel            	zhotovitel	
	            Ing. Mgr. Libor Bezděk                                                    Petr Čadek
                       ředitel                   	jednatel
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