
Příloha č.1 - Vyčíslení výše smluvní pokuty

Datum předání dle SoD (ve znění pozdějších dodatků):

Skutečné datum předání:

časový rozsah

1/2019

2/2018

3/2018

12/2018 prodlení na straně investora

Počet dní 

Výše smluvní pokuty v Kč k datu 22.3.2019 799788,41

57

10

28

22

3

Výpočet smluvní pokuty - "Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč"

smluvní pokuta: 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla včetně DPH za každý den 

prodlení - tj. 14 031,37566 Kč za jeden den prodlení

počet dnů

21.01.2019

22.03.2019


