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NÁVRH- SMLOUVA O DÍLO  - Obchodní podmínky 
 

 
podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění 

pozdějších změn a doplňků. 
 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 

provedení 

Název zakázky:  

 

 

„REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE“ 
 
1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:        Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 

Sídlem:                      Riegrova 1812/1,  České Budějovice 

        Zastoupený:        Mgr. Ivanou Macíkovou, ředitelkou školy 

IČ:                      60075961 

    

a 

 

1.2. Zhotovitel:                             Realstav TZB s.r.o. 

Sídlem:                Rybná 716/24 Praha 1 PSČ  

        Zastoupený:                Zdeněk Kigler 

        Telefon:    602272917 

        E-mail:       

        IČ:    02529360 

        DIČ:    

        Bankovní spojení:                Sberbank  

 

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro  poskytování 
plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo 
samostatně odevzdávané části zastupují: 

 

 Objednatele:  

ve věcech smluvních:            Mgr. Ivana Macíková, ředitelka školy 

ve věcech technických:               

technický dozor investora (TDS):   

         

Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:                           Zdeněk Kigler   

ve věcech technických:              Milan Račák   

ve věcech řízení stavby:                            Zdeněk Kigler 
 

 

2. Předmět díla  
Předmětem plnění je rekonstrukce technologického vybavení kotelny. Jedná se o výměnu tří kotlů, kompletních 
rozvodů a  podpůrné technologie (elektroinstalace) a nezbytné stavební úpravy nutné k instalaci nového zařízení. 
 

2.1. Termíny plnění 
Předpokládaný termín zahájení díla       do 5 dnů od předání staveniště – 04/2019 

  
Požadovaný termín dokončení díla                     do 3 měsíců od předání staveniště  

 

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání místa realizace. 
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2.2. Cena díla 

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související 
s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané 
zadávací dokumentace.    

  Dle rozpočtu - výkazu výměr 

Cena díla bez DPH  

 

DPH 15 %  

 

Celková cena včetně DPH   

 

 

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a 
čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná. 
 

3. Platební podmínky 
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky 
podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená 
zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným 
objednatelem (TDS).  

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 
s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

3.2.  Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zadavatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě 
daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, nebo dle etap 

realizace, po dohodě smluvních stran. Součástí každé faktury bude soupis dílčích prací provedených 
v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude 

bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu. 
3.3.  Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury. 
3.4.  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. 
3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

4. Majetkové sankce 
4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  za každý i započatý den prodlení.  
4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve  sjednaném termínu, a to za každý den 
prodlení. 

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 

5. Staveniště 
5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi 
pořádek. 

5.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

6. Stavební deník 



„REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE“ 

 
 

3 

 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál 
stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel. 
6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel. 
6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro        

plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 

7. Provádění díla a bezpečnost práce 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 

objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. 

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k 

realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést   
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže  zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 

staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, 

kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
 

8. Předání a převzetí díla  
8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS. 

8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. 
8.4. Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o zhotoviteli a objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

- údaje o doložení požadovaných dokladů   
8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
        - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků 

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

- originál stavebního deníku  
 

9. Záruka za jakost díla 
9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími 

podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty 

- min. 36měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce 

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem 
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9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady zhotovitelem. 

9.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny 
porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po 
závěrečném předání díla. 

 

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli 
Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel 
použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy. 

 

11. Důvěrné informace 
Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo 

účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 občans. zákoníku. Toto neplatí o 
používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu 

s platnými předpisy a zvyklostmi. 
 

12. Vyšší moc 
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se 
tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy 
v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění díla. 
 

13. Závěrečná ustanovení 
13.1. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.  

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

13.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze 
smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 

13.3. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze 

smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu. 
13.4. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako 

důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností. 
13.5. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by 

vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. 
13.6. Zhotovitel se dále zavazuje k povinnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) 

a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném 
pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých subdodavatelích. 

V Českých Budějovicích, dne:                                               V                                     dne: 

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 

          

…………………………………………………..        …………………………………………………   
Mgr. Ivana Macíková, ředitelka školy 

 

Smlouva byla schválena ředitelkou školy dne ………     č. usnesení…………….       
Příloha: položkový rozpočet 


