
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 298212

Město Nový Jičín Masarykovo náměsti 1/1, 741 01 Nový Jičín DIČ: CZ298212

Uchazeč: IČ: 27776506

MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16, 700 30 Ostrava DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 25382951

Architráv, s.r.o. Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín DIČ: CZ25382951

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -1 780,64

-1 471,60

0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

-309,0421,00%

10_5_VCP_MP Pro dohodu o narovnání

Hotel Praha - Nový Jičín

-1 471,60
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10_5_VCP_MP Pro dohodu o narovnání

Stavba:

Místo: Nový Jičín Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:

Uchazeč: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

48 Dohoda o narovnání

48 MP Dohoda o narovnání

48 VCP Dohoda o narovnání

Kód

Hotel Praha - Nový Jičín

24. 4. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

-167 718,09-138 609,99

165 937,45137 138,39

-1 471,60 -1 780,64

Architráv, s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]

-1 780,64-1 471,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 298212

Město Nový Jičín DIČ: CZ298212

Uchazeč: IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 25382951

Architráv, s.r.o. DIČ: CZ25382951

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -138 609,99

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -138 609,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní -138 609,99 21,00% -29 108,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -167 718,09

Hotel Praha - Nový Jičín

48 - Dohoda o narovnání

48 MP - Dohoda o narovnání

MH-STAVBY, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv, s.r.o.

Uchazeč: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -138 609,99

HSV - Práce a dodávky HSV -10 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV -103 909,99

    751 - Vzduchotechnika -60 860,20

    764 - Konstrukce klempířské -29 496,00

    766 - Konstrukce truhlářské -2 262,70

    767 - Konstrukce zámečnické -11 291,09

D1 - Dodávky zařízení (specifikace) -24 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -138 609,99

Hotel Praha - Nový Jičín

48 - Dohoda o narovnání

48 MP - Dohoda o narovnání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv, s.r.o.

Uchazeč: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -138 609,99

D HSV Práce a dodávky HSV -10 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 200,00

109 K 953961215 Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus -40,000 255,00 -10 200,00

P
Poznámka k položce: 

Odpočet za neporváděné stojky.

VV "střecha - stojky pro VZT 10ks

VV -4*10 -40,000

VV Součet -40,000

D PSV Práce a dodávky PSV -103 909,99

D 751 Vzduchotechnika -60 860,20

239 K VZT Vzduchotechnika viz samostatný rozpočet kpl -1,000 60 860,20 -60 860,20

D 764 Konstrukce klempířské -29 496,00

185 K 764141331 Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30° m2 -20,160 1 450,00 -29 232,00

190 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t -0,132 2 000,00 -264,00

D 766 Konstrukce truhlářské -2 262,70

191 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus -1,000 1 000,00 -1 000,00

196 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus -1,000 350,00 -350,00

197 M 549172550 samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz kus -1,000 910,00 -910,00

200 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t -0,003 900,00 -2,70

D 767 Konstrukce zámečnické -11 291,09

231 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg -68,100 68,40 -4 658,04

P
Poznámka k položce: 

Odpočet deseti neprováděných stojek.

VV "střecha - stojky pro VZT 10ks

VV -6,81*10 -68,100

VV Součet -68,100

232 M 553-004 výroba a dodávka stojek pro VZT na střeše 122ks, žárový zinek kg -71,505 91,20 -6 521,26

VV "střecha - stojky pro VZT 10ks

VV -6,81*1,05*10 -71,505

VV Součet -71,505

238 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % -111,793 1,00 -111,79

D D1 Dodávky zařízení (specifikace) -24 500,00
9 K 9 Rozvaděč R-UPS -1,000 24 500,00 -24 500,00

48 MP - Dohoda o narovnání

Hotel Praha - Nový Jičín

48 - Dohoda o narovnání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 298212

Město Nový Jičín DIČ: CZ298212

Uchazeč: IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 25382951

Architráv, s.r.o. DIČ: CZ25382951

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 137 138,39

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 137 138,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 137 138,39 21,00% 28 799,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 937,45

Hotel Praha - Nový Jičín

48 - Dohoda o narovnání

48 VCP - Dohoda o narovnání

MH-STAVBY, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv, s.r.o.

Uchazeč: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 137 138,39

HSV - Práce a dodávky HSV 114 531,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 531,64

PSV - Práce a dodávky PSV 8 430,75

    762 - Konstrukce tesařské 844,00

    764 - Konstrukce klempířské 7 586,75

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 176,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 137 138,39

Hotel Praha - Nový Jičín

48 - Dohoda o narovnání

48 VCP - Dohoda o narovnání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv, s.r.o.

Uchazeč: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 137 138,39

D HSV Práce a dodávky HSV 114 531,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 531,64
83 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 37,296 840,00 31 328,64

P
Poznámka k položce: 

Dopočet zateplení venkovních sloupů.

VV 7*(0,4*3,33*4) 37,296

VV Součet 37,296

84 M 283760300 deska fasádní polystyrénová EPS GR 1000 x 500 x 20 mm m2 38,042 40,80 1 552,11

VV 37,296*1,02 38,042

VV Součet 38,042

93 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 272,923 276,00 75 326,75

P
Poznámka k položce: 

Dopočet fasádní omítky pro podhledy.

VV Podhledy:

VV 23,3*5,35 124,655

VV 6,3*5,92+3,69*4,4+18,7*1,6+6,4*4,3 110,972

VV Sloupy:

VV 7*(0,4*3,33*4) 37,296

VV Součet 272,923

591 K 622531R Příplatkový odstín fasádní omítky m2 194,529 32,51 6 324,14

P
Poznámka k položce: 

Příplatkový odstín 10,16 Kč * 3,2 kg/m2 = 32,512 Kč/m2.

VV Stěny 2.NP a 3.NP

VV (5,2+14,62+5,2)*8,53 213,421

VV (1,05+0,38)*1,75 2,503

VV (4,8*4,0)-(0,38*1,0) 18,820

VV Odpočet otvorů 2.NP

VV -(4,4*4,45+5,0*4,45) -41,830

VV Odpočet otvorů 3.NP

VV -2*(1,5*1,5) -4,500

VV -(7,4+4,8)*1,75 -21,350

VV Podhled:

VV (5,2+6,4)*0,4 4,640

VV 7,85*5,2-(2,95*6,1) 22,825

VV Součet 194,529

D PSV Práce a dodávky PSV 8 430,75

D 762 Konstrukce tesařské 844,00
173 K 762341046 Bednění z desek OSB tl 20 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 2,000 390,00 780,00

P

Poznámka k položce: 

D+M oplechování zdi mezi střechou KD a stěnou hotelu. 

VV 2,5*0,8 2,000

VV Součet 2,000

174 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,040 1 600,00 64,00

P

Poznámka k položce: 

D+M oplechování zdi mezi střechou KD a stěnou hotelu. 

VV 2,0*0,020 0,040

VV Součet 0,040

D 764 Konstrukce klempířské 7 586,75
593 K 764218R Oplechování rovné římsy z Pz s upraveným povrchem rš 950 mm m2 2,500 997,50 2 493,75

P

Poznámka k položce: 

D+M oplechování zdi mezi střechou KD a stěnou hotelu. 

 

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

594 K 764R
D+M izolace prostupu hromosvodu střešním pláštěm a atikou - tvarovka mPVC kužel  vč. zatěsnění tmelem 

a páskou
ks 11,000 445,00 4 895,00

190 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,090 2 200,00 198,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 176,00

592 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 46,000 212,00 9 752,00
CS ÚRS 2018 

01
VV Dobetonávky venkovních ploch:

VV 2*5 10,000

VV Zpětná montáž plotu pro odpadní nádoby:

VV 2*3 6,000

VV Podezdívky všech vstupních dveří:

VV 2*4 8,000

VV Terenní úpravy:

VV 4*2 8,000

VV Dozdění el. rozvaděčů:

VV 2*5 10,000

VV Úprava ostění dveří na střechu z výtahové šachty:

VV 2*2 4,000

VV Součet 46,000

593 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 14,000 316,00 4 424,00
CS ÚRS 2018 

01
VV Tažení kabelu pro svítidla vstupu u rozvodny:

VV 2*3 6,000

VV Dodatečné úpravy hl. rozvaděče na základě pokynů projektanta elektro.

VV Oprava přívodního kabelu, vytyčení vedení kabelu napájejícího samotný Hotel Praha:

VV 2*4 8,000

VV Součet 14,000

48 VCP - Dohoda o narovnání

Hotel Praha - Nový Jičín

48 - Dohoda o narovnání

Strana 8 z 11



Název stavby Kulturní dům města Nového Jičína JKSO

Kód stavby

Název objektu SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín 00298212 CZ00298212

Projektant

Zhotovitel MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava 27776506 CZ27776506

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

04/2019

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 VRN 0,00 

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14

3 PSV Dodávky -36 496,00 10 Kulturní památka 0,00 15

4 Montáž -24 364,20 11 0,00 16

5 "M" Dodávky 0,00 17

6 Montáž 0,00 18

7 ZRN (ř. 1-6) -60 860,20 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 -60 860,20 

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel 25 21 % -60 860,20 DPH -12 780,70 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) -73 640,90 

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00 

28 Klouzavá doložka 0,00 

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 

Poznámka:

Cenová soustava vlastní.

0

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ - 1.ETAPA



Stavba: Kulturní dům města Nového Jičína Objednatel:Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Část: SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika Zhotovitel:MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava

JKSO: Datum:  04/2019

Zařízení č.5 - Větrání foyer -19 128,00 Kč -11 320,60 Kč

Zařízení č.4A - Zdroj chladu pro VZT jednotku baru

Zařízení č.4 - Větrání baru -4 575,00 Kč -4 346,50 Kč

-2 250,00 Kč -1 375,00 Kč

Mezisoučet všech zařízení -36 496,00 Kč -24 364,20 Kč

-2 250,00 Kč -1 375,00 KčZařízení č.5A - Zdroj chladu pro VZT jednotku foyer

Zařízení č.11 - Větrání sociálního zázemí velkého sálu -6 043,00 Kč -4 572,10 Kč

REKAPITULACE MP- I. ETAPA

Dodávka celkem Montáž celkem

Zařízení č.3A - Zdroj chladu pro VZT jednotku malého sálu -2 250,00 Kč -1 375,00 Kč

Název zařízení



Stavba: Kulturní dům města Nového Jičína Objednatel:Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Část: SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava

Pozice
Kód 

položky
Popis MJ Počet

Dodávka 

jednotky

Dodávka 

celkem

Montáž 

jednotky
Montáž celkem

Zařízení č.3A - Zdroj chladu pro VZT jednotku malého sálu

2,4E+08 Prostup v podobě Cu potrubí ø10/16mm vč. kaučukové izolace, oplechování a chráničky pro budoucí protaženíbm 1 -2 250,00 -2 250,00 -1 375,00 -1 375,00 

kominikační kabeláže délky 1m

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Mezisoučet zařízení č.3A -2 250,00 -1 375,00 

Zařízení č.4 - Větrání baru

 - 1x trouba 710x355mm, délka 0,75m vč. zaspelení jedné strany (1.NP) m
2

3 -1 385,00 -4 155,00 -1 415,50 -4 246,50 

2,4E+08 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m
3
 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m

2
1 -420,00 -420,00 -100,00 -100,00 

Mezisoučet zařízení č.4 -4 575,00 -4 346,50 

Zařízení č.4A - Zdroj chladu pro VZT jednotku baru

2,4E+08 Prostup v podobě Cu potrubí ø10/16mm vč. kaučukové izolace, oplechování a chráničky pro budoucí protaženíbm 1 -2 250,00 -2 250,00 -1 375,00 -1 375,00 

kominikační kabeláže délky 1m

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Mezisoučet zařízení č.4A -2 250,00 -1 375,00 

Zařízení č.5 - Větrání foyer

5.14 2,4E+08 Protidešťová žaluzie 630x400mm se sítem, vč. montážního rámu -"specifikace dle PD a TZ" ks 2 -1 539,00 -3 078,00 -307,80 -615,60 

2,4E+08 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (izolace prostupu) m
2

4 -360,00 -1 440,00 -100,00 -400,00 

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

2,4E+08 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

 - 2x trouba 630x400mm, délka 0,75m vč. zaspelení jedné strany (1.NP) m
2

6 -2 225,00 -13 350,00 -1 667,50 -10 005,00 

2,4E+08 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m
3
 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m

2
3 -420,00 -1 260,00 -100,00 -300,00 

Mezisoučet zařízení č.5 -19 128,00 -11 320,60 

Zařízení č.5A - Zdroj chladu pro VZT jednotku foyer

2,4E+08 Prostup v podobě Cu potrubí ø10/16mm vč. kaučukové izolace, oplechování a chráničky pro budoucí protaženíbm 1 -2 250,00 -2 250,00 -1 375,00 -1 375,00 

kominikační kabeláže délky 1m

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Mezisoučet zařízení č.5A -2 250,00 -1 375,00 

Zařízení č.11 - Větrání sociálního zázemí velkého sálu

11.10 2,4E+08 Protidešťová žaluzie 250x250mm se sítem, vč. montážního rámu - "specifikace dle PD a TZ" ks 2 -1 124,00 -2 248,00 -224,80 -449,60 

2,4E+08 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (izolace prostupu) m
2 2 -360,00 -720,00 -100,00 -200,00 

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

2,4E+08 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

 - 2x trouba 250x250mm, délka 0,75m vč. zaspelení jedné strany (1.NP) m
2

3 -1 025,00 -3 075,00 -1 307,50 -3 922,50 

Mezisoučet zařízení č.11 -6 043,00 -4 572,10 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MP - I. ETAPA

Vypracoval: Roman Michoněk Strana 11/11 Datum: 01/2018


