
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 12/2017/REUP
podle příslušných ustanovení § 2586 a nás!, zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, místostarostou města 
zastoupené ve věcech technických; 
e-mail: I

(dále jen „objednatel”)

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.
se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
IČ: 06226787
DIČ; CZ06226787
Bankovní spojení:
číslo účtu: '
zapsaná u Krajského soudu y Hradci Králové, oddíl C, vložka 39756 
zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Veselou, t 
zastoupená ve věcech technických: I

(dále jen „zhotovitel")

společně {„smluvnístraný')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost zpracování jednostupňové
projektové dokumentace (DSJ) na akcí „Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí,
Žamberk".

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 12/2017/REUP ze dne 7. 8. 2018 (dále jen „dodatek") je
změna v článku IL Předmět díla a v článku III. Doba plnění.

V článku II. Předmět díla se 2.4 mění a doplňuje takto;
2.4 Předmět díla se rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace střechy a krovu věže radnice. Projekt věže 

bude součástí projektové dokumentace střechy radnice stím, že věž bude řešena jako samostatný 
stavební objekt, pro který bude zpracován samostatný výkaz výměr a rozpočet.

V článku lil. Doba plnění se odst. 3.1 mění a doplňuje takto:
3.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu stanovém smlouvou o dílo 

č. 12/2017/REUP ze dne 7.8.2018 a tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo nejpozději do: 30.6.2019.



Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, 2 nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv {zákon o registru 
smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu 
s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 12/2017/REUP ze dne 7. 8. 2018 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Žamberka č. 13/2019-RADA/705 
dne 18.4.2019.

V........................................., dne: V Žamberku, dne:
01. fiS. Í815

za: Projekční atelier pro dokumentaci,
průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.

O PROJEKČfíí Am»í PRO 
DOKUMENTACI. PRŮŽKUM A OSNOVU 
HISTORICKÝCH STAVEB S.R.O.

za: Město Žamberk

Mgr. Renata *OMtM5<EHn JMU iOOOJMRAtlEC KHAAOVť 
■’js M Ing. Bc. Ol^řich\jedlička, místostarosta města


