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	Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD č. 201421130051
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-VZ/SOD/000713/2016/Hen



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

na provedení díla
„Hasičská zbrojnice Topolany“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
2 k SOD č. 201421130051
	Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-VZ/SOD/000713/2016/Hen
	Org: 5205



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	585 513 335,
	e-mail: filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	588 488 690,
	e-mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 710,
	e-mail: jan.zedek@olomouc.eu

	- technický dozor stavebníka (TDS):

	Ing. Petr Mankovecký, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 711
	e-mail: petr.mankovecky@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	PSS Přerovská stavební a.s.

	
	Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – město

	IČ:
	27769585
	DIČ:
	CZ27769585

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. B 3033

	

	                      

	Zastoupen:
	

	Ing. Aleš Frídl, místopředseda představenstva a Dagmar Přecechtělová, člen představenstva

	tel.: 
	
	fax:
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	fax:
	
	e-mail: 

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	

	tel.:
	
	fax:
	581 705 307
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	

	tel.:
	
	fax:
	581 705 307
	e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu:  


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-VZ/SOD/000713/2016/Hen, č. zhotovitele 201421130051 ze dne 30. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2016  (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací  a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	PS1
	Sušení hadic
	275 112,89 
	 
	 
	 
	 
	275 112,89 

	SO1
	Demolice
	447 164,40 
	 
	 
	 
	 
	447 164,40 

	SO2
	Hasičská zbrojnice
	5 733 245,15 
	-61 469,03 
	č.1
	524 157,24 
	č.1
	6 195 933,36 

	SO2.1
	Hromosvod
	25 097,30 
	 
	 
	 
	 
	25 097,30 

	SO2.2
	Elektroinstalace
	203 618,21 
	 
	 
	 
	 
	203 618,21 

	SO2.3
	Oprava VŘ
	80 278,20 
	 
	 
	 
	 
	80 278,20 

	SO3
	Sjezd z komunikace
	308 894,80 
	 
	 
	 
	 
	308 894,80 

	SO4
	Vodovodní přípojka
	73 497,89 
	 
	 
	 
	 
	73 497,89 

	SO5
	Kanalizační přípojka dešťová
	57 480,47 
	 
	 
	 
	 
	57 480,47 

	SO6
	Kanalizační přípojka splašková
	47 561,92 
	 
	 
	 
	 
	47 561,92 

	SO7
	Přípojka plynu
	54 239,65 
	 
	 
	 
	 
	54 239,65 

	SO9
	Vystrojení stávající požární studny
	30 654,70 
	 
	 
	 
	 
	30 654,70 

	SO10
	Vedlejší rozpočtové náklady
	118 000,00 
	 
	 
	 
	 
	118 000,00 

	Cena celkem
	7 454 845,58 
	-61 469,03   
	 
	524 157,24 
	 
	7 917 533,79 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	1 662 682,10 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	9 580 215,89 


2. Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby„Hasičská zbrojnice Topolany“, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne: 1. 8. 2016  
	V Olomouci, dne: 1. 8. 2016


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Filip Žáček 
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Aleš Frídl

místopředseda představenstva

PSS Přerovská stavební a.s.          


	
	Zhotovitel

	
	Dagmar Přecechtělová

člen představenstva

PSS Přerovská stavební a.s.
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