
DODATEK číslo 2.  smlouvy o dílo 

Číslo objednatele:  SML/0188/2018/MH 
Číslo zhotovitele:  …………..
na zhotovení stavby: „Litovel – Rekonstrukce hradební zdi ul. Smyčkova a Havlíčkova“ 
uzavřené dne 25. 4. 2018 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: objednatel,
na straně jedné a

OSA STERA s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl C, vložka 115 97

se sídlem společnosti: Zeyerova 855/15, 779 00 Olomouc

IČ:
60320044



DIČ: CZ60320044

jednající: Ing. Ruprecht Jiří, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČS Prostějov a.s.

tel. / fax spojení:
602424432,

 e-mail: osastera @volny.cz

dále jen: zhotovitel
na straně druhé,
Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.2 ke Smlouvě:

1.
článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění a doplňuje následovně:

Jako termín zahájení díla, resp. jedné části se sjednává červen 2019
Termín dokončení realizace díla, resp. jedné části je stanoven nejpozději do 30.09.2019
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednanou lhůtou dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

2.
článek V.  CENA ZA DÍLO se mění a doplňuje následovně:
Cena za provedení předmětu díla v rozsahu dle článku „Předmět díla“ této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši: 

Základní celková cena části pro rok 2019 bez DPH:  1.074.380,18 Kč

DPH  (21%) k základní celkové ceně:            

               225.619,83 Kč

Základní celková cena vč. DPH 21%:

         1.300.000,01 Kč

3.       oSTATNÍ
V ostatním zůstává smlouva č. SML/0188/2018/MH ze dne 25.4.2018 nezměněna.
Tento Dodatek č. 2 se stává podpisem zástupci obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany po přečtení dodatku č.2 potvrzují, že obsahu Dodatku č.2 porozuměly, že s Dodatkem souhlasí, že předmět Dodatku je možný, že dodatek ke smlouvě byl učiněn určitě a srozumitelně a vyjadřuje jejich pravou, a svobodnou vůli, nebyl uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Detailní rozpis ceny – položkový rozpočet.
Tento Dodatek byl schválen na jednání Rady města Litovel, konaném dne 7.3.2019
Objednatel: 





      Zhotovitel:

V Litovli dne:




               V Olomouci dne:


_____________________________
_____________________________


Město Litovel
OSA STERA s.r.o.


Viktor Kohout
Ing. Ruprecht Jiří 


starosta města
jednatel společnosti
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