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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
s předmětem plnění „Rekonstrukce vodní nádrže v Harrachově“ uzavřené dne 13.09.2016  

  

I. 
Smluvní strany 

 
1. Město Rýmařov 

Se sídlem:                náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou - starostou 
IČO:                             00296317  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:           
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

 
 

2. Obchodní firma:  DEMSTAV group, s. r. o. 
Se sídlem:  Tř. 1. Máje 243, 753 01 Hranice I - Město  
Zastoupena:   Janem Rudolfem, jednatelem společnosti  
IČO:   278 44 935 
DIČ:   CZ278 44 935 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu:   
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, zn. C, vložka 43304 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Rudolf, jednatel, email: demstav@demstavgroup.cz, tel.
   
(dále jen „zhotovitel“) 
 
nebo společně jako „smluvní strany“) 

 
 
 
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se 
mění Smlouva o dílo ze dne 14.09.2016 (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanovením čl. V. 
odst. 4 bod c) takto: 
 
Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu: 
 
 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
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Cena za dílo 

 (v Kč) 
Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

DPH základní sazba 
21% Cena celkem 

Cena bez DPH, dle Smlouvy o 
Dílo 1 625 767,90 Kč 341 411,26 Kč 1 967 179,00 Kč 

Vícepráce      16 662,00 Kč       3 499,02 Kč          20 161,00 Kč 

Cena díla bez DPH       1 642 429,90 Kč 344 910,28 Kč     1 987 340,00 Kč 
 
Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
 

I. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, 
potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zveřejní objednatel v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím registru 
smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Alespoň jedno 
z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném 
formátu. 

6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.09.2016 se nemění a zůstávají v 
platnosti.  

7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 
stran. 

8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 
se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

 
Příloha č.1  -   „SO 01 - VCP“ 
 
V Rýmařově dne 6.12.2016    V Hranicích dne 6.12.2016 
 
 
 
 
………………………………      ……………………………… 
       Za objednatele             Za zhotovitele 
     Ing. Petr Klouda                Jan Rudolf 
       (starosta )                                           jednatel     
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