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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo
„Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-40/Veleslavínova 27-29 (II.)“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni	
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
	IČ:			49777513
	DIČ:			CZ49777513
	Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení:		4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:	 
[bookmark: _GoBack]XXXX

	(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)


2.	STAWO Přeštice s.r.o.
	Sídlo:			Komenského 75, 334 01 Přeštice 
	IČ:			264 06 667
	DIČ:			CZ26406667
	Zastoupený:		Miroslav Wuchterle, jednatel
Bankovní spojení:	203832501/0300, ČSOB a.s., pobočka Přeštice
	Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 18230

	Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:    
	XXXX 

	(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)


Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a)  mezi smluvními stranami byla dne 18.9.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-40/Veleslavínova 27-29 (II.)“ (dále jen „SOD“), a dne 14.12.2018 její dodatek č. 1
b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se smluvní strany v souladu s čl. XII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 516 808,83 Kč bez DPH, resp. 625 338,68 Kč vč. 21 % DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě: 18 000 Kč bez DPH, resp. 21 780 Kč vč. 21 % DPH;
1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně: 
a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD ve znění dodatku č. 1
tj.: 11 558 506,41 Kč, resp. 13 985 792,76 Kč vč. 21 % DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku:	498 808,83 Kč bez DPH, resp. o částku 603 558,68 Kč vč. 21 % DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
12 057 315,24 Kč bez DPH, resp. 14 589 351,44 Kč vč. 21 % DPH, přičemž výše DPH činí 2 532 036,2 Kč
1.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce sjednané tímto dodatkem budou provedeny nejpozději do 15.5.2019. Termín pro provedení části II. díla dle SOD se nemění.
1.5. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že dílo dle SOD bude považováno za řádně provedené po dokončení části II. díla dle SOD a dokončení víceprací dle tohoto dodatku a jejich předání objednateli.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha:
Změnový list
Výkresy

Objednatel:							Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis					Dne: viz elektronický podpis



__________________________				__________________________
Západočeská univerzita v Plzni				STAWO Přeštice s.r.o.
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček				Miroslav Wuchterle
rektor								jednatel
podepsáno elektronicky						podepsáno elektronicky
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