Domov pro seniory Hortenzie                                     	  
   

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO 141
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE  
Sídlo:			Bořanovice - Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice
Zastoupený:			Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou
IČ:	708 76 886
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		PPF Banka a.s.  
				číslo účtu: 2001210009/6000 
			
na straně jedné jako „Objednatel“
a
RAVION S.R.O.
Sídlo:	Toužimská 588/70, 197 00  Praha 9 – Kbely
Zastoupený:	Janem Steinem	jednatelem společnosti
IČ:	28990242
DIČ:	CZ28990242
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	číslo účtu  

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
	oddíl C, vložka 158282
na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2015, Evidenční číslo 141 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:
Preambule
Při provádění prací s názvem: „Přístavba evakuačního výtahu“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem.
1) jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení;
2) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odstavec (5) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle následujícího seznamu:
Seznam a zdůvodnění dodatečných prací
1.) Zemní práce
2.) Dodávka a montáž elektroinstalace
3.) Montáž vzduchotechniky
4.) Dodávka a montáž požárních dveří
Specifikace dodatečných prací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr s názvem: „Přístavba evakuačního výtahu - dokončení“, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1 
1.2. Článek II. Doba plnění se doplňuje o článek 2.1.2a následovně:
2.1.2a.  řádné ukončení dodatečných prací – do 20 kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku.
1.3. 	Odstavec  4.1. až 4.4. Článku IV. Cena díla  se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací 
      						   4 986 110,30 Kč bez DPH
(4 318 768,81,- Kč cena díla dle smlouvy + 667 341,49,- Kč cena dodatečných prací)
4.2.	Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
						           747 916,55 Kč
4.3.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
0 Kč
4.4.	Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
				    5 734 026,85 Kč 
		(slovy: pětmiliónůsedmsettřicetčtyřitisícdvacetšestkorunosmdesátpěthaléřů)
Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo I  
· Soupisu prací s výkazem výměr s názvem: „Přístavba evakuačního výtahu - dokončení".  
II.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

[bookmark: _GoBack]  V Praze dne 6.12.2016	              			       V Praze dne 6.12.2016



__________________________			    	          __________________________
                 za Objednatele	                           za Zhotovitele
       Mgr. Hana Pavlíková		                   Jan Stein                                                               ředitelka  DS Hortenzie	      	              jednatel společnosti
za Objednatele                                  strana číslo 2  z celkem 2                                             za Zhotovitele
