
Smlouva o dílo

č. zhotovitele 660/2018                       


       
č. objednatele SML 2018-010.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
                      „ Oprava vodovodu v obci PROSENICE  - II. etapa “      
 Dodatek č.1

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxx
Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxx 

Telefon

: xxxxxxxxxxxx
E-mail 

: xxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 660/2018
      č. objednatele SML 2018-010-Ko ze dne 13.4.2018
1) Článek V. Cena za dílo se vzhledem ke změnám v rozsahu předmětu díla mění takto:
Méněpráce:

- v ul. Ke Mlýnu nebude realizována oprava řadu „1.2.4.1.1“ PE 100 RC DN 50 v délce 78,0 m

- odečet řadu „1.2.5.1“ PE 100 RC DN 50 v délce 81,0 m (ve skutečnosti DN 80)
- kácení dřevin a výsadba 6 ks stromů 
Vícepráce:
- na řadu „1.2“ v místě přechodu přes vodní tok Strhanec osazeny 2 hydranty vč. 4 ks šoupat  

  (rozdíl mezi výkresovou částí a soupisem prací)
- přípočet řadu „1.2.5.1“ TLT DN 80 v délce 81,0 m (v soupisu prací kalkulováno jako s PE  

  DN 50)

- na řadu „1.2. a 1.2.2.1“ přepojeny 2 ks stávajících přípojek DN 32 (nezahrnuto v PD)

Cena díla dle smlouvy o dílo

7 994 775,- Kč bez DPH 

Cena víceprací


 +209 619,- Kč bez DPH
Cena méněprací


  -244 765,- Kč bez DPH
Nová cena díla dle dodatku č.1
7 959 629,- Kč bez DPH
slovy: (sedmmilionůdevětsetpadesátdevěttisícšestsetdvacetdevětkorunčeských)

3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti .

Tento dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.
V Přerově   dne 25.4.2019                                           V Přerově dne 26.4.2019
Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

       Petr Zdráhal                                                                             MUDr. Michal Chromec

   jednatel společnosti                                          

          předseda představenstva
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