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D O D A T E K  č. 3 
SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
Karlovarský kraj

se sídlem:  
        Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:             
        70891168

DIČ:

        CZ70891168

Bankovní spojení:    XXXXXXXXX 

Číslo účtu:                XXXXXXXXX
zastoupený:              XXXXXXXXX, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Stavební společnost VARO, s.r.o.
se sídlem: 

Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČ:


26356503
DIČ:


CZ26356503
bankovní spojení:
XXXXXXXX
číslo účtu:

XXXXXXXX
zastoupený: 

XXXXXXXX, jednatel



XXXXXXXX, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C,  vložka 15072
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
Vzhledem k tomu, že:

· smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Transformace PATA HAZLOV – novostavba tří domů“ v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“ realizovaného z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284, číslo smlouvy objednatele KK00245/2018 (dále jen „smlouva“); a 
· v průběhu realizace stavby bylo nezbytné provést úpravy stavby, vyjádřené ve změnových listech (Rozpočty změn) č. 12-13,  které jsou přílohou tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí smlouvy o dílo; a

· rozsah provedených nezbytných úprav stavby představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222  zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XXIV odst. 24.6 smlouvy dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U   č. 3
Smlouva se mění a upravuje takto:

Ze smlouvy o dílo se vypouští odstavec 6.1 článku VI. a nově se nahrazují novými zněními takto:
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH                                         19 646 888,51 Kč

            DPH  15 %                                                                            2 669 660,93 Kč

             DPH 21 %                                                                               388 321,30 Kč

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Celková cena za provedení díla včetně DPH                  22 704 870,74 Kč

           (slovy: Dvacet dva milionů sedm set čtyři tisíc osm set sedmdesát Korun českých sedmdesát čtyři haléřů)
  (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
C.                                                                                                                                                       Závěrečná ustanovení

1.   
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v platnosti.

2.   
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku smlouvy byl zveřejněn na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

3. 
Smluvní strany se dohodly, že  uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: XXXXXXXX (jméno a příjmení) – XXXXXXXX (email).
4.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran  a  účinnosti  dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5.   
Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK  581/05/19  ze dne 6. 5. 2019
6. 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
7. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy:
Rozpočty změn č. 12-13
V Karlových Varech dne ……….……..                   V Karlových Varech dne …………………

 ____________________________


_______________________________


    Karlovarský kraj
Stavební společnost VARO, s.r.o.
            XXXXXXXXXXX                                                           XXXXXXXXXXX
náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
    jednatel
                   objednatel                                                                           zhotovitel 
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