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Prostějov olympijský, z.s.

Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov, IČ 04208480

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

 DODATEK Č. 1 

KE SmlouvĚ  o  dílo 
ze dne 23. 8. 2016 na realizaci stavby 

„Olympijské sportovní centrum v Prostějově“
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
OBJEDNATEL:
Prostějov olympijský, z.s. 

Sídlo:
Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov
Zastoupený: 
Ing. Jiřím Rozbořilem, předsedou představenstva

PhDr. Miroslavem Černoškem, členem představenstva

IČ: 
04208480
DIČ: 
CZ04208480
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s. 


Číslo účtu: 
115-855000217/0100
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 20678
(dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

OHL ŽS, a.s., 
Sídlo:
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený: 
Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize 3
IČ: 
46342796
DIČ: 
CZ46342796
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.


číslo účtu: 
994404-0943176001/0800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS   soudu v Brně, oddíl B, vložka 695.
 (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2016.
ČÁST A.

Dne 23. 8. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo, kdy předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem  „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Olympijské centrum v Prostějově“, zpracovaná projektantem atelier-r, s.r.o., Uhelná 27, 779 00 Olomouc, IČ 26849917, v 06/2016. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);

· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. SÚ/1432/2016-Ing.Koš ze dne 9. 8. 2016, v právní moci 11. 8. 2016 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ).
(dále jen „Smlouva o dílo“).
ČÁST B.

Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednaly upravené platební podmínky, který je předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. V. Odst. 5.1. Smlouvy o dílo nově zní:
5.1.
Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. První faktura, za veškeré práce a dodávky provedené do   28. 2. 2017, bude Zhotovitelem vystavena nejdříve ke dni 28. 2. 2017. Po tomto datu bude Zhotovitel vystavovat a Objednatel hradit faktury  za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
V Prostějově dne 15. 11. 2016
 V Olomouci dne 15. 11. 2016
                 za Objednatele
 za Zhotovitele

	............................................

Prostějov olympijský, z.s.

Ing. Jiří Rozbořil

předseda představenstva
	............................................

OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize 3

	
	

	............................................

Prostějov olympijský, z.s.

PhDr. Miroslav Černošek

člen představenstva
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