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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO: 8/2019   

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 

DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE  
Sídlo:    Rektorská 577, Praha 10, 108 00            

Zastoupený:          ředitelem Domova pro seniory 

IČO:  70875707 

DIČ:  není plátce DPH 

Bankovní spojení:     

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

Resiz Computer s.r.o. 

Sídlo:  Táborská 979/5, 140 00 Praha 4 

Zastoupený:  jednatelem 

IČO:  15055027 

DIČ:  CZ1505527   

Bankovní spojení:   

  

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 55018 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo, ze dne 17.4.2019,  (dále jen „Smlouva“) dodatek 
tohoto znění: 

 
 

Preambule 

Při realizaci díla s názvem: „Nákup a instalace nového serveru“, se vyskytly dodatečné práce a dodávky, které nebyly 
obsaženy v původní zakázce. Jedná se o dodatečné práce a dodávky spojené s nepředvídatelnými skutečnostmi, které 
vznikly při instalaci a konfiguraci nového serveru. 

Podrobný popis dodatečných prací a dodávek je podrobně specifikován ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného 
soupisu prací, dodávek a služeb, a je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.  

Svojí povahou se jedná o práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a změna v osobě 
dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost 
nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím 
řízení, případně by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

V průběhu realizace díla tak vznikly vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. 
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Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") 
a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících (nepodstatných) změnách smlouvy: 

1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další 
odstavce s následujícím znění: 

1.1a. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné dodávky a práce související s:  

 Dodáním externích zařízení pro připojení nového serveru, viz čl. 1 Preambule. Specifikace těchto 
dodatečných prací, dodávek je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu 
prací, dodávek a služeb, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha č. 1  

1.2. Odstavec  4.1., 4.2 a 4.3 Článku IV. Cena díla  se mění následovně: 

Článek IV. Cena díla 

4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. až 1.3. této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná. 

Dohodnutá cena jednotlivých částí díla: 

Cena za kompletní dodávku a instalaci nového serveru 

Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/5, Praha 10  částka v Kč  

Dodávka a instalace serveru 223 071,- 

Cena za dodatečné práce a dodávky 16 238,- 

CELKEM bez DPH 239 309,- 

DPH 21% 50 255,- 

CELKEM s DPH 289 564,- 

 

Článek II. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

 příloha číslo 1   - Změnový list ZL č. 1 s příslušným soupisem prací a dodávek zahrnující dodatečné práce. 

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje. 

 
 
V Praze dne   14.5.2019                                                                           V Praze dne   14.5.2019 

 

  
__________________________                  __________________________ 
                   za Objednatele                            za Zhotovitele 
             ředitel DS Malešice                           jednatel 
   


