ARCprojekt / A527

DODATEK C.1 KE SMLOUVE O DiLO

Objednatel: Divadlo F. X. Saldy Liberec, p.o.
Zhorelecka 344/5, 460 01 Liberec

IC: 00083143

DIC: CZ00083143

zastoupeny: ing. Lucie Nejedlova

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo uctu:
(dale jen ,objednatel®)

a

zhotovitel: ARCprojekt — Ing.arch.akad.arch Jan Hendrych
Magistra 1529/ 11, 140 00 Praha 4

IC: 14991667

DIC: CZ510820006

&.autorizace CKA: 01735

zastoupeny: Ing.arch.akad.arch Janem Hendrychem

bankovni spojeni: Ceska spoitelna a.s., Rytifska 29, Praha 1

Cislo uctu:

(dale jen ,zhotovitel)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo uzaviené dne 22.12.2018,
kterym se méni ujednani :

41.

4.2.

5.1.

IV.
Cena dila

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dilo dle této smlouvy cenu, ktera byla dohodou
smluvnich stran stanovena na nabidky projektovych praci takto:

a) vytvarné feseni interiéru hledisté — architektonicka studie ......................... 60 000,- K&
b) provadéci dokumentace interi€ru ..........ccccceeiiiiiciiiiiiiie e 60 000,- K¢
c¢) autorsky dozor po dobu realizace stavby 60 000,- K&
................................................................................................................................... 1 80000 s
Cena bez DPH /@ + b/ CiNi oo 180 000,- K&
DPH 2100 oot nraeas 37 800,-K¢
Cena celkem vEetn@ DPH ... .o 217 800,-K¢c
V.

Splatnost ceny

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené a predané jednotlivé ¢asti predmétu
dila a to po pfedani vytvarného feSeni a provadéci dokumentace na zakladé fakturace za tuto ¢ast.
V pfipadé realizace stavby bude nasledné zhotovitelem fakturovan autorsky dozor dle sjednané ceny
Casti dila. V pfipadé, ze stavba nebude realizovana v roce 2019, zhotovitel nema narok na uhradu
autorského dozoru. V pfipadé, Ze stavba bude realizovana v budoucnu dle navrhu feseni interiéru
zhotovitelem, bude uzaviena samostatna smlouva o dilo na tento autorsky dozor. Cena bude
uhrazena bezhotovostné na ucet zhotovitele, ktery je specifikovan v zahlavi této smlouvy.



Ostatni ujednani smlouvy z(stavaji zachovany.

V Liberci dne 29.4.2019

Objednavatel Zhotovitel



