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DODATEK č. 2                                                      ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


1 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 			Rehabilitační ústav Hrabyně
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 
				25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90, rozhodnutím ministra zdravotnictví
Sídlo: 				Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně
IČ: 				006 01 233					
DIČ: 				CZ00601233					
Bankovní ústav: 		XXXX
Číslo účtu: 			XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 MUDr. Verner Borunský, ředitel 
				Tel.: 		 XXXX
				E-mail: 		 XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXX
				Mobil.: 		 XXXX
				E-mail: 		 XXXX
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Sídlo				Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava	
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
IČ:	      			64617874			
DIČ:	    			CZ64617874		
Bankovní ústav: 		XXXX
Číslo účtu: 			XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  XXXX
						 XXXX
				Tel.:		 XXXX	
				E-mail: 		 XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXX
				Tel.: 		 XXXX
				E-mail: 		 XXXX
				Sídlo: 		 Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
(dále jen „Zhotovitel“)


Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2018 ve znění dodatku č. 1 na akci „RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělením L6A“ následovně:




2 PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Rozsah předmětu díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 5 až č. 9, viz příloha tohoto dodatku. V těchto změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně předmětu díla a sjednané ceny.



3 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1 Na základě změnových listů č. 5 až č. 9 se cena díla v souladu s čl. 6.6 smlouvy o dílo upravuje následovně:

[bookmark: _Hlk529447280]Cena vč. DPH dle SoD ve znění dodatku č. 1		40 783 497,89 Kč vč. DPH

Cena změnového listu č. 5				     212 481,40 Kč vč. DPH
Cena změnového listu č. 6				     120 858,43 Kč vč. DPH
Cena změnového listu č. 7				     792 650,43 Kč vč. DPH
Cena změnového listu č. 8				     151 679,55 Kč vč. DPH
Cena změnového listu č. 9				     347 945,42 Kč vč. DPH

CELKOVÁ CENA DÍLA				42 409 113,12 Kč vč. DPH



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2018 ve znění dodatku č. 1 na akci „RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělením L6A“ tímto dodatkem nedotčená se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 2 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně výhodných podmínek.

Tento nový dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy dodatku č. 2:
Příloha č. 3 – souhrnný rozpočet (rekapitulace)
Příloha č. 4 – změnový list č. 5 - 9



V Hrabyni, dne 15. 5. 2019                                      	 

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:






…………………………………………………….	………………………………………….
[bookmark: _GoBack]MUDr. Verner Borunský		XXXX
Ředitel		jednatel
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