
 

Název akce: Oprava ubikace pod stájemi 

             
Objednatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace 

Z m ě n o v ý   l i s t  
 

číslo:  ZL č. 1 
 
 

1. Objekt a oddíl stavby:   01 oprava ubikace, 05 retenční nádrž
    

2. Zpracovatel změnového listu:  Proving s.r.o. 

 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

Níže uvedené úpravy byly provedeny na základě požadavku objednatele a 
projednány na kontrolních dnech.  

 
 
4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:  
 
- Objednatel požaduje neosazovat plastovou retenční nádrž. Odvodnění řešit 

jako zasakovací jímku s výplní kamenivem. 
(SO 05 méněpráce  29 531,97,- Kč bez DPH) 

- Objednatel požaduje doplnění výztuže podkladní betonové mazaniny nad rámec 
PD. 
(SO 01 vícepráce 3 930,- Kč). 

- Objednatel požadoval z důvodu vyšší odolnosti proti vlhkost nahradit vnitřní 
opláštění stěn z OSB desek za opláštění pomocí svařovaného PVC  
(SO 01 za 62 851,- Kč). 

.   

5. Stanovisko zhotovitele:  Se změnovým listem souhlasím. 
  

   
    

    
         ______________________ 

                                   
                                                                              Ing. Zbyněk Schaffer 
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Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk 
u investora. Kopie založena u TDS. 
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6. Finanční zdroje k datu schválení změny pracovní skupinou PŘS s 
komentářem: 

 

Popis položek Kč (bez DPH) 

SO 01 Odpočet retenční nádrže  - 29 531,97,- Kč 
SO 01 Doplnění výztuže podkladní 
betonové desky. 

3 930,- Kč 

SO 05 Změna provedení vnitřního 
opláštění z OSB desek na odolnější PVC 
obklad. 

62 851,- Kč 

ZL.č.1 celkem           37 249,03- Kč bez DPH  

 
Původní cena díla     1 996 000,- Kč bez DPH 
Nová cena díla     2 033 249,03 Kč bez DPH 

  

 

 

8. Stanovisko TDS: Provedené práce byly odsouhlaseny jak objednatelem tak 
TDS. S položkovým rozpočtem souhlasím. 

 
   
 
 

 
         

         ______________________ 

                                               
                                                                               Ing. Petr Konečný  

                                                                           
 
 
 

9. Stanovisko objednatele díla: 
 

 
 Datum:  

 
 
 

      
                  Jakub Skřivánek                                   

          
   

 
Přílohy ke změnovému listu: Oceněný soupis prací. 
  


