
VZT / CHL / odtah technol. T [od] T [do] ZAJISTÍ týden Trvání

7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Seznámení HMG stavby 9.5.2019 AirR 1

Předání staveniště AirR 1

Kkontrola PD AirR 1

PDDPS AirR 1

Demontáže 1

Dodávky CHL jednotky FUJISU AirR 1

Kondenzační jednotky AirR 1

CU potrubí 1

Regulační elementy AirR 1

Pomocné OK AirR 1

Montáže jednotky AirR 1

Montáže potrubí AirR 1

Individ.zkoušky AirR 1

Zkušební provoz AirR 1

Předání díla 15.6.2019 AirR 1

Součinnost MaR+EL. 1

2018

HMG dodávek a prací   -  akce VZT/CHL                                                                                                   

Město ORLOVÁ   "Klimatizace v objektech města Orlová-městská policie" 
2Q1Q

leden únor březen duben květen červen


