
D o d a t e k  č.  3 
ke smlouvě o dílo č. 746/ORM/2018 ze dne 17. 5. 2018 uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 494/19-RM ze dne 2. 5. 2019, týkající se akce:

„Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy“ 
_____________________________________________________________________________________
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1.
Objednatel:
Statutární město Jihlava

Se sídlem: 

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: 

Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

Oprávněn k podpisu: 
Mgr. Petr Laštovička, náměstek primátorky

IČO:      

00286010          


DIČ:   

CZ00286010


(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)
I.2.
Zhotovitel:
ENERGO – ENVI, s.r.o.

Se sídlem: 

Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zastoupený: 

Ing. Miroslavem Marešem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 163265

IČO:             
29054672

DIČ:   
CZ29054672


(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)


(samostatně jako „smluvní strana“, objednatel a zhotovitel společně pak 


jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ Ustanovení
II.1. 
Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 746/ORM/2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2018, jejímž předmětem je „Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy“ (dále též jako „smlouva“).
II.2.
V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, reflektující skutečnosti, které vznikly v průběhu platnosti a účinnosti smlouvy.

II.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede další projednání návrhu díla, které zhotovitel poskytl objednateli v termínu plnění, a tudíž se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění vlastního díla. Následně objednatelem projednaný a odsouhlasený návrh díla se zapracovanými případnými připomínkami objednatele, prokazatelně poskytne zhotovitel k vyjádření Ministerstvu průmyslu a obchodu, IČO: 47609109, se sídlem na Františku 32, 110 00 Praha, Staré Město (dále též jako „MPO“). Po zapracování připomínek MPO následně předá zhotovitel objednateli dokončené dílo způsobem, v termínu, v podobě, formátech a vyhotoveních objednateli v souladu se smlouvou.
II.4. Smluvní strany v souvislosti s potřebou prodloužení termínu plnění a úpravě smluvních podmínek konstatují, že se zhotovitel nedostává do prodlení s plněním díla a tímto dodatkem upravují další své smluvní práva a povinnosti.  
III.
Předmět dodatku
III.1. Smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. odst. III.1. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení  se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:


„III.1.
Práce zhotovitele budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. 5.  –  30. 9. 2018
-  předání dostupných podkladů, mapování stávajícího stavu.  



-  zpracování pracovní verze díla.


1. 10. – 15. 10. 2018 
-  1. kontrolní  období; zaregistrování připomínek objednatele


   a organizací 



-  zapracování připomínek z 1. kontrolního období.


16. 10. 2018 – 30. 4. 2019 -  2. kontrolní období, zaregistrování připomínek objednatele 


-  zapracování připomínek z 2. kontrolního období

do 15. 5. 2019
- předání návrhu díla, po zapracování veškerých připomínek objednatele a organizací, Ministerstvu průmyslu a obchodu, IČO: 47609109 (dále též jako „MPO“)
do 15 kalendářních dnů ode dne kladného písemného vyjádření MPO k návrhu díla



- předání dokončeného díla objednateli, a to na základě oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu.
Smluvní strany se dohodly, že bude-li mít MPO k návrhu díla další připomínky, musí je zhotovitel vždy do návrhu díla zapracovat, a to do 15 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení ze strany MPO a následně takto upravený návrh díla prokazatelně odeslat MPO k vyjádření, a to v této lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek MPO. Termín plnění se adekvátně prodlužuje o tuto lhůtu. O této skutečnosti musí zhotovitel objednatele prokazatelně informovat.

Zhotovitel však musí vždy do 15 kalendářních dnů ode dne kladného vyjádření MPO k návrhu díla předat objednateli hotové dílo, a to na základě oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu, a to ve formě, počtech vyhotoveních a způsobem stanovených touto smlouvou.“
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.1.
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nahrazuje veškeré písemné a ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu tohoto dodatku.     
IV.2
Nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 3 se tento stává nedílnou součástí smlouvy.
IV.3.
Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

IV.4.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

IV.5.
Tento dodatek č. 3 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“) a bude zveřejněn včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3, včetně původní smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.
IV.6. 
Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
       V Praze, dne 9. 5. 2019                                  
V Jihlavě, dne 16. 5. 2019                                 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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