
Zápis č. 1 z jednání ze dne 7. 5. 2019 ke 

SMLOUVĚ NA PROJEKTOVOU A INŽENÝRSKOU ČINNOST, REALIAZCI, PROVOZ A ODSTRANĚNÍ 

PAVILONU ČESKÉ REPUBLIKY NA VŠEOBECNÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO 2020 V DUBAJI („Smlouva“) 

mezi 

Kanceláří Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO, IČO 

68378637 

a 

MCI Prague s.r.o., IČO 27638375 

 

Závěry: 
a.        MCI deklaruje, že stavební povolení (Building Permit) bude vydáno do 28. 5. 2019. 
b.        MCI deklaruje, že vypracuje řádný a úplný harmonogram prací dle čl. 8 Smlouvy, ze kterého                                                                                                                                                                                                         
budou patrné jednotlivé činnosti včetně subdodavatelů, a nikoli fáze realizace a doručí KGK do                       
13. 5. 2019; a 
c.         V případě, že se MCI dostane do prodlení s jakýmkoli termínem harmonogramu prací dle 
předchozího bodu b., vznikne mu v souladu s čl. 11.8 Smlouvy povinnost do 3 dní od prvního dne 
takového prodlení předložit nový harmonogram prací, který toto prodlení zohlední, na každý 
harmonogram prací se uplatní čl. 8. 1. Smlouvy (pod smluvní sankcí dle 15.1  písm. e) Smlouvy); a 
d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
V Praze dne 7. 5. 2019 
 
Kancelář Generálního komisaře účasti   MCI Prague s.r.o. 
ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 
 
 
 
____________________________                                      ___________________________ 
Jiří František Potužník     Sylvie Neves 
generální komisař     jednatelka 
 


