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Expozice textilního tisku 
 Expozice textilního tisku – stavební práce 

nábřeží Jiřího Wolkera 132, 133  Dvůr Králové nad Labem 

Zdůvodnění změnových rozpočtů 
           
                                                                       
1 Dveře, omítky, elektroinstalace, odpočty 
 104 013,56 Kč bez DPH,  125 856,41 Kč s DPH 
 Dveřní křídla požárních dveří budou dle požadavku zástupce památkové péče členěná jako u stávajících 

dveří do kazet prostřednictvím krycích lišt. Sanační omítky nebudou vzhledem ke stavu zdiva prováděny. 
Svítidla, závěsné lišty a kabelové žlaby budou dodány dle pokynů zpracovatele projektové dokumentace 
interiéru v černém provedení. Instalace podružného elektrického rozvaděče v expozici textilního tisku s 
rezervou pro umístění elektroměru a přesunutí stávajícího rozvaděče do přilehlé chodby je z důvodu 
jejich přístupnosti. Instalace slaboproudých rozvodů nebyly součástí projektové dokumentace, ale jsou 
potřebné pro budoucí provoz. Jejich dodatečné provedení by bylo nehospodárné. Po provedení výměny 
oken byly zjištěny jiné rozměry zatemňovací rolety, (původní rozměr 4,0 x 4,0 m je nahrazen rozměrem 
4,2 x 4,65 m), navržený rozměr zatemňovací rolety by nevyhověl požadavku na zabránění pronikání 
světla při projekci, vzhledem k rozměrům je nutné roletu osadit dvěma elektromotory.  

2 Ústřední vytápění 
 124 208,30 Kč bez DPH,  150 292,04 Kč s DPH 
 V původním PD měly být litinové radiátory repasovány a vráceny zpět. V rámci realizace došlo ke zjištění, 

že radiátory jsou plechové, zcela rezavé, nelze je repasovat a vrátit zpět. To bylo důvodem změny typu 
radiátorů, byly navrženy radiátory nové litinové.  Při vlastní realizaci na místě se ukázalo, že tyto nelze 
napojit na původní potrubní rozvody. Na základě výpočtů byl nově stanoven počet článků radiátorů a 
z důvodu racionálního rozmístění byly rovnoměrně rozmístěny pod každé okno 2 radiátory z důvodu 
stejnoměrného ohřívání oken tak, aby se zabránilo rosení /zamrzání/ oken. Změna tedy zahrnuje 
doplnění 1 ks radiátoru a potrubní rozvody včetně nátěrů.  

3 Drobné opravy 
 11 971,59 Kč bez DPH,  14 485,62 Kč s DPH 
 Kotvení a doplnění stávajícího omítaného podhledu po vybourání vnitřní dělící stěny. Vybourání 

rozpadající se zděné vodoměrné šachty. Černý nátěr viditelného vodovodního potrubí v expozici 
textilního tisku.  

4 Zdravotně technické instalace 
 47 706,00 Kč bez DPH,  57 724,26 Kč s DPH 
 V souvislosti s rekonstrukcí hlavního přívodu vody včetně hydrantového rozvodu byl vybudován nový 

rozvod podél expozice. V chodbě přilehlé expozici textilního tisku se v důsledku toho zruší prázdná 
hydrantová skříň a stávající hydrant s tvarově stálou hadicí se přesune do uvolněné niky po zrušené 
hydrantové skříni.    

5 Šachta 
 13 974,60 Kč bez DPH,  16 909,27 Kč s DPH 
 Náhrada rozpadající se zděné vodoměrné šachty betonovou monolitickou. 
6 Polepové stěny a poklop vodoměrné šachty. 
 18 130,21 Kč bez DPH,  21 937,55 Kč s DPH 
 Zhotovení polepových stěn ze sádrovláknitých desek místo cementotřískových včetně konstrukce. Nový 

poklop vodoměrné šachty. 
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