									 
DODATEK  č. 1
ke smlouvě o dílo 
č.j.: VS-132685-6/ČJ-2018-802251-PO ze dne 22. 1. 2019
uzavřené podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
___________________________________________________________________________



uzavřený mezi:

Česká republika
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená ředitelem Věznice Valdice Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Machem
na základě pověření č. j.: VS-88535-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016
adresa věznice: Věznice Valdice, nám. Míru 55, 507 11 Valdice
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH	
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

Flimex s.r.o.
se sídlem Šlikova 1235, 511 01  Turnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 20739
zastoupená Ing. Janou Coganovou, jednatelkou společnosti                        
IČO: 27467627
DIČ: CZ27467627
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:


I.

1. V článku IV. odst. 3 zní:

„a) zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 31. 8. 2019, 

b)  doba provádění díla se  prodlužuje z důvodu rozdělení stavebních prací (hygienické sokle) na více etap. Stavební práce zajišťuje Věznice Valdice.“




II.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Ve Valdicích dne: 14.5.2019		V Turnově dne: 14.5.2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:



______________________		_________________________
         Vrchní rada	     		 Ing. Jana Coganová		
    plk. Mgr. Jiří Mach	        	           jednatelka společnosti
  ředitel Věznice Valdice
1

