
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č.l

SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH 
STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 08PT-000779 
Číslo smlouvy zhotovitele: 19.0034.123Z22 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: D7 Louny, zkapacitnění obchvatu GTP a monitoring

zlomu km 45,52

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva41):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:
(dále jen „Objednatel”) 

a

SG Geotechnika a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
41192168
CZ41192168
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992 
akciová společnost

zastoupen:



kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen ,,Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo na provedení 
menších stavebních prací ze dne 27. 3. 2019.
Preambule:
S ohledem na cíl průzkumných prací, který je v zadávací dokumentaci definován požadavkem 
na co nejpřesnější ověření podmínek v blízkosti konkrétního průběhu zlomu, včetně charakteru 
zemin a hornin, je doplněn geofyzikální průzkum o geoelektrické měření ERT. Měření bude 
provedeno na obou profilech, na nichž je projektováno měření mělké refrakční seismiky 
(MRS). Kombinace obou metod je v praxi osvědčeným postupem, který přináší přesnější a 
věrohodnější výsledky než pouze projektované měření MRS. Výstupem doplněné metody ERT 
bude kontinuální odporový řez v linii měřeného profilu s hloubkovým dosahem cca 20 m ve 
středu profilu. Za předpokladu odporového kontrastu bude z výsledků možno odhadovat i směr 
tektoniky a charakter horninového prostředí v jejím okolí. Úprava programu prací tak povede 
k lepším výsledkům průzkumu a detailnější charakteristice zlomové linie a jejího 
bezprostředního okolí.

Při doplnění geofyzikálního měření nebude realizováno DIO.

I .

Cena

Tímto dodatkem č. 1 se mění ěl. V. odst. 1 takto:

Původní znění:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu 
(dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 297 631,50 Kč
DPH: 62 502,62 Kě
Cena Díla včetně DPH: 360 134,12 Kě
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Nové znění:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu 
(dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 323 006,50 Kč
DPH: 67 831,37 Kč
Cena Díla včetně DPH: 390 837,87 Kč

Upravený položkový rozpočet Ceny Díla pro část GTP (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 
tohoto dodatku č. 1.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, 
která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po 2 (dvou) stejnopisech.

3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Upravený položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

V Chomutově dne  ̂g -05- 2019 

Za Objednatele:

V Praze dne 

Za Zhotovitele:
1 k - 05-  2019
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