Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu  a poskytování služeb

[bookmark: _Hlk535173292]č. smlouvy nájemce NS/007000/2017/OTS , č. smlouvy pronajímatele 084-PVO/2018
uzavřené dne 29.9.2017  (dále jen Smlouva) mezi


smluvními stranami:
Konsorcium AŽD-CAMEA
Jehož členy jsou: 
AŽD Praha s.r.o. 
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČ: 48029483            DIČ: CZ48029483
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupená Patrikem Reinišem, obchodním ředitelem pro STM, na základě plné moci
a
CAMEA spol. s.r.o. jakožto účastník konsorcia.
se sídlem Kořenského 25, 621 00 Brno
IČ: 06230831	 DIČ: CZ06230831
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7796
zastoupená doc. Ing. Josefem Honcem, CSc., jednatelem

Na straně jedné (dále v textu jen jako „pronajímatel“)


a

 
Město Říčany
Se sídlem Říčany, Masarykovo náměstí č. 53/40, PSČ 251 01
IČ: 00240702	DIČ: CZ00240702
Zastoupené starostou města Mgr. Vladimírem Kořenem
Bankovní spojení: KB a.s., 
Číslo účtu: 
Na straně druhé (dále v textu jen jako „nájemce“)


(společně také jako „Smluvní strany“)










PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava rozsahu realizace předmětu plnění 1. etapy ve věci nájmu zařízení pro měření rychlosti ve správním obvodu ORP Říčany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu a za podmínek dále uvedených. 


I. 
Změny Smlouvy
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o nájmu a poskytování služeb následovně:

Předmět plnění Ze seznamu úseků, které jsou předmětem této Smlouvy, se vypouští  položka č. 14 Říčany – Kuří. Lokalita č. 14 Říčany – Kuří nebude součástí rozsahu realizace 1. etapy. Důvodem této změny smlouvy je situace vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi - změna vlastnických práv k jednomu z dotčených pozemků z důvodů úmrtí. V důsledku této skutečnosti nelze daný úsek realizovat.
Seznam úseků je nově definován v příloze č. 1 tohoto dodatku (Aktualizovaný seznam úseků), kterou se nahrazuje příloha č. 1 Smlouvy.

Cena plnění 
Z ceny nájmu uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy se tímto vyjímá cena za nájem položky č. 14 Říčany – Kuří. Cena nájmu se tímto snižuje o 725 164,25 Kč bez DPH na částku 23 804 307,75 Kč bez DPH.
Úplata za poskytnutí SW vybavení se tímto dodatkem nemění
Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 činí 25 391 107,75 Kč bez DPH, tj. 30 723 240,38 Kč včetně DPH.
Přílohou č. 2 tohoto dodatku je Aktualizovaná kalkulace nabídkové ceny, která nahrazuje přílohu č. 7 Smlouvy.





II.
Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedením MV ČR.
2.	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění. 
3. 	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
[bookmark: _GoBack]4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 14.2.2019 usnesením č. 19-06-006.






Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný seznam úseků
Příloha č. 2 – Aktualizovaná kalkulace nabídkové ceny
Příloha č. 3 – Plná moc p. Patrik Reiniš
 

V Praze dne ………………..				V Říčanech  dne ……………..

Konsorcium AŽD-CAMEA				Město Říčany
                                                                                





……………………………………..                                             ……………….…………………………..
          Patrik Reiniš 	Mgr. Vladimír Kořen
obchodní ředitel pro STM     	  		                starosta města
         AŽD Praha s.r.o.
na základě plné moci			    




							…………………………..
							Ing. Peter Honec, PhD.
							jednatel CAMEA spol.  s r.o.
3

