
Dodatek č.1 ke Smlouvě příkazní č. 02/2016
ND - rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery - výkon TDS a koordinátora BOZP 
uzavřená dle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
I. Smluvní strany

PŘÍKAZCE:   Národní divadlo
zastoupený prof. MgA Janem Burianem, ředitelem ND
Sídlo: 


Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 

IČ:


00023337

DIČ: 


CZ00023337

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 

xxx
kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, 

pan Miroslav Růžička, xxx
pan Pavel Caska, xxxx
(dále jen „příkazce“)
PŘÍKAZNÍK:  NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.
zastoupený Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem
Sídlo:


Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 


IČ:


15270041
DIČ:


CZ15270041
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 

xxx
Telefon: 

xxx
E-mail: 

xxxx
kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
Ing. Vítězslav Hurník, jednatel, xxxx
(dále jen „příkazník“)
II. Předmět dodatku
ND - rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery - výkon TDS a koordinátora BOZP
V průběhu realizace rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery došlo k prodloužení termínu realizace. Vzhledem k posunu termínu vlastní realizace dochází k potřebě prodloužení činnosti TDS a koordinátora BOZP.
III. Ujednání o změně smlouvy
1. Stávající článek IV. „Rozsah a obsah předmětu plnění“ se za odstavec 10. vkládá odstavce č. 11, který zní takto:
11.Příkazník zajistí inženýrské činnosti spojené s projednáním stavebního povolení na úpravy prostranství mezi historickou budovou Státní opery a budovou bývalého Federálního shromáždění tzv. piazzety
2. Stávající článek VI. „Doba plnění a místo plnění“ se odstavec 1. mění a nově zní takto:
1.  Příkazník se zavazuje, že zajistí výkon inženýrské činnosti za účelem vydání aktualizovaného stavebního povolení: do 5 měsíců od podpisu smlouvy (příkazce bere na vědomí, že lhůta pro vydání stavebního povolení může být upravena na základě konkrétních lhůt dotčených institucí pro vydání vyjádření, které zhotovitel nemohl ovlivnit). Vzhledem k prodloužení termínu vlastní realizace rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery bude příkazník poskytovat služby TDS po dobu realizace stavby (předpoklad 34 měsíců) a po dobu zkušebního provozu (6 měsíců od předání díla příkazci generálním dodavatelem stavby bez vad a nedodělků bránícím užívání díla).
3. Ve stávajícím článku VIII. „Cena předmětu plnění a platební podmínky“ se odstavec 1. mění a nově zní takto:
1.  Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy vyplývá z nabídky uchazeče a z rozsahu dojednaného dohodou smluvních stran:

Cena služeb bez DPH dle původní smlouvy
                 20 694 400,- Kč

K této ceně bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši.
Podrobně je cena za jednotlivé služby tvořící plnění dle této smlouvy popsána v příloze č. 2. této smlouvy.
4. Do stávajícího článku VIII. „Cena předmětu plnění a platební podmínky“ se za odstavec 4. vkládají odstavce č. 5, č.6 a č.7, které zní takto:
5. Cena za inženýrské služby pro stavební dle čl. IV. odst.11: 28 000,- Kč bez DPH
6. Po dobu prodloužení realizace stavební akce bude odměna příkazníka stanovena dle „Odměny příkazníka za 1 hodinu výkonu TDS“, která je podrobně popsána v příloze č. 5., která tvoří přílohu A tohoto Dodatku č.1 a vyplývá z nabídky příkazníka.
7. Suma odměny příkazníka za dobu prodloužení realizace stavební akce nepřesáhne 4 649 400,- Kč bez DPH.
IV. závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto dodatkem č.1 ke Smlouvě příkazní č. 02/2016 ze dne 18.11.2016 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Plnění povinností vyplývajících z tohoto dodatku může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

6. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
Přílohy:

příloha A: Příloha č.5 – Odměna příkazníka za 1 hodinu výkonu TDS
V Praze dne:






V Praze dne:
Za příkazníka:






Za příkazce:

………………………………




………………………………

Ing. Vítězslav Hurník





prof. MgA Jan Burian

jednatel společnosti





ředitel ND
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