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l. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení

Zastoupen

: město Klatovy
: nám. Míru 62/1 , 339 01 Klatovy
: 00255661
: CZ00255661
:

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční referent objednatele,

tel.: mobil:
e-mail:

a

Zhotovitel
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním
Zastoupen
Ve věcech smluvních

: Společnost Dehtín - VAK - Svak
: Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
: 26375869
: CZ26375869
:
:

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 16401
W

V

Ve věcech technických:

Mgr. Michal Mareš, pověřený k zastupování sdruženi
tel. e-mail:

Mgr. Michal Mareš, stavbyvedoucí
tel.: e-mail:

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, složka 16401.

Plátce DPH: ANO
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2. výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 06.03.2019 a rozhodnutí
zadavatele ze dne 02.04.2019.

3. Předmět plnění díla

3.1.
3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce ,,Vodovod a kanalizace -
Dehtín" na pozemcích v k. ú. Dehtín a v k. ú. Štěpánovice u Klatov, v rozsahu dokumentace
pro provedení stavby zpracované firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy (z
XI/2017) a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro
výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD je
v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohou č. 5 této smlouvy.
Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech
dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právni předpisy a legislativní
opatření.
3.1.3. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel
měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací
nezvyšuje cenu díla.

3.2.
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České
republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako
závazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu
prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky
bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou
sjednaných.

3.3.
3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle
článku 3, bodu 3.1. Tuto Činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn
plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli
vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost
pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel
povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnou autorizovanou či odborně způsobilou osobu:
- stavbyvedoucího: Mgr. Michal Mareš

jejímž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu 5.4 písm. b)
výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na
stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem
odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby neuvedené v tomto bodě, avšak budou se
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podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit
kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen
zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační
dokumentace.

3.4.
. 3.4.1. Zhotovitel je. oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené

v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu
díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. l smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle ČI. 9. 6. smlouvy.

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části
kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat
předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se
změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

4.1.
Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 31.05.2019.
Zahájení plnění díla (stavební práce): následující pracovní den po předání staveniště.

4.2.
Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 19 měsíců od zahájení plnění díla.

4.3.
Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději
poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4.
Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.5.
Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její
realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli,
která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. výpovědi smlouvy nebrání předchozí
uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel
povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá
povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění,
který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.6.
4.6.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušeni provádění
díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla,
a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde
z jiných důvodů než nařízených objednatelem, terminy k provádění díla se neprodlužují.
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4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně
oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí
obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.
Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení
termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení
provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti

, zničení, ztrátě nebo poškození, jakož ,i skladování věcí opatřených k provádění. díla. Připřerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné
nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému
postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim
pracovního dne atd.) zajišt'ujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude
prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána
nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 06.03.2019.

5.1.
5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha
č. 2) činí: za vodovod 9 180 747,32 KČ bez DPH

za kanalizaci 13 313 878,11 KČ bez DPH

celkem 22 494 625,43 KČ bez DPH

5.2.
5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na
základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.
Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 27 218 496,77 KČ.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr
předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle
této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě
položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 07.03.2019 tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy.

5.2.3
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude
hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH.

5.2.4
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně
oznámit objednateli.

5.3.
5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše
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přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou.
Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti
a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu

stanovenému v této smlouvě,
C) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich

provedení není nutné,
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy,

zhotovitelem nezaviněné.
výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4. Způsob změny ceny
5.4.1. Zvýšení ceny díla:
Nastane-li některá ze skutečností v ČI. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla,
je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli
k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny
a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno
provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních
prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.
Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla

objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem.
Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámi nutnost
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm
dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení
nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na
zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto
provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla:
Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit
sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek
nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla
zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti
původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu
(příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět
nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část
celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku,
o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem.
výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5.
V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména
spojené s provozem, vytýčením inženýrských síti včetně vyjádření správců sítí, dopravou,
údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem
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a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením
poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní
poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize,
zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.
6.1.1. Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky dílčími fakturami
zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
měsíce. Objekty týkající se vodovodu či kanalizace bude zhotovitel fakturovat odděleně.
Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného
měsíce zjišt'ovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek
skutečně a řádně provedených v daném období. Objednatel provede úhradu na základě faktury
odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíci zpětně po písemném schválení
zjišt'ovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění
vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem
souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní
znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.
Postupnými platbami zaplatí objednatel celkem 90 % ceny díla s tím, že zbývajících 10 %
(zádržné) bude uhrazeno na základě konečného účetního dokladu, který je zhotovitel
oprávněn vystavit až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků, po
předložení bankovní záruky dle ČI. 7.8. této smlouvy a po splnění podmínky uvedené v bodě
6.1.2. a 6.1.3. této smlouvy.
6.1.2. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných
pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí
prohlášení těchto subdodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky
vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze
nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku
poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele
příslušnému poddodavateli oznámeno.
6.1.3. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu subdodavatelů dle ČI. 3.4.3
této smlouvy.

6.2.
Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení
smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3.
Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4.
6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ,DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečněného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu
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uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla ,,Vodovod a kanalizace — Dehtín",
- označení číslem projektu: pro část vodovod CZ.05.1.30/0.0/0.0/17 073/0007070,

pro část kanalizace CZ.05.1.30/0.0/0.0/17 071/0007068,
_- razítko a podpis oprávněné osoby,

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.bude doplněn údaj

,,Daň odvede zákazník".

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je
oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh
(odsouhlasený zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a pro výše uvedené dílo
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e
odst. 2 zákona o DPH.

6.5.
Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6.
Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba - zodpovědnost za vady

7.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek
smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními
předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se
projeví v záruční době.

7.3.
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy,
dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací
dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5. Délka záruční doby
7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců - stavební část,
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24 měsíců - technologická část.

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6.
Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
zejména
- ' požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) '
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy
Objednatel se zavazllje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.
7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí
zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín
nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého
termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7
pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém
termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý
den prodlení.

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do !5 pracovních dnů po
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady
nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat
stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném
poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí
zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady
objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,
že jim reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady,
které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení
reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z
ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady
později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady
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ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou
firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost
odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých části díla. Práva vady díla reklamovat a
provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude
vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. .

7.8 Bankovní záruka
7.8.1. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději s konečným účetním dokladem dle ČI. 6.1.1
odst. 2 této smlouvy bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši
odpovídající 5 % z ceny zhotovení díla (ČI. 5,1.1. této smlouvy), tj. l 124 731,27 KČ.
Bankovní záruka bude platná a účinná nejpozději ode dne vystavení konečného účetního
dokladu a musí být platná a účinná v plné výši po celou dobu uvedenou v bodě 7.8.4. této
smlouvy. Bankovní zárukou se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou, která byla
zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného.

7.8.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž
banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní
záruka bude vystavena na požadovanou finanční částku a na celou dobu uvedenou v bodě
7.8.4 této smlouvy.

7.8.3. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neodstraní oznámené záruční vady či vadu v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli
nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Objednatel je
oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá
nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Před uplatněním plnění bankovní záruky
oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany
banky jako povinného a tuto výši je povinen zhotoviteli řádně doložit tak, aby bylo možné
přezkoumat výši plnění požadovaného objednatelem z bankovní záruky. Zhotovitel se
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od
každého uplatnění práva za záruky objednatelem.

7.8.4. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po uplynutí záruční lhůty na stavební
část díla prodloužené o 2 měsíce, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k
jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval.

7.8.5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody nebo jakéhokoli jiného nároku pro
neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na vady, které byly důvodem čerpání
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo
neprokázal, že nenastaly.

8. Podmínky provedení díla

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení
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a dokončení díla v dohodnutém termínu,
b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy,

podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinátora BOZP,

C) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě
vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením
ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené
stavby a případnou změnu stavby před dokončením,

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu prováděni díla;
nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené
v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení
díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele;
o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky
způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky
znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této
překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem
dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů
a oznámení souvisejících s provedením díla.
8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit
Nařízení Evropského parlamelltu a
certifikáty a osvědčení o jakosti
zabudovaným do stavby a dodaným
současně s předáním díla.

dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.,
Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty,

k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením
zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy
vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem
stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému l
popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních
10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

pokud to dílo
odsouhlasené

dozoru stavby
nejpozději do

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu
provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (l. Rozsah a obsah
dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli,
nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací
těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních
a l v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené
materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel
objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek
jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po
odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsollhlasení projektantem,
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technickým dozorem stavby.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel
povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel zajistí a předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení
stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické
mapy města: (http://www.klatovy£z/mukt/user/vyhlasky/v1-20l6-technicka-mapa.pdn
a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM,

8.2. Staveniště
8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště
od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.
8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu
stanovenými touto smlouvou.
8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště
a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na

zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady
řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných
prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před
poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod
staveniště (např. mezideponie a jiné).

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání
s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.

C) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na
vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní
ceny podle Č!. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpečí na Své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních
hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost
a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je
povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti
neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla
do doby jeho předáni a převzetí objednatelem

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními
předpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která
bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje
zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umíst'ovat na staveniště jakákoli firemní
označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění
proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich
vzniklé Škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám
a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných
záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí
jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
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k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla - staveniště
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla
- vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno
a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto
termínu podléhá smluvní pokutě ve výšj l 000 kč za každý den prodlení.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli
škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla
8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech
prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na
č. tel. 376 347 284 pracovníka města (Petr Kodeš) a TDS.
O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla.
Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.
8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.
8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich
zakrytím včetně okótování a předat na lx na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací
8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu
prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících
s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.
8.5.2. zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel
oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní
ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má
právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.
8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:
a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do

stavebního deníku,
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí

vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob
uvedených v ČI. 3.3.2. na kontrolních dnech,

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis
z kontrolního dne a předán zúčastněným.
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8.6. Zkoušky
8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů.
Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást
zhotovovaného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3
pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.
8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel šáni.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné
a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedeni stavby zpracované dle Obecně
závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města:
(http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-20l6-technicka-mapa.pdf) a akceptační
protokol o převzetí zaměření správcem DTM, reVizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7.
8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla
nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti
s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník
8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce.
V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může
objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý případ porušení.

8.8,2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel
každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související
s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání
k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru
a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit
před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli
a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé
situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních
dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem
souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel
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odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být
označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp.
poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
5.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž
dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Způsob předání a převzetí díla
8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat
objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě
zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla
a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:
dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn,
přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové
dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf
a geometrické zaměření stavby.
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto
smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
C) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními

předpisy nebo ČSN,
d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně

fotodokumentace,
e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými

doklady, zejniéna záručními listy, výkresy skutečného stavu,
f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů

v l vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů

a přístrojů,
h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené

dokumentaci pro provádění stavby - změnové listy,
j) originály stavebních a montážních deníků,
k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před

plánovaným termínem dokončení díla,
m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou

a popsanou).
8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:
a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízeni

upozornit; .tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny
objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
některou její část.
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8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy
zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1.
Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v ČI. 4.2.
zaplatí smluvní pokutu
- od l. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den
prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

9.2.
Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční
lhůty, v termínu dle ČI. 7, odst. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla
bez DPH za každý den prodlení.

9.3.
Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle ČI. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní
pokutu ve výši 1.000 kč za každý kalendářní den prodlení.

9.4.
Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění
platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5.
Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu
uvedenou v těchto článcích.

9.6 Pokud dojde k porušení podmínek viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,00 KČ (slovy
třicetttisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze
č. l smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
50.000,00 KČ (slovy padesáttisíc korun českých) za každého takového neuvedeného
poddodavatele.
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9.8.
Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle ČI. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.9.
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez DPH. ,

9.10.
9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu
na případné poddodavatele.

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti,
jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti
k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. VyŠŠí moc

10.1.
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které
v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných
nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např.
živelné pohromy apod.).

vznikly po uzavření smlouvy
událostí, jsou objektivně

válka, mobilizace, povstání,

10.2. .
Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,
během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30
kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran
subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3.
Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je
povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna
se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní
strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1.
Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický
dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2.
Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené
v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou
adresu.
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11.3.
Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve clivíli, kdy je zanecháno na
adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovni dobu adresáta,
považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.
Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za
doručené dnem odmítnutí.
Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání
oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených
zákonem a touto smlouvou.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní
strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení,
kterým je řešen její úpadek.
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost,
kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc),
v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své
závazky ze smlouvy.
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem, K určení znalce
i k úhradě ceny za zpracováni posudku je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2.
12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro
neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže
nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na
vzniklou smluvní pokutu.

12.3.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30

dnů,
b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ČI. 13.3.,
C) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní

příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami
technické povahy,

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám
na jeho majetku.

12.4.
12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel
objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k
a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem
místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

povinen předat
provedení díla
umístěny mimo

19



12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla
náhradním zhotovitelem.
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. zůstávají však v platnosti
ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran
na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od
smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. pojištění

13.1.
13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti
pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla,
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s
a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění

díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky,
řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí
vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1,5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či
opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele
odškodnit.

13.2.
pojistná částka za pojištění dle ČI. 13.1. musí činit alespoň 19.000.000,00 KČ.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke zniěně rozsahu
či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak,
aby pojistná snilouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované
touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel
povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu
v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění
pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít
a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje
započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli
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přímo.

13.3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo
nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. ZávěreČná ustanovení

14.1.
Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouyy
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

14.2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10
pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem
vázána strana, která ho podala.
Veškeré změny smlouvy budou v souladu s § 222 ZZVZ.

14.3.
14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.
14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.
14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části
smlouvy.
14.3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU Č. 2016/679 a zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na
dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování
veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním
celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou
související.
14.3.7. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá
objednatel a dvě zhotovitel.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
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15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, projednán
a schválen Radou města Klatovy dne 02.04.2019 usnesením č. 6/2019.

V Klatov,,h 2 Ô. 05. 2019

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)

Mgr. Mi al Mareš
osoba pověř á jednat za sd z í

otovitel)

Přílohy
Č. l - čestné prohlášení - seznam poddodavatelů v el. éodobě na CD .
Č. 2 - oceněné soupisy prací s výkazem výměr (položkové rozpočty) v el. podobě na CD
Č. 3 - tabulka výrobců výrobků a materiálů oceněných v nabídce v el. podobě na CD
Č. 4 - formulář změnového listu v el. podobě na CD
Č. 5 - dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v el. podobě na

CD
Č. 6 - Společenská smlouva v el. podobě na CD
Č. 7 - Plná moc v el. podobě na CD
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