
Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury IČ: 70856508

 Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. IČ: 28977955
Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

 Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 135 448,62

111 941,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

111 941,01

0,00

0548

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

23 507,6121,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0548

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 

9 476,71

23 792,47

13 901,98

60 731,15

17 959,80

2 400,00

5 062,90

2 500,00

10 000,00

13 916,00

23 000,00

5 000,00

10 000,00

Celková nabídková cena dle přílohy č. 2 Smlouvy v CZK bez DPH

Celková hodnota změny v CZK bez DPH §222 odst. 4 (v absolutní hodnotě)

Celková hodnota změny v CZK bez DPH §222 odst. 4 změna v %

197 741,01

5,82

3 395 452,24

ZL 06.02 MP

ZL 07.02 VP a MP

ZL 08.02 MP

ZL 11.01 MP

ZL 12.01 MP

ZL 13.01 VP

-5 000,00

13 916,00

-23 000,00

10 000,00

Změnový list č. 12 - vinylová podlahová krytina

Změnový list č. 11 - nábytek

Změnový list č. 13 - PD skutečného provedení

Změnový list č. 10 - nábytek

Změnový list č. 06 - otlučení omítek z SoD

Změnový list č. 07 - sádrokartonové konstrukce 2

Změnový list č. 08 - dávkovače mýdla

-10 000,00

111 941,01

-12 100,00ZL 09.01 MP

XXXXX

111 941,01

9 476,71

23 792,47

Cena bez DPH [CZK]

-2 904,00

6 126,11

-3 025,00

-2 400,00

5 062,90

-2 500,00

Hodnota změny                

dle §222 ost.4                            

(v absolutní hodnotě v 

CZK bez DPH)

ZL 10.03 VP

Změnový list č. 09 - vzduchotechnika a chlazení

-27 830,00

-6 050,00

ZL 05.02 VP

Kód

ZL

ZL 01.02 VP

ZL 02.02 VP

ZL 03.02 VP

ZL 04.02 VP

 

13 901,98

60 731,15

17 959,80

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

16. 10. 2018

Popis

Změnové listy

Změnový list č. 01 - sádrokartonové konstrukce

Změnový list č. 02 - TPS - úprava tras (po připomínkách 

01)

Změnový list č. 03 - podlaha v m.č. 203 - parkety

Změnový list č. 04 - odvoz suti

Změnový list č. 05 - sešívání podlah

12 100,00

135 448,62

16 838,36

21 731,36

Cena s DPH [CZK]

135 448,62

11 466,82

28 788,89

16 821,40

73 484,69
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 476,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 476,71 21,00% 1 990,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 466,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 01.02 VP - Změnový list č. 01 - sádrokartonové konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 476,71

PSV - Práce a dodávky PSV 9 476,71

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 476,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 476,71

D PSV Práce a dodávky PSV 9 476,71

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 476,71

1 K 763111314
Příčky SDK 100mm, h=2500mm, uzavírací a 

doplňující, vč. zvukové a tepelné  izolace
m2 0,946 800,00 756,80

P

Poznámka k položce:

Položka z rozpočtu SoD - 3. oddíl

cena dle SoD 800,-Kč/m2 (přepočet), změna MJ z "bm" na "m2"

VV
"m.č. 203 - zhotovení dorazu pro skládací příčku; v. 2200 mm; 

š. 100 mm; dl. 430 mm: " 2,2*0,43
0,946

VV Součet 0,946

2 K 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka m2 13,000 93,00 1 209,00

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

Jednostranné opláštění sloupu - předsazená stěna.

VV

"m.č. 203 - montáž přídavné desky na stávající 

sádrokartonovou předstěnu; v. 2600 mm; dl. 5000 mm: " 

2,6*5,0

13,000

VV Součet 13,000

3 M 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 14,300 67,50 965,25

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

Uvažován prořez 10 % dle metodiky ÚRS.

VV 13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,300

4 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xA 12,5 bez TI EI 15
m2 2,340 436,00 1 020,24

ZL - Změnové listy

ZL 01.02 VP - Změnový list č. 01 - sádrokartonové konstrukce

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 01.02 VP - Změnový list č. 01 - sádrokartonové konstrukce

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

VV
"m.č. 207 opláštění sloupu směrem k m. č. 201; v. 2600 mm; š. 

900 mm: " 0,9*2,6
2,340

VV Součet 2,340

5 K 763164531
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 

12,5
m 8,850 461,00 4 079,85

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

Jedná se o opláštění průvlaku. Tvar L = dvoustranný, tvar U = 

třístranný.

VV "m.č. 203; v. 500 mm; š. 250 mm; R.Š. 750 mm: " 5,5 5,500

VV "m.č. 206; v. 450 mm; š. 250 mm; R.Š. 700 mm: " 3,35 3,350

VV Součet 8,850

6 K 763164611
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 

1xA 12,5
m 2,600 478,00 1 242,80

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

Jedná se o opláštění ÚT potrubí. Tvar L = dvoustranný, tvar U = 

třístranný.

VV
"m.č. 207 stoupačky ÚT; hl. 150 mm; š. 250 mm; R.Š. 400 mm: 

" 2,6
2,600

VV Součet 2,600

7 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,263 771,00 202,77

P
Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

ad 

PČ kód Číslo položky Popis položky MJ množství

Jednotková cena v 

CZK bez DPH

Celková cena v 

CZK bez DPH

ad 

1)

763 763111314 Příčky SDK 100mm, h=2500mm, uzavírací a doplňující, vč.

zvukové a tepelné  izolace

m 13,500 2 000,00 27 000,00

Původní jednotková cena dle Smlouvy Př. č. 2 B -  Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – Soupis prací a dodávek 

Strana 5 z 37



Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 792,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 23 792,47 21,00% 4 996,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 788,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 02.02 VP - Změnový list č. 02 - TPS - úprava tras (po připomínkách 

01)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 792,47

PSV - Práce a dodávky PSV 23 792,47

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 938,22

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 854,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ

T

y

p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 792,47

D PSV Práce a dodávky PSV 23 792,47

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 938,22

1 K 721/006
Potrubí polypropylen, systém vnitřní domovní 

kanalizace DN110; včetně kolen, redukcí, odboček
bm 2,600 442,00 1 149,20

P
Poznámka k položce:

Položka z rozpočtu SoD

VV "nová stoupačka ve stěně mezi m.č. 204 a 205: " 2,6 2,600

VV Součet 2,600

2 M 286156030 čistící tvarovka HTRE, DN 100 kus 1,000 118,00 118,00

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

Nové stoupací potrubí nad rámec SoD mezi m. č. 204 a 205.

3 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 2,000 318,00 636,00

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

Nové stoupací potrubí nad rámec SoD mezi m. č. 204 a 205.

VV "napojení na stávající rozvody: " 2,0 2,000

VV Součet 2,000

4 K 721/023
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výše do 

24m - 0,99%
% 19,032 1,84 35,02

P
Poznámka k položce:

Položka z rozpočtu SoD

ZL - Změnové listy

ZL 02.02 VP - Změnový list č. 02 - TPS - úprava tras (po připomínkách 

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 02.02 VP - Změnový list č. 02 - TPS - úprava tras (po připomínkách 

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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PČ

T

y

p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 854,25

5 K 721/001
Trubka  pro instalaci pitné vody, vysokotlace 

zesíťovaný polypropylém D20/2,8i; včetně kolen, T-
bm 40,000 243,00 9 720,00

P
Poznámka k položce:

Položka z rozpočtu SoD

VV

vnitřní rozvody - napojení strop m.č. 209 do stoupacího potrubí 

mezi m.č. 204 a 205 dále až k napojení na rozvod pod oknem 

m.č. 204:

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

6 K 721/002

Izolace trubek PPR: Termoizolační trubice z pěnového 

polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 9 mm 

(izolace potrubí SV)

bm 40,000 15,00 600,00

P

Poznámka k položce:

Položka z rozpočtu SoD

Navázáno na položku č. 5 (vodovodní potrubí)

7 K 722171932
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 

mm
kus 5,000 88,00 440,00

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

V SoD není specifikováno, kolik napojení bude třeba. Nelze uvažovat, 

že v položce M/001 a M/002 SoD jsou zahrnuty i práce, které se v 

průběhu stavby objeví nad rámec SoD.

VV "počet napojení na stávající rozvody: " 5,0 5,000

VV Součet 5,000

8 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 7,000 253,00 1 771,00

P
Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

VV

vnitřní rozvody - napojení strop m.č. 209 do stoupacího potrubí 

mezi m.č. 204 a 205 dále až k napojení na rozvod pod oknem 

m.č. 204:

VV 4,0+3,0 7,000

VV Součet 7,000

9 K 722173204
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 

objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau
m 16,000 414,00 6 624,00

P
Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

VV

vnitřní rozvody - napojení strop m.č. 209 do stoupacího potrubí 

mezi m.č. 204 a 205 dále až k napojení na rozvod pod oknem 

m.č. 204:

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

10 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 

mm

m 16,000 60,90 974,40

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

Položka 721/002 (z SoD) nelze použít, protože je vztahována k potrubí 

uvedeném v SoD (721/001), nikoli obecně na všechna existující 

potrubí. Vzhledem k tomu, že v SoD nebylo potrubí pr. 32 uvažováno, 

nešlo tedy v ceně SoD uvažovat TI i pro tento průměr.

11 K 722171934
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 

mm
kus 4,000 114,00 456,00

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

V SoD není specifikováno, kolik napojení bude třeba. Nelze uvažovat, 

že v položce M/001 a M/002 SoD jsou zahrnuty i práce, které se v 

průběhu stavby objeví nad rámec SoD.

VV "počet napojení na stávající rozvody: " 4,0 4,000

VV Součet 4,000

12 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 2,000 437,00 874,00

P
Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

VV

vnitřní rozvody - napojení strop m.č. 209 do stoupacího potrubí 

mezi m.č. 204 a 205 dále až k napojení na rozvod pod oknem 

m.č. 204:

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

13 K 721/023
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výše do 

24m - 0,99%
% 214,594 1,84 394,85

P
Poznámka k položce:

Položka z rozpočtu SoD

Původní jednotková cena dle Smlouvy Př. č. 2 D -  Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – Soupis prací a dodávek 

Číslo položky Popis položky MJ množství

Jednotková cena v 

CZK bez DPH

Celková cena v 

CZK bez DPH

721/006 Potrubí polypropylen, systém vnitřní domovní kanalizace 

DN110; včetně kolen, redukcí, odboček

bm 1,900 442,00 839,80

721/023 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výše do 24m -

0,99%

%      1 034,099 1,84 1 902,74

721/001 Trubka  pro instalaci pitné vody, vysokotlace zesíťovaný 

polypropylém D20/2,8i; včetně kolen, T-kusů

bm 17,000 243,00 4 131,00

ad 4)

ad 5)

ad PČ 

ad 1)
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PČ

T

y

p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

721/002 Izolace trubek PPR: Termoizolační trubice z pěnového 

polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 9 mm (izolace 

potrubí SV)

bm 9,500 15,00 142,50

721/023 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výše do 24m -

0,99%

%      1 034,099 1,84 1 902,74

ad 6)

ad 13)
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 901,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 901,98 21,00% 2 919,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 821,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 03.02 VP - Změnový list č. 03 - podlaha v m.č. 203 - parkety
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 901,98

HSV - Práce a dodávky HSV 11 824,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 811,90

    998 - Přesun hmot 12,32

PSV - Práce a dodávky PSV 2 077,76

    775 - Podlahy skládané 2 077,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 901,98

D HSV Práce a dodávky HSV 11 824,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 811,90

1 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 35,578 332,00 11 811,90

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS



Součástí položky je:

- primer na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi a křemičitých 

plniv (pro zvýšení přídržnosti k podkladu), např. ECO PRIM GRIP



Stávající vlysová podlaha byla pokládána do asfaltu. Kvůli dobré 

přilnavosti byl aplikován adhezní můstek, aby následné vrstvy 

(samonivelační potěry) dobře přilnuly k podkladu. 

D 998 Přesun hmot 12,32

2 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,056 220,00 12,32

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS

ZL - Změnové listy

ZL 03.02 VP - Změnový list č. 03 - podlaha v m.č. 203 - parkety

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 03.02 VP - Změnový list č. 03 - podlaha v m.č. 203 - parkety

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 2 077,76

D 775 Podlahy skládané 2 077,76

3 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 

lepenými
m2 35,578 58,40 2 077,76

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS



Likvidace suti této pol. (0,889 t) poskytnuta zdarma. Hodnota dle cen z 

SoD je 4.799,04,- Kč.



Vlysová podlaha nebyla řeešna v rámci SoD, předpokládala se 

betonová mazanina. Při stavbeních pracích byly objeveny vlysy, které 

kvůli svému špatnému stavu byly demontovány, aby mohl být vytvořen 

nový podklad pro pokládku koberce.

VV "m.č. 203: " 3,54*7,44+1,54*6,0 35,578

VV Součet 35,578
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 731,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 731,15 21,00% 12 753,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 484,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 04.02 VP - Změnový list č. 04 - odvoz suti
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 731,15

HSV - Práce a dodávky HSV 60 731,15

    997 - Přesun sutě 60 731,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 731,15

D HSV Práce a dodávky HSV 60 731,15

D 997 Přesun sutě 60 731,15

1 K 952901111 Svislá doprava suti a vybour. hmot t 11,250 500,00 5 625,00

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD - oddíl 9

Navázáno na položku č. 2 (Odvoz suti) dle metodiky rozpočtu SoD

2 K 997013111
Odvoz suti a vybour.hmot na skládku kontejnery, 

včetně stávajících vyřazených přebytků
t 11,250 4 000,00 45 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD - oddíl 9



SoD uvažovala s menším množstvím sutě, než bylo skutečně 

likvidováno. Např. z SoD bourání příček 46,8 m2 × 0,261 t (ceníkem 

ÚRS udávaná objemová hmotnost bourání) = 12,21 t. Oproti tomu SoD 

uvažuje pouze 1 t (pol. 997006511).

Položka 997006511 z SoD dle popisu uvažuje pouze odnos z místa 

bourání do místa přistavení kontejneru, nikoli jeho následnou likvidaci. V 

rámci VP zhotovitel tuto položku nenavyšuje a poskytuje ji v rámci cen z 

SoD (v případě bourání příček se jedná cca o 11,21 t => 28.025,- Kč), 

tedy zdarma.

VV
oproti předpokladu SoD bylo odvezeno více vybouraného 

materiálu - cihly, omítky, dlažba, beton

VV "SoD, pol. 013, oddíl 9: " -(1,0) -1,000

VV skutečnost kontejnery 6m3+4m3

VV
"uvažovaná objemová hmotnost bouraných kcí (příčka 100 

mm, příčka 150 mm, beton)+poníženo o 30 % (nehutněno): "

VV (6,0+4,0)*(((1,31+1,74+2,2)/3,0)*0,7) 12,250

VV Součet 11,250

ZL - Změnové listy

ZL 04.02 VP - Změnový list č. 04 - odvoz suti

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 04.02 VP - Změnový list č. 04 - odvoz suti

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 997013501.1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do 10 m t 11,250 15,00 168,75

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD - oddíl 9

Navázáno na položku č. 2 (Odvoz suti) dle metodiky rozpočtu SoD

4 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot za 

každých dalších 5 m
t 49,687 200,00 9 937,40

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD - oddíl 9

Navázáno na položku č. 2 (Odvoz suti) dle metodiky rozpočtu SoD

VV 11,25*4,41666 'Přepočtené koeficientem množství 49,687

Původní jednotková cena dle Smlouvy Př. č. 2 B -  Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – Soupis prací a dodávek 
ad 

PČ kód Číslo položky Popis položky MJ množství

Jednotková cena v 

CZK bez DPH

Celková cena v CZK 

bez DPH

ad 1) 011 952901111 Svislá doprava suti a vybour. hmot t      2,000 500,00 1 000,00

ad 2) 013 997013111 Odvoz suti a vybour.hmot na skládku kontejnery, včetně

stávajících vyřazených přebytků 

t      1,000 4 000,00 4 000,00

ad 3) 013 997013501 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do 10 m t      2,400 15,00 36,00

ad 4) 013 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot za každých

dalších 5 m

t      10,600 200,00 2 120,00
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 959,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 959,80 21,00% 3 771,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 731,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 05.02 VP - Změnový list č. 05 - sešívání podlah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 959,80

HSV - Práce a dodávky HSV 17 959,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 959,80

ZL - Změnové listy

ZL 05.02 VP - Změnový list č. 05 - sešívání podlah

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 959,80

D HSV Práce a dodávky HSV 17 959,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 959,80

1 K 632683112
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 

sponkami  ve  vzdálenosti přes 10 do 15 cm
m 32,360 555,00 17 959,80

P

Poznámka k položce:

Nová položka dle ÚRS



Vzhledem k tomu, že PD ani rozpočet neuvažuje sešívání trhlin, 

nemohl zhotovitel tuto skutečnost předvídat. Zároveň ji nemohl 

uvažovat v jednotkových cenách (za předpokladu, že se tyto poruchy 

dají předvídat), kde tyto práce nejsou uvedeny, protože by se mohl 

dostat do situace, že by byl dražší než ostatní uchazeči pouze na 

základě svých úvah a zbytečně by se tak mohl vyšší cenou vyřadit ze 

zakázky.

Sešití trhlin v podlaze bylo nutné k eliminaci jejich prokreslení do 

dalších nových vrstev až do nášlapné vrstvy z PVC, kde by mohly 

způsobovat technické a vizuální poruchy.

VV "m. č. 206: " 5,0 5,000

VV "m. č. 207: " 2,5 2,500

VV "m. č. 201 u WC: " 4,5 4,500

VV "m. č. 208: " 2,7 2,700

VV "m. č. 201 od WC směr vstup: " 4,0 4,000

VV "m. č. 204 jídelna: " 3,16+2,0+1,7 6,860

VV "m. č. 201 od jídelny po vstup: " 3,8 3,800

VV "m.č. 201 směr do zasedačky: " 3,0 3,000

VV Součet 32,360

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 05.02 VP - Změnový list č. 05 - sešívání podlah
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 400,00 21,00% -504,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 904,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 06.02 MP - Změnový list č. 06 - otlučení omítek z SoD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání -2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání -2 400,00
1 K 985111111 Otlučení omítek m2 -30,000 80,00 -2 400,00

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD - oddíl 9, pol. 005



Předpoklad SoD byl samostatné otlučení omítek a následné bourání 

zdiva. Zhotovitel toto provedl v jednom kroku, a tak si tyto neprovedené 

práce nenárokuje.

VV 30*-1 'Přepočtené koeficientem množství -30,000

Původní jednotková cena dle Smlouvy Př. č. 2 B -  Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – Soupis prací a dodávek 
ad 

PČ kód Číslo položky Popis položky MJ množství

Jednotková cena v 

CZK bez DPH

Celková cena v CZK 

bez DPH

ad 1) 005 985111111 Otlučení omítek m2     30,000 80,00 2 400,00

ZL - Změnové listy

ZL 06.02 MP - Změnový list č. 06 - otlučení omítek z SoD

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 06.02 MP - Změnový list č. 06 - otlučení omítek z SoD

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 062,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 062,90 21,00% 1 063,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 126,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 07.02 VP a MP - Změnový list č. 07 - sádrokartonové konstrukce 2
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 062,90

PSV - Práce a dodávky PSV 5 062,90

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 062,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 062,90

D PSV Práce a dodávky PSV 5 062,90

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 062,90

1 K 6313125620.2
Lišty do SDK s mřížkou, délka dle OT a výkresů, pro 1x 

OT, 2x 2ks lišt
ks -8,000 1 000,00 -8 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD - oddíl 3

Na návrh zhotovitele bylo schváleno investorem nahrazení těchto 

revizních dvířek u otopných těles. Po dohodě byla nahrazena 

nerezovými atypickými mřížkami, které umožní proudění teplého 

vzduchu od tělesa i jeho obsluhu a servis.

VV "SoD otopné těleso: " -(8,0) -8,000

VV Součet -8,000

2 K 763/001 D+M krycí mřížka nerezová atyp., ruční výroba m2 2,340 7 800,00 18 252,00

P

Poznámka k položce:

Nová položka

Náhrada revizních otvorů, pro přístup k tělesům.

VV "mřížka 290×1200 mm, 5 kusů: " 5,0*(0,29*1,2) 1,740

VV "mřížka 100×1200 mm, 5 kusů: " 5,0*(0,1*1,2) 0,600

VV Součet 2,340

3 K 6313125620.1

Revizní otvory 200x200mm pro 1x OT, 1x radiátor 

stávající potřebuje 2ks RO, součástí je vyřezání otvorů 

do hotových SDK k-cí jako předstěn

ks -8,000 3 000,00 -24 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD - oddíl 3

Na návrh zhotovitele bylo schváleno investorem nahrazení těchto 

revizních dvířek u otopných těles. Po dohodě byla nahrazena 

nerezovými atypickými mřížkami, které umožní proudění teplého 

vzduchu od tělesa i jeho obsluhu a servis.

VV "SoD otopné těleso - 100% odečet: " -(8,0) -8,000

VV Součet -8,000

ZL - Změnové listy

ZL 07.02 VP a MP - Změnový list č. 07 - sádrokartonové konstrukce 2

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 07.02 VP a MP - Změnový list č. 07 - sádrokartonové konstrukce 2

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 6313125620.1

Revizní otvory 200x200mm pro 1x OT, 1x radiátor 

stávající potřebuje 2ks RO, součástí je vyřezání otvorů 

do hotových SDK k-cí jako předstěn

ks 17,000 3 000,00 51 000,00

P
Poznámka k položce:

Položka z SoD - oddíl 3

VV UMÍSTĚNÍ VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI (STROP)

VV "dvířka 200×200 mm, revizní otvor odpad m. č. 205: " 2,0 2,000

VV
"dvířka 200×200 mm, revizní otvor m. č. 201 ve sloupu u 

vstupu do m. č. 207: " 1,0
1,000

VV "dvířka 150×150 mm, přístup k trafu LED pásků: " 10,0 10,000

VV
"dvířka 150×150 mm, m. č. 209 přístup ke kohoutům do 7.NP: 

" 1,0
1,000

VV
"dvířka 150×150 mm, m. č. 210 revizní dvířka zápachová 

uzávěra chlazení: " 1,0
1,000

VV "dvířka 300×400 mm, m. č. 205 revizní dvířka kohouty: " 1,0 1,000

VV "dvířka 300×400 mm, m. č. 209 revizní dvířka ventilátor: " 1,0 1,000

VV Součet 17,000

5 K 763/002 Sleva k pol. revizních otvorů kus 17,000 -2 000,00 -34 000,00

P
Poznámka k položce:

Nová položka

6 K 763121313 SDK obklad, předstěna s RO – protipožární, h =850mm m2 1,800 850,00 1 530,00

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD - oddíl 4

cena dle SoD 1000,-Kč/m2 (přepočet), změna MJ z "bm" na "m2"

VV
"m.č. 204 - kastlík pod oknem, v. 1200 mm, dl. 1500 mm, hl. 

600 mm: " 1,2*1,5
1,800

VV Součet 1,800

7 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 6 m
% 197,820 1,42 280,90

P
Poznámka k položce:

Nová položka

Původní jednotková cena dle Smlouvy Př. č. 2 B -  Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – Soupis prací a dodávek 
ad 

PČ kód Číslo položky Popis položky MJ množství

Jednotková cena v 

CZK bez DPH

Celková cena v CZK 

bez DPH
ad 

1)
011 6313125620 Lišty do SDK s mřížkou, délka dle OT a výkresů, pro 1x OT, 2x

2ks lišt

ks 8,000 1 000,00 8 000,00

ad 

3)

011 6313125620 Revizní otvory 200x200mm pro 1x OT, 1x radiátor stávající

potřebuje 2ks RO, součástí je vyřezání otvorů do hotových

SDK k-cí jako předstěn

ks 8,000 3 000,00 24 000,00

ad 

6)
194 763121313 SDK obklad, předstěna s RO – protipožární, h =850mm m 12,000 850,00 10 200,00
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 500,00 21,00% -525,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 025,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 08.02 MP - Změnový list č. 08 - dávkovače mýdla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 500,00

721 - Vnitřní zdravotechnické instalace -2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 500,00

D 721 Vnitřní zdravotechnické instalace -2 500,00
1 K 721/021 Dávkovač tek. Mýdla, 180ml, - chrom ks -2,000 1 100,00 -2 200,00

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD

Na žádost investora nebyla položka dodávána.

VV "SoD dávkovač mýdla - 100% odečet: " -(2,0) -2,000

VV Součet -2,000

2 K 721/022 Montáž zařizovacích předmětů
soubo

r
1,000 -300,00 -300,00

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD

Na žádost investora nebyla položka dodávána.

Původní jednotková cena dle Smlouvy Př. č. 2 D -  Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – Soupis prací a dodávek 
ad 

PČ Číslo položky Popis položky MJ množství

Jednotková cena v 

CZK bez DPH

Celková cena v CZK 

bez DPH

ad 1) 721/021 Dávkovač tek. Mýdla, 180ml, - chrom ks 2,000 1 100,00 2 200,00

ZL - Změnové listy

ZL 08.02 MP - Změnový list č. 08 - dávkovače mýdla

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 08.02 MP - Změnový list č. 08 - dávkovače mýdla

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

Strana 25 z 37



Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -10 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -10 000,00 21,00% -2 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -12 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 09.01 MP - Změnový list č. 09 - vzduchotechnika a chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -10 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -10 000,00

    751 - Vzduchotechnika -10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -10 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -10 000,00

D 751 Vzduchotechnika -10 000,00

1 M 240010000c
Vnitřní nástěnná jednotka; Qch=2,5kW; Qt=3,2kW; 

798x195x299mm; 11,5kg; 21/36dB; vč infra ovladače
ks -1,000 10 000,00 -10 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka z SoD

Na žádost investora se jednotka v m. č. 204 neosadila. Provedena 

příprava, pouze se neosadila jednotka. Potrubí, elektro přivedeno na 

pozici.

VV "SoD, m. č. 204: " -(1,0) -1,000

VV Součet -1,000

Původní jednotková cena dle Smlouvy Př. č. 2 C -  Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – Soupis prací a dodávek 
ad 

PČ kód Číslo položky Popis položky MJ množství

Jednotková cena v 

CZK bez DPH

Celková cena v CZK 

bez DPH

ad 1) 158 240010000c Vnitřní nástěnná jednotka; Qch=2,5kW; Qt=3,2kW; 

798x195x299mm; 11,5kg; 21/36dB; vč infra ovladače

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

ZL - Změnové listy

ZL 09.01 MP - Změnový list č. 09 - vzduchotechnika a chlazení

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 09.01 MP - Změnový list č. 09 - vzduchotechnika a chlazení

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 916,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 916,00 21,00% 2 922,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 838,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 10.03 VP - Změnový list č. 10 - nábytek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 916,00

766 - Konstrukce truhlářské 13 916,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 916,00

D 766 Konstrukce truhlářské 13 916,00

12 K 766/003
Příplatek k vestavěné skříni VS3 - m. č. 204 - 

proloužení boku bez věšáků
m2 1,440 900,00 1 296,00

P

Poznámka k položce:

dle zápis KD 28. 2. 2019 (3)

nová položka

VV "obklad sloupu - prodloužení boční stěny: " 0,6*2,4 1,440

VV Součet 1,440

16 K 766/009
Příplatek k vestavěné skříni VS6 - m. č. 206 - obklad 

stěny bez věšáků
m2 1,600 900,00 1 440,00

P

Poznámka k položce:

dle zápis KD 28. 2. 2019 (7)

nová položka

VV "od VS6 ke dveřím: " 2,0*0,8 1,600

VV Součet 1,600

19 K 766/010 D+M zámek skříní kus 26,000 430,00 11 180,00

P

Poznámka k položce:

dle zápis KD 28. 2. 2019 (9)

nová položka

Na žádost investora byly skříně opatřeny zamykáním

VV "VS1 spodní: " 1,0 1,000

VV "VS2 spodní: " 1,0+1,0 2,000

VV "VS3 spodní: " 1,0+1,0 2,000

VV "VS4 spodní: " 1,0+1,0+1,0 3,000

VV "VS4 horní: " 1,0+1,0+1,0 3,000

VV "VS5 spodní+horní: " (1,0+1,0)+(1,0+1,0) 4,000

VV "VS6 spodní+horní: " (1,0+1,0)+(1,0+1,0) 4,000

VV "VS7 spodní+horní: " (1,0+1,0)+(1,0+1,0)+(1,0+1,0) 6,000

VV "VS8 spodní: " 1,0+1,0 2,000

ZL - Změnové listy

ZL 10.03 VP - Změnový list č. 10 - nábytek

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 10.03 VP - Změnový list č. 10 - nábytek

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "korekce: " -(1,0) -1,000

VV Součet 26,000
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -23 000,00 21,00% -4 830,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -27 830,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 11.01 MP - Změnový list č. 11 - nábytek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -23 000,00

766 - Konstrukce truhlářské -23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské -23 000,00

9 K 766/001
Sleva za úpravy vestavěných skříní dle zípisu z KD 

28.2.2019 - méněpráce materiál
kpl 1,000 -23 000,00 -23 000,00

P

Poznámka k položce:

dle zápis KD 28. 2. 2019 - pol. 1, 2, 3, 5, 6, 7

nová položka

ZL - Změnové listy

ZL 11.01 MP - Změnový list č. 11 - nábytek

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 11.01 MP - Změnový list č. 11 - nábytek

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -5 000,00 21,00% -1 050,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 050,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 12.01 MP - Změnový list č. 12 - vinylová podlahová krytina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -5 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -5 000,00

    776 - Podlahy povlakové -5 000,00

ZL - Změnové listy

ZL 12.01 MP - Změnový list č. 12 - vinylová podlahová krytina

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -5 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -5 000,00

D 776 Podlahy povlakové -5 000,00

1 K 776/001 Sleva za provedení vinylové podlahové krytiny ... 1,000 -5 000,00 -5 000,00

P

Poznámka k položce:

Nová položka

Na návrh zhotovitele investor akceptoval slevu za provedení vinylové 

povlakové krytiny - nadměrný (zbytečný) spoj v prostoru m. č. 201 při 

vstupu do m. č. 207 a 208.

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 12.01 MP - Změnový list č. 12 - vinylová podlahová krytina
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Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70856508

 DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 000,00 21,00% 2 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 13.01 VP - Změnový list č. 13 - PD skutečného provedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Nová položka

Navýšení na návrh investora. Rozsah zpracování je rozsáhlejší než 

původní předpoklad dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb - znění od 01.01.2018. 

ZL - Změnové listy

ZL 13.01 VP - Změnový list č. 13 - PD skutečného provedení

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

ZL - Změnové listy

ZL 13.01 VP - Změnový list č. 13 - PD skutečného provedení

Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.

Strana 37 z 37


