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SMLOUVA O BÍLO
č. 6440-0003-2019-019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: ' Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná: vedoucí oddělení provozu Brno odboru
uktury Agentury hospodaření s nemovitým

majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
za Agenturu hospodař u Brno:
- ve věcech smluvních
- ve věcech organizač

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
- ve věcech technických:

o
o

-osoba odpovědná ve věcech BOZP:

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.

Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel11 na straně jedné

2. TUBEKO SPORT spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32892

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

Na armádě 364, 270 62 Rynholec
49825020
CZ49825020

, jednatelé společnosti
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- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

khxvjpj

Na armádě 364, 270 62 Rynholec

dále také jen „zhotovitel41 na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č, 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších
ie takejen „OZ'1), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení

. " Údržba tenisového kurtu obj. č. 482, oprava umělého povrchu dráhy
Íe^°at!etlCkeh0 ov.álu obj. č. 466 kasárna Dědice", systémové číslo NEN
rS?003224 ^ak° veře-íná zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona Č
to4/20i6 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o
dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění údržby tenisového kurtu a oprava umělého povrhu dráhy
lehkoatletického oválu v kasárnách Dědice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2-L Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
Údržba tenisového kurtu obj. č. 482, oprava umělého povrchu dráhy

lehkoatletického ováto obj. č. 466 kasárna Dědice11, kterým se rozumí souhrn
plném:

2.LI. údržba tenisového kurtu a oprava umělého povrchu dráhy lehkoatletického oválu
kasama Dědice.

2.1.2.

2.2.

2.3.

2.4.

Zpracovaní časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli
armonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště. Harmonogram bude

v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č
I smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci
technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
í’°dr^t’a specifikace díla podle či. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. i smlouvy
íto 0624 - Údržba tenisového kurtu obj. Č. 482, oprava umělého povrchu dráhy

lehkoatletického oválu obj. č. 466 kasárna Dědice", systémové číslo NEN
N006/19/VQ0003224. Přílohaje nedílnou součástí této smlouvy,
V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce,
nezbytňe k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení
stavemste a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem pinění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
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a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
O neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu 
výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;"
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle či. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle či. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné 
dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, 
jejichž potíebnost ke splnění učelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až 
v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče 
předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,víceprácei!).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce^), nebudou zhotovitelem po 
uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.L Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

1 233 436,- Kč bez BPH
(slovy: jedeneiilíondvěstětřicettřitisÉcčtyřistatřicetšest konin Českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 259 021,56 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 492 457,56 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, 
sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke 
smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí sírany budou řídit. Smluvní 
sírany se dohodly, že zhotovitel, kteiý v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem 
DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn 
objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze Č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou
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již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené splněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro rádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. I smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
či. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací..

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, 
maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s či. 12. I. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 3 pracovnách dnů od předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla:

° obj. č. 482: do 14 dnů od zahájení plnění 
o obj. č. 466 : do 6.0 dnů od zahájení plnění 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve 
věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod 
přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem
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zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, 
i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění 
stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech 
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahoval 
objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným 
způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud 
zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění 
potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise 
žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o 
přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Qdpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh 
přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní sírany 
elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. 
nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy 
upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro 
předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se 
prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po 
předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění jsou obj. 482 a 466 v kasárnách Dědice, CE: 06-34-01.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci osoby odpovědné za oblast BOZP (dále také jen ,,BOZP“) vykonává 
za objednatele Eliška Čecháková.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
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b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací na 
staveništi písemně informovat osobu oprávněnou ve věcech BPZP o pracovních 
technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při 
těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude 
provádět na pokyn osoby odpovědné ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění 
ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu 
práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána 
jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli 
částku stejné výše jako je pokuta.

.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinností ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

.5, Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 
prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé |ejich nedodržením. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím 
předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
piáci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
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5.10. Při provádění díla je zhotovíte! povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhi. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště. ^ Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla 
nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, 
informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez 
emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního 
deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci 
Lechnické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během 
pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originá"l 
stavebního deníku.

5-U* Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

3.12. i ožácá-Ii o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto 
práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných 
prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za 
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatřeni 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na
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výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, 
zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než 
v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

5.20 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla 
zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle Či.
6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to 
z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných 
pro předání díla v či. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě 
před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla 
oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a 
zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených 
prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání 
předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze 

a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů:
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- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 
ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, 
technických norem a požadavků této smlouvy;

- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti 

mající vliv na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude 

učiněn záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 

se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívám podstatným 
způsobem neomezují: vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. 
O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Záois bude 
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhoíovostně po převzetí celého dokončeného 
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura — daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
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f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
^ označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena:

o.o. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat í cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur 
doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany 
dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení fakturv 
objednateli.

8.5. raktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-Ii některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případe oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení, nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doiucit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-h u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupová: 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovíte! není oprávněn .započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 0. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí, škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předaní objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
prováděni díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9-5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
oapovědností za škodu. způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 mil. Kč. 
Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po zahájení
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plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovíte] 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 
Ihůtyje objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto 
částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,3 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl.
2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ, a to za každý 
započatý den prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100®,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení Či. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

0.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem 
neodsouhiasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

0.12.

11.13.

prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné
kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny 
aua vcetne JDPH. J
V případe zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
3QZP) požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisu BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 - Kč oři
v™S:'.pk?inípředpisů B0ZP a při ksždém dals,m

V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno
zhotovitel ^.Prubřei;u.Pre-,ímacíh0 objednatel zjistí, že tomu tak není. uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.

pnpade, ze zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v či. 12.1. 
srn ouyy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. a to za 
kazde jednotlivé porušení těchto povinností.
V pnpade prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok
~ H kafdy započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č
sunl-r— 3 se UrčUJe výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena
věfník.frviCk6'°f°by Jn,fn0Vanéh0 soudem a opravují některé otázky Obchodního 
předpS 1 reJSÍr U PmVníCkých °S0b a ****** osob> ve znění pozdějších

Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou LnTu

1 strany sjednávají do 30 dnů po jejích doručení povinné straně. 
P.avo uplatňovat a vymahat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí Ihůty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké
s^ostetó tedlT sn , nVtran: t°da- Sk0da a její náJuada Je vyurahatelná 
^mostatne vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050

Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na
apro případ? že jejích smiuvní vztah z ně'akébo dův«d^ 

To 'znamená % ^ dokorice«™ a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením).
,'mtev u , i zachovano pravo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na nez mu vznikl narok po dobu platnosti smlouvy.

12.1.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

Věd°^mfo^Stem p3nělU>0U důležité pro obranu státu ve
DředDisů Vť-á0na Ci 222/1999 Sb‘-’ 0 zaJÍšťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisu. V teto souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavkv objednatele*

!fLPr0Vadem ,dl a S!, nebudou P°díleí obe®é cizí státní příslušnosti,’ bez státní
států NATO atu) ^ Stáíními přísIu5nostmi (s výjimkou občanů členských

b) ~lbu“ovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektu, připadne další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydana příslušným orgánem, do jehož působností tyto objekty důležité
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pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveníště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy:
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uved! v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
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b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, by]-li mezi smluvními stranami 
sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným 
přípisem objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy

^ kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13.6. odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 

ustanovením § 2001 a násl. OZ.
13.7. Oojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 

oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s 
odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně 
bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13.3. Odstoupí-Ii některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kteiým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 
adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání $e postupuje přiměřeně dle 51, 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

l-r.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této 
smlouvy. Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Srnluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) 
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
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14.5.

S?<(0ínn^ni ° 0ctaě údaji) (dále jen
” l, ' i . . ustanoveni § o odst. 2 pism. b) zákona č. 101/2000 Sb o ochraně

průkazů, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e m-iiw
adresy,regrstr.Mznačky vozidla, .t0 pouze za Me',em pln”,

kteresenanevztahují.Jinévyužitísevylučuje. povinnosti,
Srníuvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se
dozvěděly v souvislost! s plněním této smlouvy a nesdšlovat je třetím stranám
Sh° °Vltei be.re na v®dom1' ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona Č 106/1999
šidíeLím aÍnZs^f1113^ k mformaCÍm’ ve znění Pozdějších předpisů, povinným
subjektem a souhlasí se zverejnemm teto smlouvy v režimu tohoto zákona '
nnSi °U™ plaíf měn.lt P°U2e Písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanýnu oběma smluvními stranami
IdoitTNEN.5 °ČÍSl0Va"ÍCh Sta"áCh je Vyh0,0Vena » ****** P-ÚOM

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranv a účinnosti
dnem uverejnem v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb./o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů °
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují že
ylauzavřena po vzajemne shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle

m.io. 2a nápadně nevýhodných p“ ’

Příloha č. 3: položkový rozpočet - počet listů: 1

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

za objednatele



Výkaz výměr

příloha 1 ke SoD 6440-0003-2019-019

Údržba tenisového kurtu obj. č. 482 , oprava umělého povrchu dráhy lehkoatletického oválu obj.č. 466 Kasárna Dědice

'iázev položky MJ i počet MJ
cena bez
DPH za

MJ

cena bez DPH ■
celkem

)bj- 432 Jarní údržba 2 ks antukových tenisových kurtu po zimním období
íurt č. 1 - 520 m2, kurt Č. 2 - 4$0 m2

i
m*

1
Odstraněni nečistot a srovnání povrchu, (mech. tráva, listí, řas apod. včetně likvidace),
nepoškodit strukturu povrchu kurtu do hloubky (podle stupně zakořeněni), lze použít jemné
-otační motorové metlo nebo ruční postu

m2 1 000.00

2 Odstranění znehodnocené antuky včetně likvidace m2 1 000,00

3
Usazení původních lajn. mimš pod úroveň antuky, zachovat maximální rovnost lajn a
předepsané rozměry kurtu, kotvici prvky musí lícovat s lajnami, následné zaválcování lajn
ehkvm válcem ímax. 60 ks).

kpl 2.00

4
í.ehké válcováni celé plochy kurtu - dle poptřeby. min. 2x (max 60 kg), současně kontrola
lajn - případně doklepnutí do antukv.

m2 1 000.00

5

Přidáni antuky. V místech za základními čarami a v prostoru u sítě. jakož veškeré prošlapy
na dvorcích zaSiemovat (za mokra) tak, aby byl povrch dokonalé rovný bez prohlubní, tzn.
vyrovnání roviny povrchu kurtu, bez dodání antuky frakce 0-2 mm (antuka ze zásob
objednatele)

m2 i 000.00

6
Prokropeni, přemeteni, válcování. Prokropeni znamená potopit místo od místa pod vodu,
po oschnuti přemetní povrchu sítěmi nebo kuriovým koštětem, válcování válcem do 150
ke. Tento postup opakovat a střídat dle DOtřebv, min. 2\.

m2 1 000,00

7
Posyp jemné tenkovrstvé uzavírací vrstvy. Stažení a zarovnání sítí. včetně dodání
materiálu, antuka frakce 0-1 mm

m2 1 000,00

8
Kropení, přemetení, válcování. Počet cyklů i počet jednotlivých úkonů dle potřeby
opakovat tak. abv kurt byl v provozuschopném stavu.

m2 1 000.00

9 Nátěr stávajících sloupků na tenisovou síť včetně obroušeni a očištění ks 4.00

10 odvoz a uloženi na skládku suti a zeminy vč poplatku t 38.00

11
Jarní revize, servis a seřízení automatického zavlažovacího zařízení značky Rain Bird
(6 samovvsouvacich hlavic postřiku. 1 ovládací jednotka na kurt).

kpl 1.00

Oprava oplocení tenisových kurtů
12 demontáž stávajících 5 ks po 144 m napínacího drátu bm 720.00

13 dodávka a montáž 5 ks po 144 m napínacího drátu včetně napínáků bm 720.00

14 nátěr sloupů oplocení výšky 3 m včetně obroušení a odřezem, základní nátěr + 2 x email ks 15.00

15 nátěr sloupů oplocení výšky 4 m včetně obroušení a odrození, základní nátěr + 2 x email ks 35,00

16
nátěr vstupní branky na kurt č. 2 včetně odstranění starého nátěru, odrezeni a opravy
zavíracího mechanizmu

ks 1.00

ob i. 466 ____

17
Retoping povrchu atletického oválu - Ix penetrace + 2x nástřik směsí jedno-složkové
červené PU barvy a TPV granulátu Frakce 0.5 - 1,5 mm (vulkanizovaný termoplast, nikoliv
EPDM aranulát)

m2 2875.00

18 Lajnování nástřikem, barva bílá. šířka lajn 5 cm bm 1850,00
19 preventivní aplikaece postřiku proti mechu m2 2 875.00

Výměna původních roztrhaných odíraných sítí za fotbalovými bránami.

20
demontáž potrhané sítě oko 120 mm sila 5 mm a napínacích lanek ti. 3.15 mm včetně
napínáků (9 lanek u sloupů výšky Srn. 4 lanka u sloupů vvškv 4 m)

kpl 1.00

21

Dodávka a montáž sítě - velikost oka! 20 mm. vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm.
barva zelená nebo bílá. stálebarevná. odolná UV záření, nenasákavá. Součást dodávky a
montáže jsou napínací lanka tl 3.15 mm pro uchycení sítí ( 9 lanek u sloupů o výšce 8 m, 4
lanka u sloupů 3m. Síť uchytit bez vůle napevno, po 480mm na každé napínací lanko,
materiálem odolávajícím korozi a UV záření. Na horní a dolní lanko provést uchycení sítě
v každém oku sítě rovněž na pevno bez vůle.) Rozměry: 4 x 14 m x 3 m, 2 x 40m x 8m

m2 808.00

22 přesun hmot pro stavební práce do v 6.00 m t 26,00
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo
wššími narametrv.

Cenn bez DPH 1 233 436-00
DPH 259 021.56

Cena celkem vE. DPH 1 492 457.56


