
Příloha č. 1

Výkaz výměr
Kladno, Poskytovatel sociálních služeb - Zahrada, Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno

ČP Specifikace položky MJ Počet/MJ Cena/MJ Cena celkem
skutečnost - celková plocha vč. záhonu 267m2 Počet/MJ Vícepráce Méně práce

Zemní práce 186 878,66
Vybourání stávající živičné komunikace do tl. 5cm m2 241,90 121,00 29 269,90 259m2 (267m2 - 8m2 záhon) větší plocha * 121,- 17,10 2 069,10

Výkop pro skladbu komunikace m3 120,95 428,00 51 766,60

85,47m3 (259m2 * 0,33cm) bourání železobetonubetonu * 1658,- (změna cen proti projektu, NOVÁ POLOŽKA)= 141.709,26) + 40m3 * 428,- zemina = 17.120,-
kpl

107 062,66
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m t 65,10 163,00 10 611,30  (85,47m3 * 2,2t) = 188,03t beton +  (40m3 * 1,4t) zemina=56t  + (12,95 *2t)=25,9t + živice = celkem 269,94t 269,94 33 388,92
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 10ti km se složením t 65,10 365,00 23 761,50  (85,47m3 * 2,2t)= 188,03t beton +  (12,95 *2t) + 25,9t živice = 213,93t 213,93 54 322,95
Odvoz a uskladnění zeminy na skládku - kontejner 3 m3, vč. nakládky m3 229,81 311,00 71 469,36 40m3 * 311,-             MÉNĚPRÁCE 40 -12 440,00

Komunikace 778 192,30

Siniční komunikace, obalová asfaltová směs (kompletní skladba včetně všech souvrství a obrubníků) -
Podklad z kameniva hrubého drceného velikosti 32-63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením,
vlhčením a zhutněním tl. 20 cm, podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tl. 20 cm, kryt z kameniva obaleného
asfaltem s rozprostřením a zhutněním tl. 10 cm, zřízení zemních krajnic z horniny jakékoliv třídy, se zhutněním. Bez zemních
prací. Skladba: podklad z hrubého kameniva 20 cm podklad ze štěrkodrti 20 cm obalované kamenivo 10 cm celkem 50 cm m2 241,90 3 217,00 778 192,30 tato položka bude zřejmá po rozhodnutí projektanta, buď 247m2 nebo 267m2 vč. šachtice

rozdíl plochy kompletní skladby komunikace je + 5,1m2 * 3217,- + asfalt nad šachticí po dohodě se statikem + 20m2 * 1843,- 25,1 53 266,70
Oprava šachtice 420 311,50
Vyčerpání šachtice a ekologická likvidace m3 55,00 877,00 48 235,00
Vyčištění dna šachtice od zbytkovéh sedimentu kpl 1,00 11 364,00 11 364,00
Omytí povrchu šachtice m2 75,40 178,00 13 421,20
Epoxidová penetrace m2 12,00 218,00 2 616,00
Vyčištění degradovaného spárování zdiva m2 75,40 475,00 35 815,00
Frézování drážky pro osazení dodatečné vodorovné výztuže bm 55,00 275,00 15 125,00
Frézování drážky pro osazení spon helikální výztuže - odhad bm 55,00 275,00 15 125,00
Sešívací helikální výztuž R8 - sešívání zdiva kg 250,00 333,00 83 250,00
Statické zajištění stropu šachtice, kotvy HIT V M10 ks 128,00 238,00 30 464,00 Kompletní kce zastřešení šachtice z  ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního
bednění a odbednění m3 11,20 4 876,00 54 611,20 tato položka bude zřejmá po rozhodnutí projektanta (navýšena na 12,3m3, rozdíl + 1,1m3 * 4 876,-) 1,1 5 363,60
Dodávka nového litinového poklopu včetně montáže 600x600mm ks 1,00 3 754,00 3 754,00
Armovací výztuž ŽB stropu šachtice t 1,95 38 546,00 75 164,70 objem navýšen traverzami I 200 a karisítěmi 8/100/100 na 2,55t, rozdíl 0,6t * 38 546,- 0,6 23 127,60

Oprava stěn šachtice vodostavebním betonem do tl. 10mm do 60% Plášť studny z betonu vodostavebního C25/30
XF1 odolnost proti střídavému působení mrazu m2 75,40 416,00 31 366,40

S6 Ostatní práce 27 707,65 %
Vnitrostaveništní přesun hmot % 0,40 1 385 382,46 5 541,53 tato položka se mění v poměru konečné ceny 1 673 836,19 0,40 6 500,21
Mimostaveništní přesun hmot % 0,60 1 385 382,46 8 312,29 tato položka se mění v poměru konečné ceny 1 673 836,19 0,60 10 043,02
Zařízení staveniště % 0,60 1 385 382,46 8 312,29 tato položka se mění v poměru konečné ceny 1 673 836,19 0,60 10 043,02
Inženýring stavby % 0,40 1 385 382,46 5 541,53 tato položka se mění v poměru konečné ceny 1 673 836,19 0,40 6 695,34

1 673 836,19 33 281,59
CENA CELKEM BEZ DPH 1 413 090,11
DPH 15% 211 963,52
CENA CELKEM S DPH 1 625 053,63

vypracoval 28.06.2018

                                                                         NOVÉ POLOŽKY
Kácení stromů, D kmene do 300mm ks 5,00 317,00 1 585,00 5 1 585,00
Krácení větví a kmenů, naložení, odvoz, složení a likvidace do 10km m3 4,50 622,00 2 799,00 4,50 2 799,00
Výkop pařezů, D kemene do 300mm, naložení, odvoz, složení a likvidace do 10km ks 5,00 539,00 2 695,00 5,00 2 695,00
Bourání koruny malé šachty m3 0,50 1 658,00 829,00 malá šachta 0,50 829,00
 Kompletní kce zastřešení šachtice z  ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního
bednění a odbednění m3 0,50 4 876,00 2 438,00 malá šachta 0,50 2 438,00
Dodávka nového perforovaného poklopu včetně montáže 1200x600mm ks 1,00 4 237,00 4 237,00 malá šachta 1,00 4 237,00
Armovací výztuž ŽB stropu šachtice t 0,20 38 546,00 7 709,20 malá šachta 0,20 7 709,20

součet Vícepráce 300 893,73 -12 440,00 Méněpráce
OSP 33 281,59

Vícepráce celkem 1 300 893,73 CELKEM 334 175,32 -12 440,00 321 735,32 kontrola

Méně práce celkem 2 -12 440,00

Celkem po odečtení méněprací 3 288 453,73

OSP 33 281,59

CELKEM S OSTATNÍMI PRACEMI 4 321 735,32

PŮVODNÍ CENA DLE SOD bez OSP 1 385 382,46
NOVÁ CENA PO PŘÍPOČTU A ODPOČTU ( bez OSP)- základ pro výpočet ostatních prací 1 673 836,19
Celková cena s Ostatními pracemi (vč. OSP) 1 734 825,43
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Specifikace položky MJ Počet/IV Cena/MJ Cena celkem
Skutečnost - celková plocha Vč. Záhonu 267m2 Počet/MJ Vícepráce Méně práce

Zemní práce 186 878,66
Vybourání Stávající žiVičné komunikace do tl. 5cm m2 241,90 121,00 29 269,90 259m2 (267m2 - 8m2 Záhon) větší plocha * 121,- 17,10 2 069,10

(259m2 * 0,33cm) bouráníželezobetonubetonu * 1658,- (Změna cen proti projektu, NOVÁ POLOŽKA): )+ 40m3 * 428,- Zemina =
kpl

Výkop pro skladbu komunikace m3 120,95 428,00 51 766,60 107 062,66

Vnitrostaveništní doprava suti a Vybouraných hmot pro budovy V do 12 m t 65,10 163,00 10 611,30 (85,47m3 * 2,2t) = beton + (40m3 * 1,4t) Zemina: + (12,95 *2t): + živice = 269,94 33 388,92
Odvoz Suti na skládku a Vybouraných hmot nebo meziskládku do 10ti km se složením t 65,10 365,00 23 761,50 (85,47m3 * 2,2t): 188,03t beton + (12,95 *2t) + 25,9t Živice = 213,93t 213,93 54 322,95

odvoz a uskladnění zeminy na Skládku - kontejner 3 m3, vč. nakládky m3 229,81 311,00 71 469,36_40 -12 440,00

Komunikace 778 192,30

Síniční komunikace, obalová asfaltová směs (kompletní skladba Včetně Všech souvrství a obrubníků) -
Podklad Z kameniva hrubého drceného Velikosti 32-63 mm s Výplňovým kamenivem (VibroVaný štěrk), s rozprostřením,
Vlhčením a Zhutněním tl. 20 cm, podklad Ze štěrkodrti s rozprostřením a Zhutněním tl. 20 cm, kryt Z kameniva obaleného
asfaltem s rozprostřením a Zhutněním tl. 10 cm, Zřízení Zemních krajnic Z horniny jakékoliv třídy, se Zhutněním. Bez Zemních
prací. Skladba: podklad Z hrubého kameniva 20 cm podklad Ze štěrkodrti 20 cm obalované kamenivo 10 cm celkem 50 cm m2 241,90 3 217,00 778 192,30 tato položka bude Zřejmá po rozhodnutí projektanta, bud'247m2 nebo 267m2 Vč. šachtice

rozdíl plochy kompletní Skladby komunikace je + `v,' in) * 3217,- + asfalt nad šachticí po dohodě Se Statikem + Mini) * 1843,- 25,1 53 266,70
Oprava šachtice 420 311,50
Vyčerpání šachtice a ekologická likvidace m3 55,00 877,00 48 235,00
Vyčištění dna šachtice od Zbytkovéh sedimentu kpl 1,00 11 364,00 11 364,00
Omytí povrchu šachtice m2 75,40 178,00 13 421,20

EpoXidOVá penetrace m2 12,00 218,00 2 616,00

Vyčištění degradovaného spároVání Zdiva m2 75,40 475,00 35 815,00
FréZoVání drážky pro osazení dodatečné Vodorovné VýZtuže bm 55,00 275,00 15 125,00
FréZoVání drážky pro osazení spon helikálníVýZtuže - odhad bm 55,00 275,00 15 125,00
Sešívací helikálníVýZtuž R8 - sešívání ZdiVa kg 250,00 333,00 83 250,00

Statické Zajištění stropu šachtice, kotvy HIT V M10 ks 128,00 238,00 30 464,00

bednění a odbednění m3 11,20 4 876,00 54 611,20 tato položka bude zřejmá po rozhodnutí projektanta (navýšena na 12,3m3, rozdíl + 1,1m3 * 4 876,-) 1,1 5 363,60

Dodávka nového litinoVého poklopu Včetně montáže 600×600mm ks 1,00 3 754,00 3 754,00

ArmovacíVýZtuž ŽB stropu šachtice t 1,95 38 546,00 75 164,70 objem navýšen traverzami l 200 a kariSítěmi 8/100/100 na 2,55t, rozdíl 0,6t * 38 546,- 0,6 23 127,60

Oprava stěn šachtice Vodostavebním betonem do tl. 10mm do 60% Plášť studny Z betonu Vodostavebního C25/30
XFl odolnost proti Střídavému působení mrazu m2 75,40 416,00 31 366,40

Ostatní práce 27 707,65 %
Vnitrostaveništní přesun hmot % 0,40 1 385 382,46 5 541,53 tato položka se mění V poměru konečné ceny 1 673 836,19 0,40 6 500,21

Mimostaveništní přesun hmot % 0,60 1 385 382,46 8 312,29 tato položka se mění V poměru konečné ceny 1 673 836,19 0,60 10 043,02

Zařízení staveniště % 0,60 1 385 382,46 8 312,29 tato položka se mění V poměru konečné ceny 1 673 836,19 0,60 10 043,02

lnženýring stavby % 0,40 1 385 382,46 5 541,53 tato položka se mění V poměru konečné ceny 1 673 836,19 0,40 6 695,34
l 673 836,19 33 281,59

CENA CELKEM BEZ DPH 1 413 090,11

DPH 15% 211 963,52

cENA cELKEM S DPH 1 625 053,63

Vypracoval 28.06.2018

5 1 585,00
4,50 2 799,00
5,00 2 695,00

šachta 0,50 829,00
Kompletní kce Zastřešení šachtice Z Z betonu C 25/30 Vodostavebního

šachta 0,50 2 438,00
šachta 1,00 4 237,00
šachta 0,20 7 709,20

součet Vícepráce 300 893,73 -12 440 “ "' ˇ ' I
OSP 33 281,59

Celkem CELKEM 334 175,32 -12 440,00 321 735,32ıkontrola

Méně celkem
Celkem odečtení

CELKEM S

PůVoDNÍ cENA DLE SOD bez oSP 1 385 382,46
NOVÁ cENA Po PŘÍPOČTU A oDPočTu ( bez OSP)- zánad prøvýpøčetøsnxnnh praní 1 673 836,19
Celková cena s Ostatními pracemi (vč. OSP) 1 734 825,43


