


	
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„SPŠ stavební Valašské Meziříčí – zateplení správní budovy Vrbenská“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY


1.1. Objednatel	: 	Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Sídlo	:	757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 628/10	
Statutární orgán	:	Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA – ředitelka školy		
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA 		 
b) ve věcech technických	:	Mgr. Miroslav Barabáš, zástupce ředitelky	

IČ	:	00843491
DIČ	:	CZ00843491	
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9132-851/0100
Tel.	:	
E-mail	:	mikulastikova@spsstavvm.cz

1.2. Zhotovitel	:	COMMODUM, spol. s r.o.
Sídlo	:	Valašská Bystřice 225, 756 27
Statutární orgán	:	Miroslav Zezulka, jednatel
		Milan Zezulka, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Milan Zezulka, jednatel
		Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
b) ve věcech technických	:	Ing. Tomáš Mikuláštík
		Josef Smolík, 
IČ	:	46577238
DIČ	:	CZ46577238
Bankovní ústav	:	Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu	:	4000702-801/0100
[bookmark: _GoBack]Tel. / Fax	:	
E-mail	:	commodum@commodum.cz



2. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 23. 10. 2018 výše uvedenou Smlouvu o dílo a dne 18.1.2019 Dodatek č. 1 na akci: „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – zateplení správní budovy Vrbenská“. Dodatkem č. 2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

3. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ
Na základě rozhodnutí ze dne 3. 12. 2018 o změně podmínek poskytnutí dotace dochází ke změně celkové ceny díla.
	4. CENA DÍLA
4.1  Cena díla je upraveným položkovým rozpočtem snížena takto:
       
         Cena díla původní                       9 926 573,62 Kč (bez DPH)
                                                                2 084 580,46 Kč DPH 21%
                                                              12 011 154,08 Kč (vč. DPH)

        Cena díla nová                              9 915 829,82 Kč (bez DPH)
                                                                 2 082 324,26 Kč DPH 21%     
                                                               11 998 154,08 Kč (vč. DPH)


5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Přílohy: 
Upravený položkový rozpočet, neuznatelné náklady VN pol. 249



Ve Valašském Meziříčí, dne 18. 3. 2019                      Ve Valašské Bystřici, dne 18. 3. 2019                      




................................................                            	...........................................
Objednatel                                                           	Zhotovitel
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