
Dodatek č. 1 smlouvy 0 dílo 
č. i. 13/2019 

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

I. Smluvní strany 

AQE advisors, a.S., 
IČ: 269 54 770, 
DIČ: CZ26954770. 
Třída Kpt. jaroše 1944/31, 602 00 Brno, 
zastoupena Ing. Ianem Havránkem, Ph.D., statutárním ředitelem Společnosti - pro věci smluvní, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.S. číslo účtu: zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně pod č. B 4997 
dále jen „Zhotovitel“ 

a _ 

statutární město Liberec, 
ıčz 00262978. 
DIČ: cz 00262978, 
Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 
460 59 Liberec, 
zastoupené lng. Iaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních Ing. Zdeňkem joklem, vedoucím odboru ekonomiky 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 
dále jen „0bjednatel" 

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek"): 

Il. Úvodní ustanovení 

1. S účinností od 8. 4. 2019 uzavřely AQE advisors, a.S. a Statutární město Liberec 
smlouvu O dílo č. 13/2019. 

2. Na základě dohody obou smluvních stran došlo S účinností od 9. 5. 2019 kposunutí 
termínu V bodech lll. Způsob provedení díla a v bodě IV. Čas a místo plnění. 

III. Změna smlouvy O dílo 
1. čl. Ill. 1.2. Vypracování a předání komplexního materiálu střednědobého výhledu 

rozpočtu dle čl. ll ..0bjednateli" a případná součinnost při závěrečných úpravách 
před předložením do rady města. Termíny jednotlivých dílčích plnění budou 
domlouvány průběžně podle aktuálních potřeb objednatele. Plnění bodu 1.2 bude 
ukončeno nejpozději do 30. 9. 2019. 

2. čl. IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 30. 9. 2019. 
3. Ostatní ujednání Smlouvy O dílo zůstávají nedotčena.
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IV. Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek č. 1. je bez úpravy výše ceny za provedení díla. vı Tento dodatek je nedílnou soucasti Smlouvy O dílo č. 13/2019 a je vyhotoven ve 
čtyřech Stejnopisech, Z nichž dva obdrží objednatel a dva Zhotovitel. 
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