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Smlouva o dílo č. 2/19 
D o d a t e k   č.  1
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

 „ ČS Turovice-oprava akumulační nádrže“
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel : 
                Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

                                    Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
                                            společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

statutární zástupce:
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
IČ:
47674521

DIČ:       
CZ47674521
Bankovní spojení:  
Komerční banka Přerov 

Číslo účtu:   
xxxxxxxxxxxxxx
Telefon/fax:   
581 299 111
E-mail:
sekretariat@vakpr.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :      
MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc


společnost  je zapsána v OR vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16241 

statutární zástupce:         Jan Frýba, jednatel společnosti

ve věcech technických:    Ing. Miroslav Hanák, stavbyvedoucí 

IČ:                        
        25376772

DIČ:          
CZ25376772

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon/fax:           
585 536 256

E-mail:   
jan.fryba@myfa.cz
(dále jen „zhotovitel“)
Tímto Dodatkem č. 1 se mění odstavec č. IV. CENA DÍLA takto: 

IV. CENA DÍLA

    Původní cena dle smlouvy o dílo                              598.386,- Kč bez DPH
    Navýšení ceny dle Dodatku č. 1                               217.625,- Kč bez DPH


    Celková cena díla                                                       816.011,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem  obou smluvních stran.

V Olomouci dne:  14. 5. 2019






    V Přerově dne:  15.5.2019
----------------------------                                                               ----------------------------

Za zhotovitele                                                     

              Za objednatele

Jan Frýba                    




                                      Ing. Miroslav Dundálek
jednatel společnosti




                                            ředitel společnosti
Příloha: cenová nabídka zhotovitele
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